

## Reabilitare Poduri (10.09.2019)

[www.primariatm.ro/epress.php?epress\\_id=12662](http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=12662)

---

### Reabilitare Pod Eroilor

#### Lucrari finalizate

- Montare structuri metalice pod extins aval+amonte;
- Turnare placi beton peste pista de biciclete mal drept;
- Turnare beton ziduri despartitoare pista biciclete mal drept;
- Turnare beton zid întors aval+amonte ambele maluri;
- Turnare placi beton peste pista de biciclete;
- Cofrare consola trotuar amonte;
- Turnare ziduri despartitoare pista biciclete;
- Armare consola amonte;
- Turnare beton consola trotuar în amonte (partial), prima etapa;

#### Lucrari in derulare

- Armare si cofrare consola trotuar aval;;
- Realizare umplutura pamânt între zidurile de sprijin si taluz;
- Realizare parapet;

### Reabilitare Pod Stefan cel Mare

#### Lucrari finalizate

- Turnarea extinderilor podului nou;
- Cofrare si turnare grinzi de delimitare a partii carosabile de trotuar;
- Montare hidroizolatie pod+rampe acces;
- Lucrari de reparatii la intradosul podului existent;
- Armare si cofrare fundatii stâlpi de iluminat;

COMUNICATE DE PRESA

---

- Cofrare si turnare beton grinzi de delimitare a partii carosabile de zona verde;
- Montare tuburi rezerva cabluri sub trotuar amonte+aval si turnare beton;
- Elevatia pentru scari acces pod aval+amonte;
- Montare guri de scurgere pe rampele de acces pe pod

Lucrari in derulare

- Realizare grinzi de racordare pe rampele de acces;
- Montare borduri de granit pe pod si pe rampe;
- Turnare asfalt pe carosabil , trotuare si piste;;
- Executie retea de canalizare si canal tehnic;