ROMANIA Se aproba,

JUDETUL TIMIS imar
MUNICIPIUL TIMISOARA IC FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE I

DISPOZITIA NR. 356/07.03.2022 ‘ ' o
Nr. inregistrare/Data SC2022 - Q@ ;f,é) ﬁ’ /QQO(? A2

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timisoara, tel/fax: +40 256 — 408.409/+40 256 — 408.380

CAIET DE SARCINI
privind achizi{ionarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea
obiectivului de investitii:
,,imbunﬁtﬁtirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor
de locuinte: zona Averescu”, Lot 2 - ,,Reabilitare termici imobil str. Martir D-tru J uginaru,
nr.20, bl.28” - Cod SMIS 2014+: 117379

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Municipiul Timisoara implementeazi proiectul ,,imbunﬁtﬁtirea eficientei energetice in sectorul
rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu”, contract de finantare
nr. 4353/04.06.2019, finanfat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3,
. Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”.
Proiectul mai sus mentionat include urmiitorul obiectiv de investitii:
Lot 2 - ,,Reabilitare termici imobil str. Martir D-tru Juginaru, nr.20, b1.28”
Faza: Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier
Obiectul achizitiei : este contractarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier care si
asigure asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea reabilitarii termice a blocului situat in Timisoara,
str.Aries nr.20, cuprins in proiectul: ,,imbum‘ititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+: 1173 79, in vederea
cresterii eficientiei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asisten(a tehnica contractate
este de a oferi beneficiarului garan{ia ¢i executantul caruia i se va atribui contractul de lucriri isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in vigoare,
reglementarile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.
Ordonator de credite: MUNICIPIUL TIMISOARA
Titularul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA
Beneficiarul investitiei: ASOCIATIA DE PROPRIETARI str. Martir D-tru Juganaru, nr.20, bl.28
Durata de realizare a lucrarilor de executie: 3 luni

Observatie: In cazul decaldarii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucriri, contractul
de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatii perioada executiei
lucrarilor, nrimplicind costuri suplimentare.

Modalitatea de implementare a xontractului, este definiti de clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului : Finanfarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana prin
POR/2016/3/3.1/A/1 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in
sectorul locuintelor, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR)
2014-2020, cu finantare nerambursabila (FEDR+ buget national),bugetul local al Municipiului Timisoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.
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1.3.Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitarii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrari de interventii:

l. Izolarea termica a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tamplarie

termoizolanta.

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termicd a
parapetilor

4. Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a planseului peste ultimul
nivel

5. lzolarea termica a planseului peste subsol
6. Lucrdri conexe

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistenfei tehnice de santier in vederea realizérii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic
si cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de catre investitor a ordinului
de incepere pand la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale
Prezentul Caiet de Sarcini sta la baza achizitionarii serviciului de asistenta tehnica de specialitate prin
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: Lot 2 - ,,Reabilitare termica imobil str. Martir D-tru
Juginaru, nr.20, bL.28”.
Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie s le asigure pentru obiectivul de
investifii: ,,Reabilitare termicd imobil str. Martir D-tru Juginaru, nr.20, bl.28”, este de a oferi
beneficiarului garantia cd executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini
toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si
caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in
derularea contractului de lucrari.
Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fata de beneficiar cat si fata de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitafii.

In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toata raspunderea privind executia corecti
a lucrarilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.
Pe tot parcursul execufiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:
sa asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;
- sa acfioneze in vederea solutionarii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie,

precum si a deficientelor de proiectare:
- sd asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- sa intocmeascd cartea tehnicd a constructiei si sd o predea proprietarului,
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- sd urmdreasca indeplinirea corecta a (uturor sarcinilor ce revin executantului conform
contractului de executie lucrari asumat de acesta;

- sd respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- sd pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- sad manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevazute si sd asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului:

- s intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui sa contind detalierea tuturor
lucrérilor executate in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul
lor curent.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in
calitate de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor. in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale
contractului incheiat cu beneficiarul.

Ofertantii trebuie sd asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru
toate lucrérile necesare realizarii obiectivului: ,,Reabilitare termicd imobil str. Martir D-tru Juginaru,
nr.20, bl.28” astfel: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si agricole, Subdomeniul 2.2 -
Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importantd C sau in domeniu echivalent,
autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011
modificat $i completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.

Specializarile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o
singurd persoana in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.

Pentru persoana/persoanele nominalizate ca dirigin{i de santier se vor prezenta:

- Copii, cu mentiunea conform cu originalul, dupa autorizatiile de diriginte de santier, valabile la
data depunerii ofertei ;

- Declaratii de disponibilitate;

- Copii, cu mentiunea conform cu originalul, dupa contractele de colaborare incheiate cu
specialistii propusi pentru indeplinirea contractului in cazul in care acestia nu sunt angajati
permanenti ai ofertantului.

Dirigintele de santier trebuie sd fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalente.

2.2 Cerinte specifice

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor
I.  verificd existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participd impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier:

4. studiaza proiectul. caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor i urmdreste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor:

5. verificd existen{a tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verificd existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii. spre
avizare;

7. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism |,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. wverificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;
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12.

13,

14.

. verificd si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei

lucrdrilor elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

. verificd existenta ,, Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce

se vor executa;

verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

verificd daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucrarilor

L.

2.

10.

11.

.

13.

14.

1:5:

16.

17

18.

15

urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
execufie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ previzut in
documentatia tehnica, contract si in reglementirile tehnice in vigoare;

interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens;

asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante:

cfectueaza verificarile prevazute in reglementirile tehnice si semneazi documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmireste conformitatea acestora;
transmite cdtre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei. demolarea sau, dupa caz, refacerea lucririlor executate necorespunzator
de catre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la ceringele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizatd, cu modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificdri ale documentatiei, sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale:

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate
si actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verificd ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmareste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmdreste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participd In numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului. referitor la executia lucrdrilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrdri suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;



20.

21,

22.

23

24,

25,

26.

27.

28.

29,

30.
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32.

a3,

34.

33.

sesizeaza existenta unor lucrdri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare:

urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la plata numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verificd situatiile de platd aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referinta
devizele pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeazd, avizeaza si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificirile apirute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in
documentatia de execufie;

verificd existenfa si respectarea planului calitdfii §i a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucrarilor precum si la finalizarea acestora;

urmareste intocmirea $i actualizarea zilnicd pe santier, de cétre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmdtoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cértii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului. lucriri executate,
utilajele si numdrul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apirute in
execufie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementérilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare i testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrdri ascunse, proces-
verbal de constatare a calitdtii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante
intocmit impreuna cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
adifionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solufii. a derogérilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizifionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj.
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contini toate
modificirile aparute, sa corespunda cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor i proiectant si completeazii cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale:

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va Tnainta beneficiarului;

prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apidrute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor ob{inute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei:

toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare.un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitatii;

asigurarea calitd(ii lucrdrilor de cétre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu
urmdtoarele:

a. controlul fiecarei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologici, neadmitandu-se
realizarea fazei urmatoare dacd nu este consemnati in scris calitatea lucririlor ce urmeazi a
fi acoperite cu alte lucriri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecarei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investifiei finale sau al unei acfiuni sau activiti{i cu repercursiuni
asupra duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;
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36.

37

38.

39,

Faza

1.

in cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaneri in
urmé fatd de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va
informa operativ beneficiarul §i va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor
neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durati de desfisurare a lucririlor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucrari executate aferente cantititilor de lucriri real executate si le confirma spre
platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

IIT — Receptia lucririlor

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucririle pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucririlor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in Legea 343/2017 ;

Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnica a constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens.

Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1.

2.

urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta
tehnicé de specialitate pentru lucrérile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;
dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de citre executant;

serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera
finalizate o datd cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrérilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucririlor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmitoarele
documente in format electronic:

- Un
- Un

exemplar din documentatia tehnica de executie;
exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Copii avize, acorduri si autorizatia de construire.

Manager Proiect Responsabil tehnic
Ana Gegrgiu Sebastian Mates




3 CONTRJ}CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Hotarérii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

Art. 1. Partile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.480,
fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o parte si

.............................. cu sediul In 100! i SI eIt B850, 00d postal ... inregistrata
la Oficiul Registrului Comerfului ................ Subfifs s Lpopunsed faii , cod unic de inregistrare ............... , atribut
fiscal tel: e , fax: doiivie, , e-mail: e, ,cont
RO..oovviiiiiiciin, e [ | R 1250 N — eprezentatd prin ... et

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - preful platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executé lucrarea;

e. forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restric(ii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativia. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an-365 de zile.

g. garantia de buni executie a contractului — suma constituita de cétre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului .

h. garantia lucrarilor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuata la terminarea lucrarilor
si pdna la receptia finala .

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucrdrilor unui obiect sau unei parti
din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic §i functional, definita conform
legii;

J- receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteaza si realizeazd investifii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

I. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul de
executie de lucrari a céror asistentd tehnici se va realiza de citre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizicd/juridica care intocmeste documentatia tehnicd pe baza careia se finanteaza si
executd lucrérile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare
Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau pér{i vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt nominalizate
in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie avind
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personalitate juridica care executa activitati in legaturd cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale. intervin conflicte/contradic{ii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de preceden{d este cea stabilitd la pet. 7
.Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,.mbunitatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a
blocurilor de locuinte: zona Averescu”, Lot 2 - ,,Reabilitare termica imobil str. Martir D-tru Juganaru, nr.20, bl.28" -
Cod SMIS 2014+: 117379, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,,Sprijinirea
franzifiei cdtre o economie cu emisii scdazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operajiunea A - Clddiri
rezidenfiale” in conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementarilor legale in
vigoare si obligatiile asumate prin prezentul contract. .

Art. 5. Preful contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier pentru
proiectul ,,imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte:
zona Averescu”, Lot 2 - ,Reabilitare termica imobil str. Martir D-tru Juganaru, nr.20, bl.28” - Cod SMIS 2014+:
117379 in valoare de............. lei, la care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului i perioada de desfisurare a serviciilor de asistenti tehnica

6.1.(1) Contractul intrd in vigoare la data semnarii lui de catre parti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60( saizeci) luni, pAni la semnarea procesului verbal de receptie finala

6.2. Derularea serviciilor de asistenta tehnicd de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilita in ordinul
de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalarii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti de
santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor,fara costuri suplimentare. Modalitatea de
implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, Inregistrat sub nr. SC 2022 :
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie lucrari;
c) Propunerea tehnica si propunerea financiard;
d) Garantia de bund executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;
e) Polita de asigurare de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiata conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data derularii
contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza ca, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerinfelor din contract, iar lucrarea
executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitatile solicitate prin documentatia tehnico
- economicd, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare, si nu va fi afectatd
de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului
9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea
termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si
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nu poate fi restrictionat decit in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor

10.1.  Verificd existenta autorizatiei de construire si urméreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea
in termenele de valabilitate;

10.2.  Participd impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor
de reper;

10.3.  Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4.  Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile $i procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor si
urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5.  Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire la
verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
10.6.  Verificd existenta programelor de control al calitdtii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7.  Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

10.8.  Verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verificd si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor elaborat
de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ,, Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa,

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la Inspectoratul
de Stat in Constructii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este
amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza I1 — Execufia lucrarilor

10.15. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini,
autorizatiei de construire si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii acestora
cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. Efectueazi verificérile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite
ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse, etc.):

10.23. Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in oper si urméreste conformitatea acestora;

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
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conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul,

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei
sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale

10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul executiei
lucrarilor;

10.30. Urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmareste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;

10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeaza existenta unor lucrari/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de renuntare;
10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata din
punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a constructorului ce
executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate se va realiza in
termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;

10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de cdtre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate, utilajele si numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

- condica de betoane intocmita conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucriri ascunse, proces-verbal de constatare a calitatii
lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreuna cu reprezentanti ai L.S.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii. a derogdrilor
de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse in operad
(caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;
10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie s contind toate
modificarile apédrute, s corespundad cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei:
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar beneficiarului,
pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii;
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10.49.  Asigurarea calitatii lucrarilor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecarei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitdndu-se realizarea fazei
urmitoare dacd nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor ce urmeazd a fi acoperite cu alte lucrari, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecdrei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investifiei finale sau al unei ac{iuni sau activitafi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

- asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele contractului;
10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaneri in urma fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si va
propune masuri pentru remedierea de urgen{d a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de executie la
obiectivul de investitii;

10.52. Urmaireste dezafectarea lucrarilor aferente organizirii de santier si preda amplasamentul defindtorului acestuia;
10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

Faza 111-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrdrile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupa ce executantul anunta,
printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
10.58. Prestatorul organizeaza, dupd caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de suspendare a
receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum este
prevazut in Legea 343/2017 ;

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnicéd de
specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada de
garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat nerespectérii clauzelor
contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistenta tehnicd prin diriginti de santier se considera finalizate odata
cu receptia finala(dupd incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani, de la
receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnica prin diriginti de santier, care fac
obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de catre Achizitor si asumate
de catre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii 10/1995,
actualizata, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind Procedura de
autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare cu
graficul de executie a lucririi pus la dispozitia Prestatorului de cétre Achizitor, dupa primirea ordinului de incepere
lucrari primit de catre executantul lucrarilor.
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11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu modificari
si completdri ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
serviciile achizitionate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmdri, justifica si obfine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitafii sau cantita(ii lucrérilor sau a unei pér{i a acestora, privind:

- mirirea sau micsorarea cantitafii oricarei lucrari incluse in contract;

- renungarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrarii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucriri, care dupa analiza vor fi inaintate cu
propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apdrute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor ob{inute cu datele programate prin graficul general de
realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate evidentele
finute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legale
in vigoare. Totodata, acesta este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit
pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apirea privind serviciile prestate, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sd receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului, precum si fata de terte
persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel putin la valoarea prefului contractului inclusiv TVA,

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati conform legii. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de cétre Prestator.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei odata cu depunerea garantiei de buni executie,
cat si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plétite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control abilitate ca fiind
necuvenite, vor fi suportate de cétre Prestator impreuna cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiate asigurdri pentru toate persoanele
angajate de el. El va solicita subcontractantilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligd s receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordantd cu numéarul de
situatii de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic al
proiectului.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de catre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege cd plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii cétre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmiririi executiei si desemneaza
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sdu, care sd aprobe si sd contrasemneze orice act emis de citre
Prestatorul prezentului contract.
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Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilid a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitafi, o suma echivalentd cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere pand la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresata Prestatorului,
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1. Prestatorul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TVA, conform prevederilor art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016.

14.2. (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in maximum 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fard a
depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul accepta constituirea garantiei de buna executie prin ( Prestatorul va specifica clar si fara ambiguitafi
modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie, optdand pentru una dintre variante):

- virament bancar

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, fard a fi necesard indeplinirea conditiei prevazute
la art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; Pagina 3 din 4
- combinarea a doui sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute de lege;

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de orice institufie financiard sau societate de
asigurari fard a fi necesard indeplinirea conditiei prevazute la art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, aprobate prin Hotirdrea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordul-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

14.3. Garantia de buni executie a contractului se constituie de catre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Perioada pentru care se constituie garantia de
buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.

14.4.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita prejudiciului creat,
daca Prestatorul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru Prestatorului, precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(2) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are obligatia
de a completa garantia de buna execufie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publicd, in termen de
cel mult 5(cinci) zile lucratoare de la comunicarea noii valori.

(3) in situatia executarii garantiei de bund executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
corespunzitor garantia de buna executie, in termen de cel mult 5(cinci) zile lucritoare de la executarea acesteia de
cétre Achizitor.

14.5. Achizitorul se obligd s restituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 14 zile de la expirarea
duratei de garantie acordata lucrarii in cauza, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, conform art. 42
alin. 3 lit. ¢) din HG nr. 395/2016..

14.6 Garantia serviciilor este distincta de garantia de buni executie a contractului.
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Art. 15. Modalitiati de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30(treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza situatiilor
de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic din cadrul
Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pana la concurenta pretului total al contractului, se va face de catre
Achizitor la ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificatd si acceptatd de Prestator, si confirmatd de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului..

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin care se
confirma cé serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupi expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate, nu
va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteaza in afara celor previzute in contract fard a avea acceptul Achizitorului,
nu vor fi platite de catre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitiiti ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obligd sa puna la dispozifia Prestatorului orice facilitdti si/sau informatii pe care acesta le-a cerut
in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa postului are obligatia de a urmadri indeplinirea
clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitatii, legalitatii si regularitatii, de a
participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buna executie.

Art. 17. Receptie si verificiri

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a
notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sii imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) in cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazutd a fi finalizati
intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de par{i. termen care se
calculeaza de la data inceperii prestérii serviciilor.

(2) in cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

i) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incélcarea contractului de catre prestator,
indreptagesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora,
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a
notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de
prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalita(i Prestatorului.

Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate
19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5(cinci) ani, panala receptia finala.
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19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de catre
orice organism abilitat, sa verifice modul de utilizare a finantrii nerambursabile, de a efectua toate modificarile si/sau
remedierile solicitate de cétre acestia, fara nicio o suma suplimentara fata de valoarea contractului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteaza serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptétit sd angajeze
si sa plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de catre Achizitor
de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea prefului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexd la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei i nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea contractului.
20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depiseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de cétre parti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

20.4..Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publica va putea fi ajustat este realizarea unei actualizari cu
rata inflatiei comunicatd de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a lund de derulare a contractului,
aplicatd asupra restului de executat, dupd cum urmeaza :

A = (pret produs x IPC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora
si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare al serviciilor, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de
livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisd doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, ramén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustindtori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) in aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de crean{d in favoarea subcontractantilor legatd de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazd a fi indeplinite de citre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmétoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale cror activitdti au fost indicate in ofertd ca fiind realizate
de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in oferta fard a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora,

¢) renunfarea/retragerea subcontractan{ilor din contractul de achizitie publica.

23.3. in situatiile previzute la art. 23.2, autoritatea contractanti are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sd contind obligatoriu, cel putin urmatoarele
elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
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¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre
contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractrii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile menfionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. in situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partilor
de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autorititii contractante.

23.8. Situatia previzuti la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, agsa cum este aceasta definita la art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adauga numai ajustarea prefurilor existente
in contract.

(2) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre subcontractantul
initial i nici valoarea aferenta acestora.

23.10. in situatia prevazutd la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s3 nu reprezinte o modificare substantiald a contractului
de achizitie publicd in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia previzuta la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substan{iala asa cum este aceasta definita la art.
221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in privinta
aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea contractanta si contractant;
¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achizitie
publicd, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd rezultatul
respectivului contract rAiman nemodificati.

23.12. in situatia prevdzutd la art. 23.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denunfat
unilateral/reziliat de citre una din par{i, contractantul are obligatia de a prelua partea/pértile din contract aferente
activititii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intdmpina dificultiti pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica, iar
sustinerea acordatd de unul sau mai mul{i terti vizeazd indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiard si/sau capacitatea tehnicd si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustinator(i) sd garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura cd Achizitorul poate aplica
aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sd permita
autoritdtii contractante si urmdreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sd o aibd impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar
fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractantd, cu titlu de garantie.

Art. 24, Forta majora

24.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereaza parjile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pértilor pand la aparitia acesteia.

24.4 . Partea contractanta care invoca forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitérii consecinelor.

24.5. Daca forfa majora actioneazi sau se estimeazi cd va acfiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
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parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din parti
sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteazi in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de citre ambele parti a tuturor obligatiilor ce
le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterala, in conditiile prevazute de art. 25.2 si 25.6. din contract

c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in agsa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului public.

(2) . De asemenea, fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunfa unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméitoarele situatii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, In una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avénd in vedere o incalcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuniarii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fird somatie, punere in intarziere
sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectarii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publica initial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inldtura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
25.9. in cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obligd si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea Achizitorului.
25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferenta proiectului:

Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor de locuinfe: zona
Averescu”, Lot 2 - ,,Reabilitare termica imobil str, Martir D-tru Jugénaru, nr.20, bl.28” - Cod SMIS 2014+: 117379,
cuprins in contractul de finantare 4081/09.04.2019, Prestatorul il va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului
suferit, fard a depasi valoarea proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in vigoare,
in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvati a acestor date, in vederea asigurdrii protectiei
impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

26.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplici prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, vor
fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.

26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executdrii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal,
numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar.
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26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.
26.6. in situatia in care este necesari prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decat cele prevazute
la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare,
actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de cétre Prestator pe intreaga perioada de executare a contractului
si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 27. Insolventii si faliment

27.1. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolven{d mpotriva Executantului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractantd in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Executantul are obligatia de a prezenta autoritdtii/entitatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliatd referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventd asupra contractului si
de a propune maésuri, actionand ca un contractant diligent.

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvent impotriva unui subcontractant, unui ter{ sustinator,
Executantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract, nu
poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Achizitor,

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.

Art. 29. Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul primirii.

29.2. Comunicdrile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicdrii. Comunicarea intre parti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu utilizarea
semndturii electronice calificate, reglementata conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, sau prin
mediere, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea contractului,
concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daci este cazul.

30.2. Dacd dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Executantul nu reusesc si rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Executantul colecteazd si prelucreazd datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalititi care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatid a acestor date, in vederea
asigurdrii protecfiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deterioririi
accidentale.

31.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Executantul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucrdrii: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi
prelucrate de Executant in scopul executdrii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.

31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt
urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie $i numir carte de identitate, cod numeric personal, numar de
telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Executant
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institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situaia in care este necesari prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele previzute
la art. 29.3, Executantul va informa beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Executantul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de catre Executant pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetérii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 32. Legea aplicabild contractului
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in 3(trei) exemplare, din care un exemplar pentru
prestator.
ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA DENUMIEE ..couisuiossisvivisiasssssssssassiie
PRIMAR reprezentant .........eicenenennnn,
DOMINIC FRITZ

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR EXECUTIV
GABRIELA BICA

MANAGER DE PROIECT
ANA GEORGIU

RESPONSABIL TEHNIC
SEBASTIAN MATES

Pt. SEF SERVICIU JURIDIC
CRISTIAN JENARIU

RESPONSABIL JURIDIC

CR]STINA/BWAN
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/mumele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese
in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemmatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa la achizitia directa a contractului de
prestari servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizariea obiectivului de investitie
"Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte:
Zona Averescu, COD SMIS 2014+:117379-Lotul 2-,,Reabilitare termici imobil str. Martir D-tru
Juginaru, nr.20, bl.28”, nu ma aflu in situatia generdrii unui conflict de interese, astfel cum este acesta
definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt soy/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu fimctii de decizie in cadrul autoritdii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sop/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relafii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de

achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a

solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai

autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel

cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinitor al ofertantului,

este organizal ca si societate pe acfiuni cu capital social reprezental prin acfiuni la puridtor, va declara si

urmatoarele:
- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legatura cu prezenta proceduri:

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu -Administrator public;

Caius-Sorin Suli -pt.Secretar general;

Steliana Stanciu -Director Dir.Economica;

Gabriela Bica —Directia executive D.R.U.;

Cristian Oviliu Ilie Jenariu- pt.Sef Serviciul Juridic;

Mihaela Maria Dumitru -Sef Biroul Contencios;

Cristina Lucia Bozan -Consilier Juridic;

Adriana Mariana Seitan —Consilier Juridic;

Victoria-Slavita Dubles -Consilier Biroul Evidenta Mijloace fixe;

Alina Ramona Rosenblum -Sef Biroul Finantari Buget Local;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate;

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Lucretia Schipor -p.Sef Biroul Achizitii Publice;



Cristina Miclea-Consilier Birou Eficientizare Energetica Blocuri;

Miculit Maria Elisabeta - Consilier Birou Finantari Buget Local;

Cosmin Preda —Consilier Birou Reabilitari Cladiri Publice;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel
David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliescu; Andra-
Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica
Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Mihaela
Paula Rusu; Constantin Stefan Sandu; Razvan-lIon Stana; Ioan-Stefan Szatmari; Aida-Sorina Szilagyi; Radu
Daniel Toanca;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea acestei achizitii:

Ana Georgiu-Manager proiect

Sebastian Mates-Responsabil tehnic ;

Corina Diana Coroian- Consilier Achizitii Publice;

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndiura autorizald)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATHILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) e reprezentant imputernicit al
R .(denumirea/numele §i sediul/adresa
opemtoruiw economzc) declar pe ploprla raspundere sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu mi aflu in situatia prevazuti la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotirare definitiva a
unei instanfe judecitoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18°1-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spilarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
fraudd, ( art.] din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).
De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
Judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Data completarii ..........c.oooevvvivvrinnnn.

Operator economic

(semndtura aulorizald)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

subzertatilfa) s reprezentant imputernicit al ... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avind ca
obiect servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizariea obiectivului de investitie
"Imbunatitirea eficientei energetice In sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte:
Zona Averescu, COD SMIS 2014+:117379-Lotul 2-,,Reabilitare termicid imobil str. Martir D-tru
Juginaru, nr.20, bl.28”, organizati de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale citre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile
pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul sau in
legétura cu procedura in cauzi;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legituri cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizifii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoriti{ii contractante in
scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
s obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra deciziilor
autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru citre subscrisa.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i inteleg ci autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

fngeleg cd in cazul in care aceasta declaratie nu este conformid cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii oo s

Operator economic,

(semndiura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Modul de prezentare a ofertei tehnice

Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizariea obiectivului de investitie
"Imbunatatirea eficientei energetice 1n sectorul rezidential prin reabilitarea termicad a blocurilor de locuinte:
Zona Averescu, COD SMIS 2014+:117379-Lotul 2- , Reabilitare termicd imobil str. Martir D-tru
Juginaru, nr.20, bl.28”

Prin prezenta documentatie, subsemnatul...........ccoceeveviecsiercssieciseenens (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), teprezentant al ... (denumirea ofertantului), confirm realizarea
serviciilor mentionate mai sus.

Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de
autoritatea contractanta prin caietul de sarcini nr.SC2022-20789/22.08.2022

Cerinte minime caiet sarcini Modul de indeplinire al cerintelor caietului
de sarcini de catre ofertant (se va completa
de catre ofertant)

2,0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

a.Asigurarea  asistentei tehnice de santier in vederea
realizarii obiectivului de investitii in conditii optime de
calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia
de construire, proiectul tehnic si cu caietul de sarcini.
b.Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind
asigurarea verificdrii executiei corecte a

lucrérilor de constructii, pe tot parcursul lucririlor de la
data emiterii de citre investitor a ordinului de incepere
péand la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sta la baza achizitionarii
serviciului de asistenta tehnicd de specialitate prin
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: Lot 2 -
»Reabilitare termici imobil str. Martir D-tru Juginaru,
nr.20, bl.28”,

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de
santier trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii:
,Reabilitare termicid imobil str. Martir D-tru Jugiinaru,
nr.20, bl.28”, este de a oferi beneficiarului garantia ca
executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de executie
lucrdri isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile
tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va
desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii
de servicii, asociatia de proprietari, in derularea
contractului de lucrari.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de
urmdtoarele principii:

- impartialitate atat fatd de beneficiar cat si fati de
constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.




In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier

poarta toatd raspunderea privind execufia corectd a
lucrérilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele
beneficiarului in raporturile cu executantul.
Pe tot parcursul executiei lucrdrilor de constructii, dirigintii
de santier sau agentii economici de consultanta specializati
in activitatea de dirigentie de santier, au urmétoarele
obligatii generale:

- sd asigurare verificarea executiei corecte si la
un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- s3 actioneze in  vederea  solutionirii
neconformitatilor si a defectelor aparute in
executie, precum si a deficientelor de
proiectare;

- sd asigure secretariatul receptiei la
terminarea lucrdrilor si la expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor;

- sl intocmeasca cartea tehnica a constructiei si
sa o predea proprietarului;

- sd urmireascd indeplinirea corecti a
tuturor sarcinilor ce revin executantului
conform contractului de executie lucrari
asumat de acesta;

- sd respecte in totalitate obligatiile ce le revin
prin contract;

- sa pastreze confidentialitatea datelor tehnice
si economice ale antreprenorului;

- sd manifeste disponibilitate si celeritate pe
parcursul executiei in rezolvarea tuturor
aspectelor neprevazute si sd  asigure o
colaborare permanentd cu  beneficiarul,
executantul respectiv proiectantul, pe durata
realizarii obiectivului;

- sd intocmeasca un raport de activitate lunar
care va trebui sa continad detalierea tuturor
lucrarilor executate in luna raportatd si sa
descrie, din punct de vedere financiar si fizic,
stadiul lor curent.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele
de santier avand sarcina de a participa in calitate de
reprezentant al  beneficiarului la toate fazele privind
realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin
reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul
constructiilor si ale contractului incheiat cu beneficiarul.
Ofertantii trebuie sd asigure personalul de specialitate
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru toate
lucrarile necesare realizarii obiectivului: ,,Reabilitare
termicii imobil str. Martir D-tru Juginaru, nr.20, bl.28”
astfel: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si
agricole, Subdomeniul 2.2 - Constructii civile,
industriale si agricole — categoria de importanta C sau
in domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor
de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin Ordinul
nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012
si prin Ordinul 3482/2013.

Specializarile solicitate trebuie certificate prin prezentarea
de documente justificative si pot fi detinute de o singura
persoand in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu




Pentru

autorizatie in domeniile/subdomeniile de mai sus.

persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de

santier se vor prezenta:

Copii, cu men{iunea conform cu originalul, dupa
autorizatiile de diriginte de santier, valabile la data
depunerii ofertei ;

Declaratii de disponibilitate;

Copii. cu mentiunea conform cu originalul, dupa
contractele de colaborare incheiate cu specialistii
propusi pentru indeplinirea contractului in cazul in
care acestia nu sunt angajati permanen{i ai
ofertantului.

Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat
conform legislatiei aplicabile pe teritoriul
Romaniei sau echivalente.

2.2 Cerinte specifice

1.

10.

12.

Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

verificd existenta autorizatiei de construire —si
urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenele de valabilitate;

participd impreuna cu proiectantul si cu executantul
la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

preda constructorului terenul rezervat pentru
organizarea de santier;

studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile
$i  procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor si urmareste respectarea lor pe tot
parcursul executiei lucrarilor;

verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora. aplicarea reglementarilor cu
privire  la  verificarea proiectelor de catre
verificatori atestafi si existenta vizei expertului
tehnic atestat, acolo unde este cazul;

verificd existenfa programelor de control al
calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la
Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;
verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei
de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect.

verificd respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in  cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;

predd impreund cu beneficiarul, executantului,
amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul
verbal de predare-primire amplasament;

verificd si Tnainteaza spre aprobare beneficiarului,
graficul detailat de esalonare a executiei lucririlor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul
lucrarilor ce vor fi executate;

. verificd existenta .. Planului calitatii” si a

procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile
ce se vor executa;
verificd  existenta  anuntului de incepere a




13.

lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si
la Inspectoratul de Stat in Constructii;

verificd existenta panoului de identificare a
investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

. verificd daca este precizata in proiect categoria de

importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza Il — Executia lucririlor

1.

10.

I:E.

12,

urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu
prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a
calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
execufie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii  nivelului  calitativ  prevdazut  in
documentafia tehnica, contract si in reglementirile
tehnice in vigoare;

interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru
meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi
in acest sens;

asigurd participarea  factorilor  implicati la
verificarea lucrarilor in faze determinante;
efectueaza verificarile previzute in reglementarile
tehnice si semneazd documentele intocmite ca
urmare a verificérilor efectuate (procese-verbale in
faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrérilor ce devin ascunse, etc.);
interzice utilizarea de procedee si echipamente
noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in
operd si urmareste conformitatea acestora;

transmite  cétre proiectant (prin  intermediul
beneficiarului)  sesizarile  proprii  sau  ale
participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitétile constatate pe parcursul executiei;
dispune oprirea execuiei, demolarea sau, dupi caz,
refacerea lucrarilor executate necorespunzitor de
citre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la
cerinfele stabilite prin Legea nr. 10/1995 actualizati,
cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de
modificari ale documentatiei, sau adoptirii de noi
solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii
lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre
proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte
atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este
cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire
la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

27.

schimba conditiile initiale.

. verificd ca eventualele modificari ale documentatiei

sau adoptarea de noi solutii si se realizeze pe baza
solufiilor  elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

urmareste  respectarea de catre executant a
dispozitiilor ~ si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

urmdreste executarea tuturor verificarilor previzute
in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

urmareste realizarea executiei lucririlor conform
termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteazi beneficiarului:

participd in numele beneficiarului la activitatea, de
verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al
beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea
efectuarii de lucrari suplimentare si informeazi
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor
de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucrari/cantititi
nejustificate si face demersurile necesare privind
notele de renuntare;

urmdreste realizarea lucréarilor din punct de vedere
tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite
la plata numai lucririle corespunzitoare din punct
de vedere cantitativ si calitativ;

verificd situatiile de platd aferente cantitatiilor de
lucrari real executate folosind ca referinti devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la
contract;

analizeaza, avizeaza i prezintd spre aprobare
beneficiarului  toate modificarile aparute pe
parcursul executiei lucririlor;

urmareste ca toate modificarile efectuate pe
parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in
documentatia de executie;

verifica existenta si respectarea planului calitatii si a
procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa
reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucrérilor precum si la finalizarea acestora;
urmareste  intocmirea si actualizarea zilnicd pe
santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmatoarelor documente, pe care le va
aviza §i care vor constitui parte a Cartii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea
vremii,  temperatura  aerului, lucriri
exccutate, utilajele si numarul de muncitori
existent pe santier, problemele deosebite
aparute in executie, observatii privind
calitatea:




28.

29,

30,

31,

32.

33.

34,

35.

b. condica de betoane intocmitd conform
reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea
datelor de turnare si testare a betonului,
daca se executa acest tip de lucrari;

c. proces-verbal de preluare a
amplasamentului, proces-verbal de lucriri
ascunse, proces-verbal de constatare a
calitdtii lucrarilor pe parcursul executiei si
la fazele determinante intocmit impreuni
cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate
pentru materialele si echipamentele puse in
operd, agremente tehnice cu avize tehnice
in termen de valabilitate;

asigurd existena unei evidente stricte in santier, a
avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie,
a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a
datelor privind materialele si  echipamentele
achizifionate si puse in operi (caracteristici tehnice,
mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune
si exploatare) si a altor documente aferente;
dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea
lucrarilor, planurile de executie si contind toate
modificarile aparute, si corespunda cu lucririle real
executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si
completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;
dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei
pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le
va inainta beneficiarului;

prezintd  raportul lunar  privind activitatea
contractantilor, problemele aparute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor
obtinute cu datele programate in graficul general de
realizare a investitiei;

toate evidenfele si inregistrarile efectuate de
dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea
investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu
propuneri pentru imbunatafirea activitatii;

asigurarea calitatii lucrarilor de catre dirigintele de
santier presupune in mod obligatoriu urmitoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei
lucrérilor, cu inregistrarea ei cronologic,
neadmitandu-se realizarea fazei urmitoare
daca nu este consemnata in scris calitatea
lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte
luerdri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecarei categorii de
luerdri care, potrivit proiectului, devine in
final un obiect constituent al investitiei
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36.

37,

38.

39,

finale sau al unei actiuni sau activititi cu
repercursiuni asupra duratei de exploatare
a obiectivului;

asigurarea calita(ii materialelor utilizate in
procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constata deficiente de ordin
calitativ, neindepliniri, defecfiuni sau riméaneri in
urmd fatd de sarcinile mentionate mai sus,
dirigintele de santier va atentiona constructorul, va
informa operativ beneficiarul si va propune misuri
pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;
este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenti
pe intreaga duratd de desfisurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucrdri executate aferente
cantitatilor de lucrari real executate si le confirma
spre platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si
a fincadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;
Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind
reluarea lucrarilor la investitille la care a fost
oprita/sistata  executarea lucrarilor de catre
investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de
timp, exceptand perioada de timp friguros;

o

Faza III - Receptia lucririlor

1.

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului
ca lucrdrile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii
Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupa
ce executantul anunta, printr-un document scris,
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului
de executie;

Asigurd secretariatul comisiei de receptie la
terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;

Organizeazd, dupa caz. la cererea beneficiarului,
receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru
modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora);
Dirigintele de santier urmireste efectuarea
remedierilor confinute in anexa procesului-verbal
de suspendare a receptiei in termen de cel mult
90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in
Legea 343/2017 ;

Preda céatre beneficiar, dupa finalizarea lucrérilor,
anterior receptiei la terminarea lucririlor, cartea
tehnica a  constructiei intocmita  conform
reglementarilor legale in acest sens.

Preda catre investitor actele de receptic si cartea
tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1.

urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor
in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnica
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de specialitate pentru lucririle de interventie
necesare a fi remediate in perioada de garantie;
dirigintele de santier va transmite executantului o
notificare cu privire la viciile care au apirut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie
si le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de citre
executant,

serviciile prestate privind activitatea de asistenti
tehnicd prin dirigingi de santier se consideri
finalizate o data cu receptia finald (dupa incheierea
perioadei de garantie a lucrérilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea
lucrérilor);

(nume, prenume,semndturd)

i calitate de ..o legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic)
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,
Examindnd documentatia de atribuire (Caiet de sarcini nr. SC2022-20789/22.08.2022, contract servicii),
submerntiul oo , reprezentant al ofertantului .................... (denumirea/numele

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinfele cuprinse in documentatia mai sus
mentionatd, sa prestam Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizariea obiectivului de
investitie "Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de
locuinte: Zona Averescu, COD SMIS 2014+:117379-Lotul 2- , Reabilitare termicii imobil str. Martir D-
tru Jugdnaru, nr.20, bl.28”, pentru SUMAa de: ......c.cocooeeeeeeeerieeeeerereereeeeeee e seeeeesnens (suma in litere si in
cifre)  lei, la care se adaugdi taxa pe valoarea  adiugatai in  valoare de
.................................................................................... (suma in litere si in cifie) lei, platibila conform clauzelor
contractuale.

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastri este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabili pentru o durata de 60 zile si ea va riméne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabiliti ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna execufie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire(art.14 din

contract).

5. ingelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
(51, > S ——
............................................................................... .
(nume, prenume,semndturd)
T legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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