ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA INCUBATOR PROIECTE
SERVICIUL DOCUMENTATII PROIECTE
TMI2023- OOU6h L /o\.ozs- 2025

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea contractului §i prestarea serviciilor de proiectare faza PT si asistentd tehnica
din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului de investitie

»Liceul Tehnologic de Industrie Alimentard — Scoala verde inteligenta”

L DATE GENERALE

ot
.

Denumirea obiectivului de investitie: ,,Liceul Tehnologic de Industrie Alimentard —
Scoald verde inteligentd”;
Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara;
Ordonator de credite (secundar, tertiar): Nu este cazul;
Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara;
Amplasament: Calea Bogdanestilor, nr. 32A, Timisoara;
Surse de finantare: Buget local si fonduri nerambursabile prin PNRR;
Fazele supuse contractarii: B
a) Elaborare: documentatiile tehnice ‘si. obtinerea tuturor avizelor necesare eliberdrii
autorizatiei de construire (ISU, ISC, etc.), Proiect pentru autorizarea executdrii
lucririlor + Proiect pentru organizare executie lucrari inclusiv obtinerea Autorizaiei
de construire + Proiect Tehnic de executie, inclusiv detalii de executie si caiet de
sarcini, Plan SSM si deviz martor;
b) Asistentd de specialitate din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si in
calitate de expert cooptat pe perioada desfdsurdrii achizitiei lucrdrilor de executie (dupd
caz),

AN A

Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare st
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul va avea in vedere faptul ci cele descrise in D.A.L.L. revizuit sunt elementele tehnice
principale de la care porneste dezvoltarea/imbunatitirea solutiei tehnice aferentd obiectivului de
investitie, ele putdnd fi imbunatitite doar in functie de reglementirile obligatorii impuse de
legislatia si normativele in vigoare la data elabordrii documentatiei tehnico-economice — faza PT,
conform HG nr. 907/2016 cu acordul si consultarea beneficiarului.
Proiectul va prevedea masuri de atenuare si adaptare la schimbirile climatice, la prevenirea
si gestionarea riscurilor:
e In cadrul procedurilor de achizitie pentru furnizarea echipamentelor/instalatiilor si
executia lucrarilor va fi inclusi obligatia contractantului de a respecta mdsurile
stabilite in fazele de executie si de a asigura in mod corespunzitor conformitatea



investifiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”’ (DNSH — ,,Do No
Significant Harm”).

e Inacest sens, proiectul va respecta principiul DNSH - ,,A nu prejudicia in mod
semnificativ”’, conform legislatiei aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852
pentru care se va prevedea:

a) Obligatia ca executantul lucrarii s semneze un contract cu un operator pentru reciclarea
deseurilor rezultate din activitatile desfasurate, ca mésura de atenuare a impactului asupra
obiectivului de mediu care vizeazi “Economia circulard, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si
reciclarea acestora si/sau,;

b) Obligatia ca solicitantul si semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor de
hartie, metal, materiale plastice, sticla, etc.

Pe perioada de operare si la finalul ciclului de viatd a investitiei se asigurd in mod corespunzétor
conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No
Significant Harm”).

IL DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala:

Regimul juridic: proprietar Municipiului Timisoara — Domeniul Public — conform CF nr. 411536,
Nr. CF vechi: 34521, nr. topografic: 26614/1, adresa loc. Timisoara, Calea Bogdanestilor, nr. 32/A,
jud. Timis; Imobilul inscris in extras CF nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale
naturii ori in zona de protectie a acestora.

Regimul economic:

a. Folosinta actuald: teren intravilan; categoria de folosintd — curti constructii; S (teren) =
21.100 mp, conform CF anexat;

b. Destinatia conform PUG: Zona de institutii si servicii publice;

c. ZonaA.

Regimul tehnic:

a. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 — Zona institutii si
servicii publice. Regim de iniltime maxim conform art. 31 din H.G.525/1996. Procentul
max de ocupare a terenului este conform H.G.525/1996, iar spatiul verde minim conform
HCL nr. 62/2012.

b. Reabilitarea cladirilor se va realiza in mod unitar, fard modificarea indicatorilor urbanistici
existenti, suprafetelor construite si desfasurate existente, regimului de indlfime existent si
fird modificarea functiunii imobilului inscrisa in cartea funciard, cu respectarea caracterului
arhitectural al imobilului si al zonei. Scurgerea si colectarea apelor pluviale se vor realiza in
canalizarea proprie. Se vor respecta RLU aferent PUG, Codul civil, HCL nr.62/2012, HG
nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 455/2014 si intreaga legislatie in vigoare.

c. Utilitati existente in zond: apd, canal, electricitate, gaz;

d. Circulatia pietonald si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incintd conform
PUG.

2.2. Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii,
dupa caz:

a. Descrierea succintid a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni

in plan): Amplasamentul este situat in Timisoara, intravilan, intr-o zond cu functiunea de
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institutii si servicii publice, in temeiul reglementdrilor Documentatiei de urbanism faza
PUG aprobat cu hotdrarea HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107/2002. Incinta liceului este
amplasatd intravilan.

Ansamblul construit este situat pe Calea Bogdanestilor, nr. 32/A, si se desfasoard pe o
suprafatd de 21.100,00 mp.

Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile:

Terenul este amplasat pe Calea Bogdanestilor, nr. 32/A.

Surse de poluare existente in zond:

Poluarea aerului in special prin pulberi in suspensie, datoritd conditiilor de trafic.
Particularitati de relief:

Municipiul Timisoara are ca zona de relief CAmpia de Vest, in zona de divagare a raurilor
Timis si Bega. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cAmpie nefiind
intrerupti decét de albia slab adéncita a raului Bega (realizata artificial, prin canalizare). in
detaliu insa, relieful orasului si al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitifi
locale exprimate altimetric prin deniveléri modeste care nu depésesc 2-3 m.

s alimentare cu apa;

» alimentare cu energie electrica,

= alimentare cu gaz;

* alimentare cu agent termic;

s canalizare;

* comunicatii.
Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot fi identificate:
Se vor lua in considerare prevederile avizelor detinitorilor de utilitdti si se vor propune
solutii de optimizare daca este cazul.
Posibile obligatii de servitute:
Nu este cazul.
Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cérora se vor face lucriri de interventii, dupa
caz:
Nu este cazul.
Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:
Cu respectarea cerintelor previzute la capitolul regim tehnic din Certificatul de Urbanism,
nr. 992/12.04.2022 prelungit pana la data de 11.04.2024 si intreaga legislatie in vigoare;
Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie: Nu este cazul.

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a. Destinatie si functiuni:

Proiectul propus are ca scop realizarea lucrdrilor de interventie pentru sciderea consumului

anual de energie finala in cla‘tdirile publice prin cre§terea performantei energetice a imobilelor

imobilelor si utilizarea surselor de energie regenerablla

Cladirile studiate au urmatoarele destinatii:

Cladire scoald — cladire destinata pentru invatamant, sili de clasi si partea administrativa a
liceului;

Cladire internat nr.1 — cladire destinata pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi;
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— Cladire cantind — cladire destinati elevilor din cimine pentru luarea meselor.

b. Caracteristici si date tehnice preconizate:
Interventiile propuse la cele 3 cladiri sunt lucriri destinate cresterii eficienfei energetice ale
cladirilor, astfel:

e renovarea energetici moderati a 3 (trei) corpuri de cladire publica din cadrul Liceului
Tehnologic de Industrie Alimentard (corp clddire liceu, corp clddire internat si corp
cladire cantind) luandu-se in calcul media ponderatd a indicatorilor pentru cele 3 corpuri
de cladire;

e cresterea eficientei energetice a unui numdr de trei cladiri din cadrul Liceului Tehnologic
de Industrie Alimentard Timisoara, prin realizarea unor lucrdri de intervenfie care
determini diminuarea consumurilor energetice si lucrdri conexe care contribuie la
implementarea proiectului;

e reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor publice cu efect asupra
reducerii costurilor de intretinere cu incélzirea, diminuarea efectelor schimbérilor climatice
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, cresterea independentei energetice prin
reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizarii implementérii si performantei investitiei

propuse prin proiect sunt:

e sciderea consumului anual de energie finald in cladirile publice;

e scidderea consumului anual specific de energie primard;

e numirul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice

De asemenea, vor avea loc interventii prevdzute prin Ghidul PNNR - Componenta 5 — Valul
Renovarii, si anume:
- 4 statii de reincdrcare rapida cu 2 posturi pentru vehiculele electrice;
- instalatii cu panouri solare fotovoltaice;
- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmdrire §i inregistrare a consumurilor
energetice etc.

c. Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu
in vigoare:
Se vor respecta normativele cét si standardele in vigoare privind lucrdrile de constructii

scoli, instalatii, etc.
d. Numdr estimat de utilizatori:

Aproximativ 650 de scolari, numir personal - 50 (cadre didactice, femeie de serviciu,
administrator).
€. Durata minima de functionare, apreciati corespunzator destinatiei si functiunilor propuse:

Conform normativelor si standardelor in vigoare

f. Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului:

Reglementarile urbanistice zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate — plan
urbanistic general - si regulamentul local de urbanism aferent cu respectarea cerintelor previzute la
capitolul Regim tehnic din Certificatul de urbanism.

III. ADRESABILITATE
Prezentul caiet de sarcini se adreseaza echipelor de specialisti cu diploma recunoscutd de
statul roman, sau similar, formate din: arhitecti (cu drept de semnétur, inscris in Tabloul National

al Arhitectilor, conform Legii nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect), ingineri de
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diferite specialitdti (civile, electrice, sanitare, termice), economisti, auditori energetici pentru
specialitatea constructii si instalatii, experti tehnici atestati etc.

Pe parcursul elabordrii documentatiei seful de proiect se va consulta In permanentd cu
reprezentantii beneficiarului precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei.

IV. TERMENUL DE PREDARE $1 CONDITIONALITATI DE PREDARE A
DOCUMENTATIEI SI PRESTARII SERVICIULUI

Ofertantii au obligatia de a studia integral documentatia de la etapa DALI - revizuit, precum
si concordanta dintre aceasta si prevederile din avizele de principiu. Prin depunerea ofertei, se
intelege cd ofertantul a analizat si si-a Insusit intreaga documentatie tehnica.

Orice costuri suplimentare, datorate neinsusirii corespunzitoare a intregii documentatii tehnice
(avize, piese desenate, partea scrisd), vor fi suportate de catre Prestator.

Autoritatea contractantd recomandd ca ofertantii interesati sa viziteze amplasamentul insotiti de
citre reprezentantii acesteia si la care vor putea participa toti ofertantii interesati, nu doar cei care
au facut solicitarea in scris. Vizita amplasamentului se va realiza cu cel putin 10 zile lucratoare
tnainte de termenul de depunere a ofertelor la amplasamentul proiectului din Calea Bogdanestilor,
nr. 32 A.

Conditii de predare

Data Inceperii serviciului de proiectare se va stabili in 15 zile lucrdtoare dupa emiterea Ordinului
de incepere a serviciului, dar numai dupd transmiterea dovezii constituirii garantiei de buna
executie.

Redactarea documentatiilor se va face doar fatd. NU fati-verso.

Serviciile de proiectare vor fi prestate in cadrul a doui etape, conform termenelor precizate
in grafic, dupa cum urmeaza:

Etapa I: - intocmirea si predarea documentatiei faza PT in termen de 4 luni de la emiterea
Ordinului de Incepere a Serviciilor

e Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de
construire;

e Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire
(PAC/DTAC) si Documentatia tehnicd pentru organizarea execufiei
(P.O.E/D.T.O.E));

e Proiectul tehnic verificat conform legii, detalii de executie si documentatia
economicd confidentiald si neconfidentiala (Proiectul tehnic verificat de
verificatori tehnici atestati §i avizat de experti tehnici, inclusiv obfinerea
Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrdrilor, detalii de
executie §i caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor, listele de cantitdti pentru
materiale C6, listele cu consumul fortei de muncd C7, listele consumurilor cu ore
de functionare utilaje si transport, lista cu utilaje §i dotdri, fise tehnice etc.);

Aceastd etapd va cuprinde:

Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de construire

Operatorul economic desemnat castigator al procedurii de achizitie, are obligatia de a obtine toate
avizele si acordurile pentru faza PAC/DTAC+PT+DDE.
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Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul avand obligatia de a Intocmi toate
documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor respectiv executia lucrarilor, punerea
in functiune si receptia obiectivului de investitil.

Avizele si acordurile (inclusiv documentatia anexd care insotesc avizele/acordurile) vor fi predate
in original autoritatii contractante odata cu predarea documentatiei tehnico-economice.

Prestatorul va fi imputernicit de catre Beneficiar s depunad si sd obtina toate avizele st acordurile
necesare emiterii autorizatiei de construire.

Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea legislatiei si reglementérilor specifice in domeniu, a
cerintelor emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii
abilitate.

In cazul in care se impune realizarea unor studii/ expertize/ documentatii suplimentare celor
existente la nivelul D.A.L.I, Prestatorul le va efectua fard costuri suplimentare, ca parte a
documentatiilor tehnice, obiect al contractului.

SECURITATEA LA INCENDIU - documentatia trebuie si cuprindd doar solutii tehnice si
materiale care si respecte legislatia privind securitatea la incendiu, astfel incat sd nu apard
probleme la receptia cladirii la terminarea lucrérilor.

Se vor intocmi toate documentatiile necesare obtinerii avizului de la Inspectoratul Judetean de
Politie pentru sistemul tehnic de protectie si de alarmare impotriva efractiei - dacé este cazul.

Documentatia tehnici in vederea obtinerii autorizatiei de construire si Documentatia tehnici
pentru organizarea lucririlor de executie (P.O.E/D.T.O.E.), vor fi elaborate conform
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice in baza HG nr.907/2016 si se vor realiza
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata,
actualizati si a Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, aprobate de Ordinul nr 839/2009 si a tuturor
prevederilor legale aplicabile.

in cazul in care prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun,
documentatiile se vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ etc.

Acolo unde legislatia din domeniu o impune, documentatiile vor fi prezentate autoritatii
contractante verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru toate cerintele esentiale
obligatorii conform legislatiei in vigoare.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, dacd este cazul, prin grija Proiectantului, se vor
reactualiza, dupi caz, avizele obtinute la faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va
elabora intreaga documentatie pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016
(Anexa 9).

Proiectul tehmic_va fi_elaborat conform continutului cadru al documentatiilor tehnico-
economice in baza HG nr.907/2016 corespunzitor cantititilor de lucriri stabilite in DALI si
tinind cont de urmitoarele:

- elaborarea proiectului tehnic cuprinzind parti scrise si desenate, in conformitate cu prevederile
Legii nr.50/1991 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.907/2016,
precum si cu toate reglementdrile tehnice incidente;

- ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie ca urmare
a recomanddrilor verificatorilor de proiect;

- memoriile tehnice pe specialititi vor fi corelate cu Memoriul tehnic general;

- costurile vor fi esalonate si corelate cu graficul de realizare a investitiei. Costurile cu investitia
vor fi propuse tinind cont de rezonabilitatea costurilor, prospectarii pietelor de specialitate de la
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nivel national si european propunidnd materiale care nu conferd exclusivitate sau la care la
furnizorul/distribuitorul detine monopolul si poate denatura concurenta loiald in acest sens;

- graficul de realizare a investitiei va fi corelat cu calendarul activititilor din cererea de finantare;

- centralizatorul pe obiectivul de investitii (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe
categorii de lucrari (Formularul F2) cu devizul general si cu bugetul proiectului;

- formularele F 1 si F2 vor fi corelate intre ele si cu Listele de cantitéti de lucrdri pe categorii de
lucrari si utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formularele F 3 si F4);

- piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise (memorii tehnice pe
specialitati si caietele de sarcini si formularele F1, F2, F3);

- prestatorul, In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificérile i completarile
ulterioare, trebuie si asigure in costul contractului verificatorii autorizati necesari pentru controlul
proiectirii realizate de sine (incepind cu DALI+PT+DDE+ PAC/DTAC+POE/DTOE+PO) si pe
durata realiziri lucrdrilor (unde se va acorda asistentd tehnicd in calitate de proiectant),
documentatii de obtinere avize;

- pentru proiectul tehnic (ce va include si devizul general) vor trebui realizate toate studiile si
investigatiile necesare;

- prestatorul va avea obligatia de a elabora si livra beneficiarului toate documentele previzute de
lege pentru obtinerea autorizatiei de construire;

- proiectul tehnic va reda/prelua solutia tehnicad si recomandatd in DALI revizuit 2023. Solutia
poate fi imbunitatitd la faza de PT, conform HG nr.907/2016, dacd legislatia o impune sau
avizatorii prin avizele emise, dar numai in colaborare si cu acordul Beneficiarului,

Proiectul tehnic va respecta continutul cadrul prevdazut in HG nr. 907/2016 si vor cuprinde
Programul de Control al calitdtii lucrdrilor in faze determinante, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificdrile si completirile
ulterioare, vor cuprinde cerintele la care sunt verificate proiectele.

Proiectul tehnic trebuie si fi astfel elaborat incat si fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sd corespundd cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic se elaboreazi in baza documentatiei tehnico-economice de la faza DALI si a
scenariului ales, in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici (fira a se depisi costul
lucriirii stabilit l1a faza anterioari de proiectare), elementele si solutiile principale ale lucririi.
Proiectul tehnic va avea la viza toate STAS-urile si normativele legale in vigoare.

Proiectul tehnic va contine, de asemenea, stabilirea categoriei de importanti a constructiei,
antemasuritoare, listele de cantitiiti, centralizatorul obiectivului, programul pe faze,
programul de urmirire in timp a lucririlor, respectiv graficul de realizare a investitiei.

Acesta va f1 intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se va elabora in concordanta
cu solutiile propuse in DALI, respectind cu strictete Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii - republicatd si toate reglementdrile specifice din domeniu. Vor fi respectate, de
asemenea, conditiile de mediu impuse.

Prestatorul are obligatia de a intocmi proiectul tehnic si detaliile de executie tindnd cont de
prevederile din avizele si acordurile de principiu obtinute.

Solutiile tehnice care se vor stabili vor fi definite in conformitate cu Regulamentele, Normele si
Standardele roménesti in vigoare pentru fiecare categorie de lucrdri. Pot fi folosite oricare
standarde si coduri acceptate international numai dacd sunt echivalente sau superioare prin
comparatie cu standardele si/sau codurile roménesti aplicabile pentru cazul/lucrarea respectiva.

Pentru cazurile in care standardele si normele roméanesti nu sunt obligatorii sau nu sunt aplicabile,
lucririle se vor conforma cerintelor ultimelor editii si modificari sau actualiziri ale standardelor
ISO- EN-, DIN IEC, sau daca nu sunt aplicabile niciunul dintre cele mentionate, cu standardele de
buna practicd, pentru a asigura o proiectare modernd, economicd si viabild, care sd satisfacd
cerintele Beneficiarului.

2 23 =mitcen



Caietele de sarcini trebuie sa includa referiri explicite la standardele aplicabile si sa stabileasca un
nivel de calitate pentru lucréri.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici.

In deviz se va insera costul cu deseurile si cu recuperarea materialelor, acolo unde este cazul la
capitolul 5.1 si se va realiza formularul F3 aferent 5.1.2, cu alocarea de costuri potrivit HG
907/2016.

Proiectantul va avea obligatia actualizarii in termen de maxim 2 zile lucritoare a devizului general
si a devizului pe obiecte, in urma realizérii Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executdrii
contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic va cuprinde planul etapizat si detaliat de executie a lucrdrilor si a orelor de clasa
care se va stabili de comun acord cu conducerea unitdtii scolare astfel incat sa se asigure o
desfasurare corespunzitoare a procesului educational pe timpul executiei lucrarilor.

Proiectul tehnic va prevedea culoare de trecere protejate pentru copii, precum si ingradirea
elementelor de santier astfel incét desfdsurarea cursurilor si se desfégoare in conditii sigure.

Proiectul tehnic va fi prezentat autoritdtii contractante verificat de specialisti verificatori de proiecte
atestati pentru toate cerintele esentiale obligatorii, conform legislatiei In vigoare.

De asemenea, va f1 intocmit Programul de urmarire in timp a comportdrii constructiei in
exploatare si interventiile in timp, conform prevederilor Normativului privind comportarea in timp
a constructiilor indicativ P130 - 1999. Categoria urmaririi comportérii in exploatare, perioadele la
care se realizeazi si metodologia de efectuare a acestei activitafi se stabilesc de catre proiectantul
lucririlor sau de citre un expert tehnic, in functie de categoria de importanta a constructiilor si se
consemneazi in jurnalul evenimentelor, care se pastreazd in componenta capitolului D al Cartii
tehnice a constructiei.
Se va intocmi de asemenea si documentatia privind post utilizarea constructiilor, precum si planul
de securitate si sindtate in muncd (SSM), precum si Registrul de Coordonare si Dosarul de
Interventii Ulterioare, aferente proiectelor tehnice, conform HG 300/2006 si Legii 319/2006.
In elaborarea proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere urmitoarele:

- Cerintele impuse prin caietul de sarcini nu sunt limitative, proiectantul are obligafia sa

includi in proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare si
legislatiei in vigoare;

- Proiectantul va avea responsabilitatea sd elaboreze documentatia tehnico-economica
asigurandu-se ca investitia realizatd va fi functionala din toate punctele de vedere,
respectind normativele in vigoare de functionare si c4 la finalizarea executiei lucrérilor,
aceasta va putea fi receptionatd de comisia de receptie, conform legislatiei in vigoare;

- Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legislatiei In
vigoare;

- Proiectantul va avea obligatia de a asigura corelarea intre documentatia tehnico-
economicd, piesele scrise si piesele desenate, prezentarea antemdsuritorilor clare,
cantititi de lucrdri si preluarea acestora in Formularele F3 si va raspunde pentru
elaborarca documentatiei tehnico-economice conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, actualizati;
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Proiectantul va respecta prevederile Hotararii nr. 355 din 11 aprilie 2007
(*actualizatd*) privind supravegherea sanitifii lucratorilor si a Hotdrarii nr. 300
(*actualizatd*) din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestafi,
precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;

Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intrefinerea §i reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmérire
privind comportarea in timp a constructiilor;

Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrérile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificérile de calitate legate de acestea;

In cazul in care in cadrul Proiectului tehnic care include Lista de cantititi, Prestatorul
opteazi pentru articole de norme de deviz “asimilate”, acesta are obligatia de a prezenta
in cadrul Listei de cantitéti si retetarul articolului in cauza;

Stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

Participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei si la receptiile lucrérilor
executate (Receptia la terminarea lucrarilor si Receptia finald);

Asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei lucrdrilor de constructii sau a lucrarilor de interventie
la constructiile existente;

Asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitdti, la toate fazele de executie determinante stabilite prin
proiect si la receptiile lucrarilor;

Participarea la elaborarea de solutii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a
defectelor (daca este cazul);

Prestatorul va depune toate diligentele necesare i va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezultd
din natura prezentului Contract, inclusiv dar fira a se limita la obligatia ce ii revine de a
raspunde la solicitdrile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de rdspuns la
solicitiri nu vor pune Achizitorul in situatia de a incdlca termenele si conditiile
prevazute de legislatia privind achizitiile publice/legislatia in constructii/termenele
stabilite de catre finantatorul proiectului, dupa caz;

Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare —
ori de céte ori este nevoie, la cererea si cu acordul in scris al Achizitorului in
conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fard costuri suplimentare In sarcina
Achizitorului;

In perioada de executie a lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de
activitate privind serviciile de asistentd tehnicd prestate. Inainte de receptia la
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terminarea lucrdrilor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea
lucrdrilor privind asistenta tehnici acordatd pe parcursul execugiei lucrdrilor §i va
prezenta in fata comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrérilor
(Referatul Proiectantului pe toate specialititile cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea). La receptia finala, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul
final privind asistenta tehnica acordatd in perioada de garantie a lucrérilor;

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea
unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare
a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/seful de proiect si/sau
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului;

- Revizuirea documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri generate de noua
situatie), ca urmare a unor erori de proiectare (lipsa cantitati, lipsa materiale/articole de
deviz, lipsd detalii de executie, nerecorelare intre parte scrisi si parte desenat,
propunere de materiale care nu se mai regisesc pe piata de specialitate, etc) se va
realiza in conformitate cu observatiile achizitorului. Costurile legate de revizuirea
documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri generate de noua situatie), ca
urmare a unor erori de proiectare, se vor suporta de cétre Protectant;

- Proiectantul 1si va asuma rdspunderea pentru solutiile proiectate, cét si estimarea
cantititilor de lucrari si incadrérile in categoriile de lucrdri. De asemenea, are obligatia
de a prelua toate conditiile din avizele/acordurile solicitate in baza Certificatului de
urbanism;

- Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate In conformitate cu toate actele
legislative, normativele si normele specifice in vigoare. Prestatorul este responsabil de
a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau
autorizatie pand la semnarea contractului de executie lucréri.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele, dotarile etc vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri 1a mirci de fabrici, producitori, furnizori sau la
alte asemenea recomandiri ori_preciziri care si indice preferinte sau si restringi
concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producator).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii.

In proiectul tehnic se va specifica faptul ca in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in
urma activitatilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor
depozita la locul ales de societatea care va executa lucrdrile, avind In vedere cd aceasta are
obligatia ca la terminarea lucrarii si indeparteze deseurile si sd refacd suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si s&ndtate In muncd elaborat conform H.G. nr.
300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitdtii si sanatafii in muncd, cu actualizérile si
completarile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat intr-un exemplar in original (1) exemplar si 2 copii, avand paginile
numerotate si va fi predat beneficiarului si in format electronic (scanat pdf cu semnaturi si
stampile).
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Detaliile de executie (DDE) vor contine toate plansele si toate detaliile necesare executiei
lucrdrilor. Elaborarea detaliilor de executie se va face in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic.

Detaliile de executie vor fi prezentate autoritatii contractante verificate de specialisti verificatori de
proiecte atestati pentru toate cerintele esentiale obligatorii, conform legislatiei in vigoare.

Obs: Verificatorii de proiecte atestati vor fi obligatoriu alte persoane decit proiectantii
de specialitate si expertul tehnic, proiectantul fiind rispunzitor de asigurarea acestei cerinte.
Proiectantul raspunde solidar cu verificatorii de proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor esentiale ale proiectului in conformitate cu prevederile Legii
10/1995 actualizata.

Verificatorii atestati propusi vor trebui sa acopere toate specialititile necesare impuse de prezentul
proiect, cel putin urmatoarele domenii: Al, B1, C, E, Is, It, Ie, fard a fi exhaustiv.

Verificarea tehnicd a documentatiei se va materializa in elaborarea Referatului de verificare,
semnarea si stampilarea documentatiei tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate, conform
legislatiet In vigoare.

Referatul de verificare a proiectului va fi intocmit conform prevederilor Indrumatorului
privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor tehnice de executie, a executiei lucrdrilor si a constructiilor (Ordin MLPAT nr.
77/N/1996).

Specialistul verificator de proiect este obligat sd asigure verificarea documentatiei
tehnice precum si eventualele modificdri de solutii, in conditiile impuse de cétre finantator,
conform instructiunilor acestuia.

In faza asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, dispozitiile de
santier (DS) privind modificarea unor solutii prevazute in proiect, vor fi vizate de
verificatorul de proiect (dacd va fi cazul), fara niciun cost suplimentar.

Fundamentarea rezonabilitiitii costurilor va fi realizati astfel:

Vor fi prezentate documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (oferte de
pret pentru echipamente, liste de cantitdti si preturi unitare provenite din surse verificabile si
obiective, dar care nu fac trimitere citre un operator economic care detine monopol pe piata de
specialitate).

Pentru echipamentele care urmeazi a fi achizitionate vor fi prezentate oferte de pret, in care si se
precizeze clar daca aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupd caz, daca
este/nu este inclusi si Intretinerea acestor echipamente in exploatare.

Detaliile de executie vor contine atit toate informatiile scrise, cat si toate plansele la nivel de
detaliu 1n profile curente, ce detaliazid documentatia intocmita la faza Proiect Tehnic, astfel incat
executantul sa poatd desfisura lucririle fird a mai avea nevoie de planse, cote, descrieri sau orice
alte documentatii suplimentare.

Detaliile de executie, dupd elaborare, se vor inainta citre Beneficiar insotite de Referatul
verificatorului/verificatorilor de proiect si de semnétura si stampila verificatorului/verificatorilor pe
piesele scrise si piesele desenate.

Proiectantul se va deplasa la fata locului pentru verificarea situatie existente in teren.

Municipiul Timisoara isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate de erorile si lipsa de profesionalism in realizarea documentatiei
tehnico-economice, precum si din nerespectarea obligatiilor precizate in prezentul caiet de sarcini
sau stipulate In legislatia In vigoare.

-perioada de obtinere a avizelor si a Autorizatiei de construire nu se considerd perioadd de prestare
a serviciilor.

Thnigoars 2023
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Subliniem faptul ca, fiecare parte implicata in procesul de realizare a obiectivului de investitie are
obligatii si raspunderi stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Prin urmare,
autoritatea publica locald, actionind ca si autoritate contractanti, conform Legii nr.98/2016
privind achizitiile publice, are obligatia contractdrii specialistilor in _domeniu si nu se poate
substitui_acestora_(experti, verificatori_de proiect, proiectanti, executanti, diriginti de santier,
elc).

Expertii si verificatorii de proiect raspund, conform prevederilor HG nr.925/1995, actualizatd cu
modificarile si completdrile ulterioare, proiectantii care elaboreazd documentatiilor tehnico-
economice conform HG nr.907/2016 riaspund conform Legii nr.10/1995, actualizatd cu
modificarile si completirile ulterioare, executantul, rdspunde conform Legii nr.10/1995,
actualizatd cu modificarile si completdrile ulterioare si dirigintii de santier, raspund conform
Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor
de Santier.

Etapa II - Asistenta tehnici din partea proiectantului: 18 de luni de la emiterea Ordinului de
Incepere a lucririlor

Dupi predarea documentatiei integrale, prestatorul are obligatia de a presta serviciile aferente
etapei I din caietul de sarcini - Asistentd tehnicd din partea proiectantului, dupa cum urmeaza:

1. Pe perioada desfasurdrii procedurii de achizitie publicd a contractului de executie lucriri si
pand la finalizarea acesteia

In cazul in care se va solicita participarea, in calitate de expert cooptat in cadrul procedurilor de
achizitie publicd a executiei lucrdrilor de interventii, Prestatorul va analiza ofertele din punct de
vedere tehnico-economic si conformitatii proiectul, in conformitate cu prevederile HG 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si
va Intocmi Raportul de specialitate. Proiectantul va evalua toate ofertele pentru achizitia lucrarilor
de interventie si va intocmi raportul de specialitate, urmare a evaludrii ofertelor in maxim 14 zile
calendaristice. Derularea procedurilor de achizitie publicd va fi de aproximativ patru luni.

2. Dupd atribuirea contractului de executie a lucrdrilor si inceperea lucrdrilor de executie
Asigurarea activitdtii pentru serviciul de asistentd tehnicd din partea proiectantului se va face pe

toatd durata de executie si de receptie a lucririi si va Incepe odatd cu emiterea ordinului de Incepere
a lucrarilor. Aceasta activitate presupune indeplinirea urmatoarelor obligatii:

e Orice alte atributii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pand la semnarea
procesului verbal de receptie la terminare a lucrdrilor, respectiv dupd stingerea tuturor
remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daci este
cazul;

¢ Urmairirea lucrarilor santierului pand la receptia la terminarea acestora (asistenta tehnica de
specialitate din partea proiectantului pe parcursul executiei), respectiv dupd stingerea
tuturor remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca
este cazul, inclusiv participare la receptia finald;

e Participarea pe santier la verificarea fazelor de executie determinante si la lucrarile care
devin ascunse (asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului la faze
determinante, respectiv dupa stingerea tuturor remedierilor din anexele procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daci este cazul), care include fard a fi exhaustiv:

o Documentatii tehnice si avizele acestora, acolo unde se impune;
o Procese verbale de receptie/lucriri ascunse/faze determinante;

2 ¥,



o Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, conform legislatiei in vigoare;

o Proiectul tehnic revizuit in vederea lansarii achizitiei de lucrari suplimentare, dupa
caz, cu respectarea Legii nr. 10/19935 actualizata.

e Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren;

e Participarea reprezentantului serviciului de asistentd tehnicd la fazele determinante stabilite
prin programul de control al calittii;

e Urmadrirea respectarii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de catre
constructor/executant;

e Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie inifiativd in conformitate cu termenele din
graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (din partea beneficiarului) la
sesizarea proprie sau a executantului;

e in cazul modificarilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

e Reprezentantul serviciului de asistentd tehnicd va intocmi Referatul pe specialitdti al
Proiectantului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea pentru toate specialitétile
necesare in proiect;

e Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de
cantititi facutd de catre asistenta tehnicd a lucrarii va fi insusitd de cétre specialistii
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a
reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar;

e Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea beneficiarului,

e Toate dispozitiile de santier emise in cadrul activititii de asistentd tehnicd din partea
proiectantului vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cdnd conduc la modificéri din
punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi Insotite de justificari.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrérilor implica prezenta
obligatorie la comandamentele, cel putin de doua ori pe luni, si ori de céte ori este nevoie daca
situatia din teren o impune.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se considerad finalizatd doar dupd receptia finald a
obiectivului de investitie.

Avénd in vedere faptul cd durata estimatd de executie a lucrdrilor este 18 luni, prestatorul are
obligatia de a presta serviciile de asistentd tehnicd de specialitate din partea proiectantului -
participarea pe santier la verificarea fazelor de executie determinante si la lucrdrile care devin
ascunse precum si orice alte atributii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pana la
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, respectiv dupd stingerea tuturor
remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daci este cazul.

3. Proiect As-Built

In termen de maxim 10 zile de la transmiterea de citre executantul lucrérilor a anunfului de
finalizare, in cazul in care situatia o impune, prestatorul va intocmi Proiectul AS Built pe
specialitdti la incheierea executiei cu toate modificérile rezultate pdnd la receptia la terminarea
lucrrilor.

Atributiile si responsabilititile Partilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:
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a.

Indeplinirea obligatiilor sale, in calitate de Proiectant, asa cum sunt ele definite in primul rind
de citre legislatia in domeniu - Obligatiile si rdspunderile proiectantilor stabilite prin Legea
nr.10/1995 si de regulamentul de receptie a lucrdrilor aprobat prin HG nr. 273/1994.
Proiectantul este responsabil de aplicarea celor mai bune metode de bune practici in domeniu
astfel incat sa se incadreze in termenul contractual de predare la parametrii calitativi de inaltd
calitate. Parametrii calitativi sunt dati de acceptarea documentatiei faza PT de cétre PNRR fara
observatii si/sau recomanddri, iar cu ocazia receptiei lucrdrilor, acestea sd fie admise fara
obiectii de citre comisia de receptie intr-un interval de maximum doud saptdméani.

Asigurarea planificarii tuturor resurselor necesare astfel incit sd predea in termen de 4 luni
Proiectul Tehnic in conformitate cu graficul estimat pentru derularea contractului — etapa 1.
Necesitatea termenului rezidd din obligatiile asumate de catre autoritatea contractantd fatd de
finantator prin contractul de finantare semnat cu MDLPA;

Predarea din timp citre autoritatea contractanta a documentatiilor necesare obtinerii tuturor
avizelor si acordurilor necesare si fard de care PT- ul nu poate fi acceptat spre receptie. Conditia
este impusd in vederea respectdrii structurii PT- ului, conform HG nr.907/2016, prin prisma
faptului ca solutiile tehnice pot fi influentate de informatiile cuprinse in avizele detindtorilor de
utilitati sau ale autoritatilor care conditioneaza realizarea unei investitii publice. Proiectul tehnic
se poate modifica ca urmare a solutiilor tehnice sau conditiilor tehnice impuse prin avizele sau
acordurile impuse prin Certificatul de Urbanism si a prevederilor contractului de finantare;
Pregitirea documentatiilor tehnice necesare asigurand-se de valabilitatea tuturor autorizatiilor si
avizelor, conform legislatiei in vigoare, la momentul depunerii spre receptie a Proiectului
Tehnic complet, conform structurii PT-ului impuse de HG nr.907/2016;

Predarea etapizati a documentatiei din etapa 1, cu conditia ca la finalizarea termenului de 4 luni
de la emiterea Ordinului de Incepere acestea sa fie predate complet cu respectarea structurii PT-
ului impuse de HG nr.907/2016.;

Prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele prezentului Caiet de Sarcini;

Prezentarea livrabilelor in conformitate cu cerintele impuse de cétre Autoritatea Contractanta
prin prezentul caiet de sarcini;

Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfdsurate conform
Contractului. Prin partea tehnicd din cadrul PMT se intelege echipa responsabilda cu
monitorizarea in permanentd a progresului serviciilor de proiectare de la faza elaborare PT
pentru a se asigura ca acesta va fi predat la termen cu toate subcomponentele sale impuse de
HG nr.907/2016;

Elaborarea documentatiei tindnd cont si de prevederile Ghidului PNRR. in acest sens, se va
avea in vedere faptul ci documentatia tehnico - economicé trebuie sé respecte prevederile
legislatiei in vigoare, dar si ale ghidului de finantare.

Autoritatea Contractanti este responsabila pentru:

a.

Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate ale contractului: expertiza tehnicd, studii de teren, documentatia tehnico-
economica faza DALI, intocmitd in baza HG nr.907/2016, avize si acorduri de principiu
obtinute la faza DALI, mentionate in Certificatul de Urbanism;

Comunicarea in scris sau verbal prin persoanele desemnate cu executarea $i monitorizarea
contractului. Dupd semnarea contractului de achizitie se va transmite printr-o adresa datele de
contact ale persoanelor de contact, responsabile cu interactionarea cu persoanele desemnate din
partea Contractantului;

Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

Ipoteze si riscuri in derularea contractului

Ipoteze Riscuri Gradul de Masuri de
risc diminuare/eliminare a
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riscului

- continutul serviciilor
solicitate este descris in mod
explicit in Caietul de Sarcini

- neintelegerea de
citre Proiectant a
cerintelor  impuse
prin Caitetul de
sarcini

scazut

Autoritatea Contractanté_a-

explicat in detaliu in
caietul de sarcini care sunt
conditiile legislative si
institutionale  in  care
documentele trebuie
elaborate, predare si
receptionate. Orice
neclaritate se va solutiona
atdt pe parcursul derularii
achizitiei si/sau perioada
de derulare a contractului.

- inceperea serviciilor se va
realiza in perioada preconizatad

- mobilizare
intdrziati a
personalului necesar

scazut

Ordinul de incepere emis |

la  timp si  verificdri
periodice/monitorizarea
permanentd, cel putin o
datid la doud saptiméni a
progresului activitatilor si
serviciilor asumate prin
contract pentru asigurarea
incadrdrii in termenele
contractuale.

- schimbdri ale cadrului
institutional si legal care sa
afecteze major implementarea
si  desfasurarea in  bune
conditii a Contractului

- ajustari in sensul
majorii valorii
contractuale

mediu

S-au  prevazut
contractuale  care  sd
permita modificarea
contractului fard
modificiri semnificative in
contract, in  conditiile
impuse de devizul general
si a bugetul proiectului

clauze

- toate informatiile relevante si
disponibile la nivelul
| Autoritatii Contractante pentru
realizarea serviciilor vor fi
puse la dispozitia
Contractantului

- documentatie
tehnicd incompleta

scazut

Transmiterea tuturor
informatiilor si a
documentelor tehnico-
economice elaborate la
faza de DALI si pe care
autoritatea contractantd le-
a putut pune la dispozitie
pana la data semnirii
contractului

- documentatie faza PT si
lucréri inacceptabile, conform
standardelor de calitate
impuse de legislatia in
domeniu

- dificultdti  de
colaborare si
comunicare intre
factorii interesati
implicati

scazut

Printr-o  comunicare 1In
scris sau verbald prin
membrii echipei
responsabile cu  acest
contract, dupd semnarea
contractului de achizitie se
va transmite  printr-o
adresd datele de contact
ale echipei responsabile cu
acest contract,
responsabile cu
interactionarea cu
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' persoancle de contact
desemnate  din  partea
Contractantului

Dirigintele de santier va
monitoriza in permanenta
calitatea lucririlor |
executate si va sesiza
autoritatea  contractantd
 dacd Proiectantul nu se |
prezinta la fazele
determinate, nu emite
Dispozitiile de santier
necesare realizarii
lucrdrilor in conformitate
cu graficul de timp stabilit
cu Constructorul.

- blocaj financiar

nerambursabile de la
bugetul de stat

- lipsa fondurilor ' mediu | Autoritatea contractantd se
necesare va asigura de cuprinderea
implementarii in bugetul multianual a
contractului cu sumelor necesare
fonduri efectuarii  plitilor  din

bugetul propriu pénd la
recuperarea sumelor
nerambursabile, in vederea
respectarii clauzelor din
contractul de finantare. |

V. ETAPIZAREA CONTRACTULUI SI DOCUMENTELE DE PREDAT

Etapele estimative pentru desfasurarea serviciilor, precum si documentele de predat cétre
autoritatea contractanta pentru fiecare etapd in parte sunt astfel:

Graficul de predare/acceptare /receptie a livrabilelor aferente contractului

contractului

Etapele

Documente de predat

Format Termen de
predare

Etapa I

- documentatiile tehnice in vederea
obtinerii avizelor/ acordurilor, conform
Certificatului de Urbanism - faza
PAC/DTAC in  vederea  obtinerii
autorizatiei de construire;

- avizele si acordurile necesare la faza

DTAC

-1 exemplar original; 4 luni
- format scanat pdf

- documentatia tehnicd pentru
Autorizarea Executdrii Lucrérilor de
Construire (PAC/DTAC), - Autorizatia de
| Construire

- 2 exemplare originale;
| - format scanat pdf

- PTth + DDE, inclusiv Rapoartele
‘ verificatorilor de proiect

- 1 exemplar original
- format scanat pdf
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Documentatia necesard aplicarii | -1 exemplar original
procedurii de achizitie publica in vederea | - format scanat pdf
atribuirii contractului de achizitie publica

pentru executia de lucréri si furnizare de

dotari/utiliaje tehnologice (caiet de sarcini

| pe specialitdti, deviz martor etc);

Acceptarea si receptia livrabilelor etapa I

Acceptarea si receptionarea livrabilelor se va efecuta doar dupa depunerea tuturor documentelor din
etapa I, respectiv dupd predarea acestora la registratura autoritatii contractante in termenul de 4 luni
de la emiterea Ordinului de Incepere a Serviciilor, conform contractului de achizitie pentru servicii
de proiectare faza PT.

Perioada de obtinere a Autorizatiei de Construire si a oriciror avize necesare nu constituie perioadd
de proiectare.

Proiectantul se va asigura cd va preda din timp autorititii contractante documentatiile necesare
obtinerii tuturor avizelor si acordurilor necesare si fard de care PT-ul nu poate fi acceptat spre
receptie. Conditia este impusa in vederea respectirii structurii PT-ului, conform HG nr. 907/2016,
prin prisma faptului cd solutiile tehnice pot fi influentate de informatiile cuprinse in avizele
detindtorilor de utilitati sau ale autoritdtilor care conditioneaza realizarea unei investitii publice.
Proiectul tehnic se poate modifica ca urmare a solutiilor tehnice sau conditiilor tehnice impuse prin
avizele sau acordurile impuse prin Certificatul de Urbanism, respectiv ale conditiilor impuse de
avizatori, si orice alte avize necesare impuse de lege, dar care nu sunt mentionate in Certificatul de
urbanism.

Autoritatea contractanti va receptiona documentatia tehnico-economici faza PT - etapa 1,
dupi cum urmeaza:

- in termen de 10 zile lucratoare de la data predarii tuturor documentatiilor din etapa I la registratura
autorititii contractante in format tiparit. Dacd autoritatea contractantd nu solieitd clarificari,
modificiri sau completdri, caz in care receptia se decaleaza cu zilele pand la care Proiectantul
efectueazi modificdrile necesare, se va semna Procesul-verbal de receptie etapa 1 intre Prestator si
Autoritatea contractanti, conform prevederilor contractuale.

Etapele Documente de predat | Format Termen de
contractului predare
Etapaalla | - Raport de activitate privind serviciile | -2 exemplare in original | -3 zile de la

prestate dupd efectuarea receptiei la | sau electronic cu | solicitarea
terminarea lucrarilor semndturd  electronicad | achizitorului
calificati, conform

(la jumdtatea perioadei de executie efectiv | legislatiei In domeniu
corelatd cu procentul de lucrdri executate
si facturate pe baza situatiilor de lucrdri
ale  antreprenorului,  verificate  si

confirmate de dirigintele de santier) - la data
o ' -1 exemplar in original receptiei la

-Referatul pe .sp.emallta;l 1nt(icm1t de terminarea

proiectant cu privire la modul in care a lucrarilor

fost executata lucrarea

Durata de executie si receptie este de cca.
18 de luni (maximum de luni estimat si
numai dacd este cazul)
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Acceptarea si receptia livrabilelor etapa a Il a

In conformitate cu HG nr.907/2016 si Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Proiectantul

are responsabilitifi pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea la fazele determinante
' ale acestora. Aceste responsabilitati se concretizeazi In activititi care se presteazd de cétre
Proiectant pe parcursul a celor 18 de luni de executie si receptie a lucrarilor. Asa cum rezultd si din
Anexa 7 - Devizul general din HG nr.907/2016, linia din deviz 3.8.1 Asistenta tehnicid din
partea proiectantului, sublinia 3.8.1.1. - pe perioada de executie a lucrarilor s sublinia 3.8.1.2
pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Luand in considerare, experienta autorititii contractare in derularea contractelor privind serviciile de
proiectare, aceasta s-a asigurat ca receptionarea finald a serviciilor de asistentd tehnicd din partea
proiectantului aferente contratului se va realiza doar dupa receptia lucrdrilor de executie fard
conditii si la care proiectantul participa, in calitate de invitat, conform HG nr. 273/1994 modificatd
de H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, datd la care are obligatia prezentdrii Referatul pe specialititi al
proiectantului cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea la receptia la terminarea
lucrrilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei. ,,Punctul de vedere al
proiectantului” se va intocmi de cétre Prestator respectind prevederile H.G. nr. 273/1994 privir~
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Lucrarile au fost estimate la 18 luni, in conditiile respectirii HG nr.273/1994 actualizatd, receptie
fira obiectii/recomandari/observatii in conditiile in care aceasta se poate efectua si intr-o zi sau o
saptamAini daca membrii comisiei admit receptia.

Implicarea Proiectantului in activitatea de receptie este justificatd din perspectiva responsabilitatilor
acestuia datd de Legea nr. 10/1995 care stabileste ca receptia constructiilor se face de cétre
investitor/proprietar, in prezenta proiectantului i a executantului si/sau reprezentanfilor de
specialitate, legal desemnati de acestia.

De aceea si plata propriu-zisd va avea loc doar dupid acceptarea si-semnarea PV de receptie la
terminarea lucrérilor prin care se admite receptia fard obiectii de citre Comisia de receptie.

Autoritatea contractanti va accepta si receptiona serviciile de asistentd tehnicad din partea
proiectantului - etapa a Il a, dupd cum urmeaza:

! Raport de activitate la terminarea executarii lucrarilor, dupa efectuarea receptiei lucrérilor, confor
HG nr. 273/1994 cu actualizdrile si completarile de rigoare: 2 ex. in original sau cu semndturd
electronici calificatd, conform legislatiei in vigoare.

- Referatul pe specialitti al proiectantului acoperind toate specialitatile acoperite prin contract cu
privire la modul in care a fost executata lucrarea la receptia la terminarea lucrérilor conform HG nr.
273/1994 cu actualizirile si completdrile de rigoare - 1 ex. in original;

- Receptionarea propriu-zisa, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate
se va efectua in maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate final dupd efectuarea
receptiei la terminarea lucrérile de cétre Achizitor.

Documentele mentionate vor fi predate de catre Prestator catre Achizitor pe bazd de Proces Verbal
de Predare — Primire semnat de catre reprezentantul Prestatorului, Inaintat cu adresd de inaintare
catre Beneficiar.

VL. MODALITATI DE PLATA
Prestatorul este obligat si depuni la termen documentatia in vederea receptiondrii si, dupa
caz, si transmitd documentatia tehnico - economicd actualizati, conform recomandérilor de

dn-b,_-m
- ZagAra Europeand a Culuni.

18




imbunititire a documentatiei in baza HG nr. 907/2016. Plata se va efectua etapizat conform
esalondrii prevazute la art. 6.2 si art. 18.2 din Contractul de achizitie, astfel:

contravaloarea Etapei I, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la
sediul Achizitorului, dupd acceptarea si receptionarea Proiectului Tehnic (Proiectul tehnic
verificat de verificatori tehnici atestati §i avizat de experfi tehnici, inclusiv obfinerea
Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrdrilor, detalii de execufie
si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor, liste de cantitdfi, fise tehnice) cu
recomanddrile finantatorului, dupd caz, in conditiile de receptie stipulate in contractul de
achizitie;

contravaloarea Etapei a Il-a, reprezentdnd contravaloarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucririlor pana la receptia la terminarea acestora
(inclusiv elaborare documentatie As built la finalizarea executiei lucrdrilor), in baza
rapoartelor de activitate si ale proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate, in
conditiile de receptie stipulate in contractul de achizitie.

Etapele de platd Fld,ti

ETAPAI Plata nr. 1

Elaborarea  documentatiilor  tehnice in  vederea  obtinerii (80% din valoarea
avizelor/acordurilor si obtinerea avizelor/ acordurilor necesare contractului )
realizirii investitiei - faza PAC/DTAC, conform Certificatului de
Urbanism

Elaborarea documentatiei tehnice pentru Autorizarea Executdrii
Lucririlor de Construire ,

Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PT) st a Detaliilor de

 executie (DDE+DTOE+PAC/DTAC)

| Verificarea documentatiei de proiectare: Proiect tehnic de executie !
| (PT) si Detalii de executie (DDE) !

ETAPA I .

Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe toatd durata de executie Plata nr. 2

a lucrarilor si de receptie la terminarea lucrarii (20% din valoarea
contractului)

VII. CADRUL LEGISLATIV

La elaborarea tuturor documentatiilor tehnice si economice se vor respecta si fird a se limita la
acestea:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatdi cu modificdrile si
completirile ulterioare;

H.G. 907/2016 privind aprobarea continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii i lucréri de interventii;

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;

H.C.L. NR. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea
cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara;

H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor;

H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
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e H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiii
finantate din fonduri publice;

e - H.G. 395/2016 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

e Ordinul comun al MDLPL nr.1299/09.10.2008 si al ISC nr.1620/10.10.2008;

e Legea 98/2016 privind achizitiile publice, completatd si modificati de Ordonanta
nr.80/2016;

e Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd si
actualizati;

o H.G. nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

o Legea 372/2005 - privind performanta energetica a cladirilor, republicatd cu modificarile si
completdrile ulterioare;

o Normativului NP 068-2002 , Normativ privind proiectarea clddirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranté in exploatare”;

e Normativului NP 051-2012 , Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap™;

o Ordinului Ministrului Sanatitii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire $i pentru
functionarea obiectivelor ce desfagoard activitati cu risc pentru starea de sdndtate a
populatiei;

e Normativul P118/1-1999 , Normativ de siguranta la foc a constructiilor’;

e NP 010-1997 , Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
scoli si licee™;

e Ordinul nr. 825/2015 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Ghid privind utilizarea
surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente", indicativ Gex 13-2015.

DOCUMENTATIA PUSA LA DISPOZITIA OFERTANTILOR
- Certificat de Urbanism nr.992/12.04.2022 prelungit pand la data de 11.04.2024;
- Extras de carte funciari;
- Plan de incadrare 1:5000;
- Plan de situatie 1:500;
- Documentatia tehnica faza D.A.L.L- revizuitd;
- Audit energetic;
- Expertizi tehnica. ‘

Directpr Executiv,
Adrianal DEACONU

Sef Serviciu Finantiiri Nerambursabile,

: Sef Serviciu Deeymeéntatii Proiecte
Dani¢la 'GHINEA

Roxana CANCEAL

Consilier Serviciu Doéumentagii Proiecte,
Luana-Carina VASILE
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PROPUNERE FINANCIARA

Nr.| Activitate Livrabile ‘ Valoare fara TVA Valoare cu
crt. | TVA -lei- TVA
-lei- -lei-
1. Etapa I: Documentatii  tehnice in
Intocmirea si vederea obtinerii de avize,
predarea acorduri, autorizatii
documentatiei faza
PT Verificare tehnica
Proiect tehnic si detalii de
executie
TOTAL ETAPAI
2; Etapa a-Il-a: - | Asistenta tehnica din partea
Asistenta tehnicd | proiectantului
din partea
proiectantului TOTAL ETAPA Ila

TOTAL GENERAL (I+IT)

OFERTANT/PRESTATOR







CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII
Nr. .eeeeee din ...........

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si
completirile ulterioare si ale Hotardrii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Parti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga ar. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256-408.367, fax 0256-408380, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, in calitate de Achizitor

St

cu sediul in ,  Str.

, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. , C.UL

, cont bancar tel: , email reprezentata de
, functia , In calitate de Prestator .

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doud parti incheiat intre o autoritate
contractantd, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;

b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - preful platibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitd{i a caror prestare face obiectul contractului;

e) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in Tema de proiectare
si in propunerea tehnici; . .

f) forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este considerat forfd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din pérti;

g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile

h) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care executd si/sau furnizeazi anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activititi care fac parte din obiectul contractului de achizifie publica, rispunzind in fata contractantului
de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

i) garantia de buni executie a contractului — garaniia constituitd in bani de catre prestator in scopul
asiguririi achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativd si in perioada convenitd a contractului;

j) garantia serviciilor - garantie acordata de citre prestator prin remedierea/prestarea serviciilor
necorespunzitoare fard costuri in sarcina beneficiarului si care curge de la data receptiei efectuati la
terminarea prestarii serviciilor (inclusiv a finalizarii remedierilor) si pana la receptia finala.

k) Receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea lucrérilor;

1) Receptia finali - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie a lucrérilor

3. Interpretare
3.1  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

MUNICIPIUL TIMISOARA 1
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte



3.2 Termenul ,,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in

care, in cursul executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale caietului de sarcini, vor prevala prevederile caietului de sarcini. Ordinea de
precedenta este cea stabilitd la articolul 8 ,,Documentele contractului”.

4. Aplicabilitate

4.1. Contractul de prestare servicii intra in vigoare de la data semnarii de catre cele doud parti.

4.2. Perioada de derulare a contractului este perioada cuprinsa intre data primirii Ordinului de Incepere a
serviciilor padna la semnarea Procesului Verbal de Receptie finald lucririlor. Ordinul de incepere a
serviciului se va emite dupd data constituirii garantiei de buni executie.

CLAUZE OBLIGATORII

5. Obiectul si pretul contractului
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii: Servicii de
proiectare si asistentd tehnici din partea proiectantului pentru ,Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentari — Scoala verde inteligentd” precizat la punctul 4.2. in perioada conveniti si in conformitar
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.2. Prestatia consti in:
Etapal

1. Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare eliberdrii autorizatiei de construire;

2. Documentatia tehnici in vederea obtinerii autorizatiei de construire (D.T.A.C/P.A.C.) si

Documentatia tehnica pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.0.E./P.O.E)
3. Proiect tehnic verificat, detalii de executie;

Etapa II
1. Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului pe toatd durata de derulare a procedurii
de atribuire a contractului de executie lucrari; -
2. Asistenti tehnici de specialitate pe parcursul executiei lucrarilor péna la finalizarea implementarii
proiectului respectiv pani la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala;
3. Predarea proiectului As-Built pe specialititi.

6.PRETUL CONTRACTULUI

6.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cétre achizitor, este de
............. lei, farda TVA.

6.2. Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului, se va realiza dupd
cum urmeaza:

¢ 80% din valoarea contractului - reprezentind contravaloarea etapei [;

e 20% din valoarea contractului - contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea
proiectantului aferentei etapei a Il - a.

6.3. Pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat potrivit art 19. Actualizarea pretului
contractului.

7.DURATA CONTRACTULUI

7.1. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile de proiectare aferente etapei I, de intocmire a
documentatiei tehnico - economice faza PT pentru obiectivul ,Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentari — Scoala verde inteligentd” dupd cum urmeaza:
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Etapa I: - intocmirea si predarea documentatiei faza PT: 4 luni de la emiterea Ordinului de
Incepere a Serviciilor

a) Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de construire;

b)Documentatia tehnicd in vederea obtinerii autorizatiei de construire (D.T.A.C./P.A.C.) si
Documentatia tehnica pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E./P.O.E);

¢) Proiectul tehnic verificat, in baza avizelor si acordurilor emise (Proiectul tehnic verificat de
verificatori tehnici- atestafi §i avizat de experti tehnici, inclusiv obfinerea Autorizafiei de
construire + Proiect de organizare a executiei lucrdrilor, detalii de executie §i caief de sarcini,
Plan SSM si deviz martor, liste de cantitdti, fise tehnice),

d) Detalii tehnice de executie.

Perioada de obtinere a avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism, precum si perioada
de obtinere a autorizatiei de construire, nu se considera perioadd de prestare a serviciilor.

Se va avea in vedere respectarea principiului DNSH in implementarea proiectului

Proiectul ,, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentard — Scoala verde inteligentd”” va respecta in

integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —,,Do No Significant Harm”), in
conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viatd a investiiei
propuse in cadrul acesteia, in special ludnd in considerare etapele de implementare/executie, operare si
scoatere din uz a investitiei.

Astfel, proiectul Liceul Tehnologic de Industrie Alimentari — Scoali verde inteligentd” nu va
prejudicia in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei niciunul dintre cele 6
obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
atenuarea schimbdrilor climatice;
adaptarea la schimbdrile climatice;
utilizarea durabild si protectia resurselor de apa si a celor marine;
tranzitia citre o economie circularé;
prevenirea si controlul poludrii;

e protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.
Pe perioada de operare si la finalul ciclului de viatd a investitiei se asigurd in mod corespunzator
conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,, Do No
Significant Harm”).

Etapa a-Il-a: - asistentd tehnici de specialitate din partea proiectantului de la data
emiterii Ordinului de incepere a lucririlor pini la perioada de receptie a acestora. Asistenta
tehnica de specialitate din partea proiectantului va fi asigurati pe toatd perioada de executie
a lucririlor si de receptie a acestora, inclusiv in situatia in care au loc decaliri ale perioadelor
de executie sau de receptie: 18 de luni perioadi estimativi de executie a lucririlor pana la
receptia lucririlor.

Dupid semnarea contractului de executie lucrare cu Executantul, in baza contractului,
prestatorul are obligatia de a presta serviciile aferente etapei a —Il-a din caietul de sarcini, dupd
cum urmeaza:

Urmarirea lucriirilor santierului pind la receptia la terminarea acestora (asistenta tehnicd de
specialitate din partea proiectantului - participarea pe santier la verificarea fazelor de executie
determinante si la lucrarile care devin ascunse), care include fira a fi exhaustiv:

a) Documentatii tehnice si avizele acestora, acolo unde se impune;
b) Procese verbale de receptie/lucrari ascunse/faze determinante;
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¢) Dispozitii de santier;
d) Proiectul tehnic revizuit in vederea lansarii achizitiei de lucréri suplimentare, dupa caz, cu
respectarea Legii nr. 10/1995 actualizata.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Urmitoarele documente sunt anexe si se constituie in parte integrald a contractului :
a) Caietul de sarcini nr. ...........

b) Oferta cu propunerea financiard postata in SEAP ................ ;

c) Garantia de buni executie constituita conform art. 12 din prezentul contract;

d) Lista subcontractanti cu date de identificare (daci este cazul);

e) Contract de subcontractare incheiat cu .................. , Inregistrat cu nr................ (daca este cazul);
f) Acord de asociere Incheiat cu.........ccceeeeeenne. ladatade ...cccoveeee (daca este cazul);

g Angajament de sustinere din partea ...........cccoeeenens (daca este cazul).

9. Standarde

9.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele de proiectare in vigoare la data
prestirii serviciului de proiectare.

9.2.  Prestatorul garanteaza ci la data receptiei documentatia tehnico-economicd intocmitd de cétre
prestator va indeplini cerintele previzute in caietul de sarcini, conform normativelor si legislatiei i
vigoare.

9.3. Prestatorul raspunde pentru prestarea unor servicii de foarte buni calitate in conformitate cu H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu toate modificrile si
completirile ulterioare, respectiv cu instructiunile ce se vor emite si vor fi aprobate prin ordin.

10. Caracterul confidential al contractului

Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazi cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatfii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii. Proiectantul nu are voie sd
facd public niciun document ce decurge in legiturd cu contractul, decdt cu aprobarea prealabild a
Achizitorului.

11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. In relatia dintre Pirti, Prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de cétre acesta (sau in
numele acestuia) pand la data aprobarii lor de cétre Achizitor, daté la care devin proprietatea acestuia.
11.2. De la data aprobdrii de catre Achizitor a documentatiilor tehnice, Prestatorul cesioneazd exclusiv
drepturile de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald/industriala (inclusiv drepturile patrimoniale)
citre Achizitor, in conditiile si pe durata previzute la art. 13 si 28 din Legea nr. 8/1996. Prestatorul, dupa
momentul cesiunii, nu mai poate emite pretentii financiare suplimentare fatd de pretul stabilit in
prezentul contract.

11.3. In puterea legii si prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizeaza Achizitorul s copieze, si
foloseasca si sa transmitd documentele de proiectare /alte documente elaborate de cétre Prestator (sau In
numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

11.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract gi
nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

11.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori
industriald dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fira limitare
geografica ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuald ori industriala.

11.6. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricéror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, programe, mirci inregistrate etc.), in legaturd cu prestarea serviciilor; si
b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea documentatiei emise de cétre Achizitor.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de bunai executie a contractului
12.1. Prestatorul se obligd si constituie garantia de bunid executie a contractului conform prevederilor
Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
12.2. Garantia de buni executie reprezintd 10% din valoarea contractului, fird TVA si se va constitui in
termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semndrii contractului
de achizitie publicd/contractului subsecvent.
12.3. Cuantumul garantiei de buna executie este de .......ccceveeunune. lei.
12.4. Garantia de bunid executie a contractului se constituie de cétre prestator in scopul asigurdrii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.
Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romaénia sau din alt stat;
(i1) scrisori de garantic emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru
achizitiile de lucriri a ciror valoare estimati este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fard TVA si
respectiv pentru achizifiile de produse sau servicii a caror valoare estimati este mai mica sau egald cu
7.000.000 lei fara TVA;
(iii) asigurari de garantii emise:
— fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiard, dupa caz;
— fie de societiti de a51gurare din state terte prin sucursale autorizate in Romama de citre Autoritatea de
Supraveghere Financiar;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie. in
acest sens, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent, la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma
initiald care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie s fie mai mica
de 1% din pretul contractului, fard TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului
pani la concurenta sumei stabilitd drept garantie de bund executie in contractul de achizitie. Achizitorul
va instiinga prestatorul despre virsamintul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtitor de dobanda in favoarea prestatorului.
e¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevdzute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de bund executie.
(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fard ambiguitdti modalitatea de constituire a garantiei de bund
execufie.)
12.5. In situaia in care instrumentul de garantare nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului,
Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.
12.6.Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau
neconstituirea unei noi garantii de bund executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd
integral, ori necompletarea garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului sa
solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi
prealabile de citre achizitor, acesta avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
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12.7. Conform art. 154 ind. 2 alin. 3 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a
elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea datd
pretentii asupra ei, dar nu mai tirziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul
in care autoritatea contractanta nu a atribuit in aceasti perioadi contractul de lucréri In cauza.

12.8.(1) Prestatorul se va asigura cd garantia de bund executie este valabild si In vigoare pana la
finalizarea contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda
Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

12.9. Achizitorul va executa garantia de bund executie, in limita prejudiciului creat, in situatia in care, pe
parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie autoritatea contractantd are
obligatia de a notifica pretentia atdt contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de caleul al prejudiciului.

12.10. Daca, pe parcursul executrii contractului, Achizitorul executi partial sau total garantia de buna
executie constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucrdtoare de la executare, sd
relntregeasca garantia raportat la restul rimas de executat. in situatia in care Prestatorul nu indeplineste
aceasta obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara
indeplinirea unei alte formalitati, cu /0 zile inainte de data rezilierii.

12.11. In cazul in care Prestatorul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresi ca instrumentul de garantare acoperd, in mod
similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declardnd ci va plati din garantia de buna executie sumele previzute de dispozitiile legale si contractuale
in situatia cdnd oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1 In cazul in care Prestatorul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate la termen si/sau in
mod corespunzator, total sau partial, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdti, o sumi echivalentd cu o cotd procentuala de 0,5% pe fiecare zi de intdrziere din obligatia
neefectuati (raportat la art. 7.1.) pana la stingerea obligatiilor.

13.2 In cazul in care se constati omisiuni in cadrul documentatiei intocmite ca urmare a greselilor de
proiectare, Achizitorul se va indrepta impotriva Prestatorului in vederea recuperdrii prejudiciilor
constatate de cétre organele de control sau alte institutii abilitate.

13.3 Cheltuielile generate de efectuarea de lucréri suplimentare fatd de documentatia aprobatd, ca urmare
a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect $i proiectantii
pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata &
beneficiarului, in conformitate cu clauzele prezentului contract si cu legislatia in vigoare.

13.4 Daunele interese pe care Achizitorul este in drept si le pretindé de la Prestator se retin din garantia
de bund executie. Dacid valoarea daunelor interese depidseste cuantumul garantiei de bund executie,
Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termenul prevazut la art. 12.10 de la notificarea
Achizitorului.

14. Obligatiile Prestatorului
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul va asigura personalul necesar indeplinirii serviciilor conform propunerii sale din
oferta tehnica. In acest sens, Prestatorul va prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, lista cu personalul desemnat pentru prestarea serviciilor previzute la art.4. .
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(4) Reprezentantul Prestatorului si personalul desemnat conform alin. (3) al prezentului articol vor fi
mentinuti pe toatd durata deruldrii contractului, cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din
motive intemeiate sau atunci cind este necesara inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex.
Incetarea raporturilor civile/de munca cu societatea/asocierea, boald, deces, etc.) si se va face doar cu
consimtdmantul prealabil al Achizitorului.

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit.

14.3. Prestatorul este rispunzator atdt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

14.4. Prestatorul va informa Achizitorul despre toate impedimentele sau problemele apdrute in cursul
desfasurdrii serviciului si este raspunzétor de serviciile prestate

14.5. Prestatorul, pe perioada deruldrii contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele
prevazute in Caietul de sarcini $i in oferta tehnicd depusa.

14.6. Prestatorul are obligatia de a acorda asistentd tehnicid de specialitate pe parcursul realizarii
lucrarilor. in cazul existentei unor modificari in executie fati de proiectul initial, prestatorul va pune la
dispozifia achizitorului plansele modificate.

14.7. Prestatorul in calitatea sa de elaborator al proiectului va intocmi §i va prezenta in fafa comisiei de
receptie punctul sdu de vedere privind executia lucrérilor.

14.8. Prestatorul se obligd sd predea documentatia tehnico-economicd vizati de un specialist, verificator
de proiecte atestat.

14.9. Preturile unitare ofertate, in lei, nu se vor modifica pe perioada contractului.

14.10. Prestatorul se obliga sa remedieze §i si completeze, fara costuri suplimentare pentru achizitor, in
termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisi a acestuia, toate deficientele, lipsurile si/sau
neconformitatile prestatiilor efectuate.

14.11. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, 1n solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.

14.12. Prestatorul, se obligi si asigure asistenti tehnica pe intreaga perioada de executie a lucrarllor
necesare realizirii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atit la fazele
principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la
terminarea lucririlor si receptia finali a lucrérilor, participarea la Intocmirea cirtii tehnice), cat si in orice
altd situatie ce impune prezenta si avizul proiectantului conform prevederilor legale in vigoare.

14.13. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construtii, cu modificarile si completarile ulterioare,
asumandu-si toate responsabilititile ce decurg din continutul Contractului cat si a prevederilor legale in
vigoare, Prestatorul (proiectantul) are cel putin urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerinelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intrefinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmérire privind comportarea in timp a
constructiilor precum si documentatia privind postutilizarea constructiilor daca s-a stabilit astfel;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executic determinate pentru lucrdrile aferente ceringelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum $i urmdrirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea ciértii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate;
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h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrdrilor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participirii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect i, dupa caz, a proiectantilor
pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

14.14. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, asuméndu-si toate responsabilitafile si garantiile ce decurg atit din
continutul contractului cét gi a prevederilor legale in vigoare.

14.15. Prestatorul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitéri ce rezultd din natura prezentului Contract,
inclusiv, dar fard a se limita, la obligatia ce ii revine de a raspunde la solicitdrile de clarificare ale
Achizitorului. Termenele de rispuns la solicitdri nu vor depasi 5 zile lucrétoare si dupa caz, nu vor pune
Achizitorul in situatia de a incalca termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

14.16. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de cite
ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii
finantate din fonduri publice, fird costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.

14.17. in perioada de executie a lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate
privind serviciile de asistenta tehnicd prestate (dacd este cazul). Inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului, Raportul la terminarea lucrdrilor privind asisten{’
tehnicd acordatd pe parcursul executiei lucrarilor §i va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de
vedere privind executia lucrarilor (Referatul de autor al Proiectantului). La receptia finald, Prestatorul va
transmite Achizitorului, Raportul final privind asistenta tehnica acordatd in perioada de garantie, daca
este cazul.

14.18. Proiectul va respecta prevederile reglementdrilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si
executia lucrarilor si alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele in
vigoare la data proiectarii.

15. Obligatiile Achizitorului

15.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatii pe care acesta le considerd
necesare pentru indeplinirea Contractului;

15.2. La inceperea contractului, reprezentantii celor doud parti vor stabili de comun acord un grafic de
prestare a serviciului;

15.3. Achizitorul, va urmiri efectuarea prestatiilor, va urmaéri constituirea garantiei de buni executie, va
emite ordinul de incepere a serviciilor, va aviza spre platd facturile emise de citre Prestator pentru
serviciul efectuat, va elibera garantia de buna executie conform clauzelor contractuale;

15.4. Achizitorul are obligatia efectudrii plitii serviciilor prestate In conditiile stabilite de acest contract.

16 Receptie si verificiri

16.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta tehnica si din Caietul de sarcini;

16.2  Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua
verificdrile;

16.3 In cazul in care in cadrul procedurilor de receptie a serviciilor se fac observatii cu privire la
serviciul prestat, Prestatorul va proceda la remedierea observatiilor;

16.4 Urmirirea contractului si avizarea facturilor emise de citre Prestator se va face de catre
reprezentantul desemnat al achizitorului, in conformitate cu conditiile de platd stipulate la art. 6 din
prezentul contract si in conformitate cu conditii impuse proiectantului prin caietul de sarcini, parte
integranta a prezentului contract;

16.5 In cazul in care, cu ocazia receptiei serviciilor prestate, Achizitorul constatd anumite lipsuri,
deficiente sau neconcordante intre proiectul Intocmit si oricare dintre:

° caietul de sarcini;

MUNICIPIUL TIMISOARA 8
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte



o prevederile legale in vigoare, normele tehnice sau deciziile diferitelor organe ale
administratiei de stat, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim 3 zile. in
cazul in care acest termen va fi depdsit, Prestatorul se obliga sa plateasca penalitdti de intarziere conform
art. 13, precum si plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului cauzat din faptul neexecutrii
la termen si/sau In mod corespunzitor, total sau partial a obligatiilor asumate.

17 incepere, finalizare, intirzieri, sistare

17.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare conform datei mentionate in
ordinul de incepere a prestérii serviciilor;

17.3 Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazutd in contract, iar
modificarile solicitate de Achizitor se vor executa in maxim 3 zile de la sesizare.

17.4. In cazul in care intervin:

a) orice motive de intdrziere ce nu se datoreaza prestatorului;

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decét prin incélcarea contractului de
catre prestator, indreptatesc pe acesta de a solicita prelungirea termenelor prevazute la art. 7.

17.5  In cazurile mentionate la art. 17.4 partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare,
situatie in care vor semna un act aditional la contract.

17.6  Cu exceptia prevederilor art. 25 si in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire sau intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalititi
Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 13.

17.7 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd termenele de prestare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.

17.8 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare si
incheie un act aditional in conformitate cu prevederile art.17.5, orice intirziere in Indeplinirea
contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penaliti{i prestatorului.

18 Modalitati de plata
18.1 Pretul stabilit pentru indeplinirea contractului este cel evidentiat la punctul 6.
18.2  Etape de plata: A
Plata pentru serviciile prestate se va face la finalizarea fiecarei etape de prestare a serviciilor,
conform art. 7, astfel:

- FEtapa I: 80 % din valoarea contractului fard TVA, dupi emiterea Autorizatiei de Construire
si predarea urmatoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini
pentru toate specialititile, Documentatia Tehnicd pentru Autorizaia de Construire in 2 (doud)
exemplare originale, precum si toate avizele in original si documentiile pentru obtinerea acestora
vizate spre neschimbare (dupi caz).

- Etapa II: 20 % din valoarea contractului fara TVA la semnarea procesului verbal la terminarea
lucrarilor (asistenta tehnici din partea proiectantului fiind prezentatd in art. 7), As build.

18.3. Factura nu se va emite fard acordul achizitorului, cu privire la verificarea si acceptarea cantitativa si
calitativi a serviciilor real prestate, in conformitate cu art. 18.2;

18.4. Serviciile pe care prestatorul le presteazi in afara celor previzute in contract, fird a avea acceptul
achizitorului, nu vor fi platite de catre acesta din urma;

18.5. Acceptarea facturilor se face dupa confirmarea faptului ca Prestatorul si-a indeplinit obligatiile
contractuale pentru care se solicitd plata.

19 Actualizarea pretului contractului

19.1 (1) Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele ofertate in
propunerea financiara, anexa la contract.

(2) intrucat serviciile de proiectare vor fi prestate in cadrul a doua etape, durata totald a contractului fiind
de 22 luni (4 luni de la emiterea Ordinului de Incepere a Serviciilor pentru intocmirea si predarea
documentatiei faza PT si 18 de luni de la emiterea Ordinului de Incepere a lucrarilor pentru asistenta
tehnicd din partea proiectantului), pretul contractului de achizitie publicd poate fi ajustat incepand cu luna
24 de la semnarea contractului, dupd urmatoarea formula:
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Vapl = Vpl x IPCln /TPClo

unde:
Vapl — valoarea actualizatd a platii;
Vpl — valoarea platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitérii de plata;
[PCs — indicele de pret de consum pentru servicii determinat de INS prin baza de data [PC —
lunar, disponibila online;
In — luna cu 60 de zile inainte de luna depunerii solicitdrii de plata;
lo — luna semndérii contractului;

20 Amendamente
20.1 Modificarea contractului de achizitie publicd, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiilor, prin act aditional la prezentul contract.

21. Informatii privind beneficiarul real

21.1 Sub sanctiunea rezilierii contractului, Prestatorul are obligatia de a pune date la dispozifia
Achizitorului, inainte de inceperea contractului si ori de céte ori intervine o modificare in ceea ce privest:
beneficiarul real asa cum este acesta definit conform Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European
si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii
banilor sau finantarii terorismului.

21.2  In acest sens, inainte de semnarea contractului si ori de cite ori apare o modificare in datele
privind beneficiarul real, Prestatorul:

i) va transmite Achizitorului o declaratie pe propria rispundere, conform prevederilor art. 326 din Codul
penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali, cel putin numele,
prenumele si data nagterit;

ii) va transmite documentul corespunzitor privind beneficiarul real catre Oficiul National al Registrului
Comertului (ONRC), conform cadrului legal incident, inainte de semnarea contractului si va pune la
dispozitia Achizitorului o copie a acestuia. in cazul in care ofertantul declarat céstigator are in structura
actionariatului entitati juridice striine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie si contina datele acelor
persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nagterii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea si combaterea spildrii banilor si finantirii terorismului, precum $i pentru
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificérile si completarile ulterioare;

21.3 Orice modificare a datelor si informatiilor privind beneficiarul real va fi comunicata
Achizitorului, pini la incetarea relatiilor contractuale, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor contractuale, i1
termen de 15 zile de la data la care aceasta survine.

21.4 Toate obligatiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv in ceea ce
priveste subcontractantii.

22. Subcontractanti / Terti sustinfitori / asociati (daca este cazul)

Prestatorul are obligatia de a se achita de obligatiile asumate, in mod direct $i nu prin subcontractanti
22.1 Subcontractarea

22.1.1. La incheierea contractului sau atunci cédnd se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea citre Achizitor a contractelor incheiate de catre Prestator cu subcontractan{ii nominalizati in
oferti sau declarati ulterior, astfel incét activititile ce revin acestora, precum §i sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sd cuprinda obligatoriu,
nsd fird a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activititile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferentd prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de catre Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului.

22.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
contractului in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
Schimbarea Prestatorului nu poate modifica pretul contractul si va fi notificatd Achizitorului sub rezerva
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acceptarii acestuia din urma.

22.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de

implementare a contractului, cu conditia ca schimbarea si nu reprezinte o modificare substantiald a

acestuia, si doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi

subcontractanti, va fi Inaintatd de cétre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un
termen rezonabil si care nu va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de
catre noii subcontractanti.

22.1.4. In situatia previzuta la art. 22.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada

de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a)  Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ciror activititi au fost indicate in ofertd ca
fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucririle ce
urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd, fird a se indica initial optiunea
subcontractrii acestora.

C)  renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

22.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati si prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asumi prevederile temei de proiectare si a
propunerii tehnice depusa de cétre Prestator la ofertd, pentru activitatile supuse subcontractirii;

- contractele de subcontractare Incheiate Intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu, dar fard a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferentd activititii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si
a resurselor/capabilitafilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

22.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.
22.1.7. In vederea finalizarii contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Prestatorul se obligd sa cesioneze In favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Prestatorul obligandu-se, totodata, sd introducd in contractele sale cu subcontractantii clauze in
acest sens. Intr-o asemenea situatie contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueazi, In nici o situatie, rispunderea Prestatorului fata
de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

22.1.8. Prestatorul este pe deplin rispunzitor fagi de Achizitor de modul in care isi indeplineste

contractul. SubPrestatorul este pe deplin fatd de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa de

contract. Prestatorul si subPrestatorul rdspund solidar fatd de Achizitor.

22.2Plata directi citre subcontractanti

22.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de cétre
subcontractanti dacd acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiilor legale
aplicabile privind achizitiile publice.

22.2.2. In aplicarea prevederilor art. 22.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii
lor 1n ofertd gi oricum nu mai tarziu de data incheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora
in Contract, dupi caz, optiunea de a fi platiti direct de ciitre Achizitor. In acest caz, factura se va emite
direct de catre subcontractant.

22.2.3. Achizitorul efectueazi platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cdnd prestatia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheazi
confirmarea executérii obligatiilor asumate de subcontractant.

22.2.4. In aplicarea prevederilor art. 22.1.7 acordul partilor se va materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant, atunci cAnd contractul de subcontractare
este cesionat Achizitorului.
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22.3 Tertul Sustinator

22.3.1. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarea obligatiilor ce 1i revin terfului sustinitor in baza angajamentului ferm, anexd la prezentul
contract.

22.3.2. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte c¢d Achizitorul se
poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmaéri
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sd o aibd impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de citre acesta.

22.3.3. In cazul in care Prestatorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, terful
sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu terful sustinitor nu reprezintd o modificare
substantiald a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fard organizarea unei alte proceduri de atribuire.

23. Incetarea contractului
23.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de cétre ambele péarti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din pérti nu isi executi sau executd necorespunzitor obligatiile
contractuale.
23.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului i care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in aga méasurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrarad
interesului public.
23.3 In cazul previzut la clauza 23.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pani la data denuntérii unilaterale a contractului.
23.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de céatre prestator, in mod culpabil si
repetat, di dreptul pértii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fird somatie, punere in
intdrziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune — interese. Autoritatea
contractantd are dreptul si reziliere contractul, rezilierea operand de plin drept, fard incuviintarea vreunei
instante judecétoresti si/sau arbitrale si fird a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitati, de la
data 1nscris in notificarea transmisa partii in culpé.
23.5. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, ir
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele situatii:

a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii nr. 98/2016;
b. contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

incdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
23.6. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevdzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazi prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
23.7. In situatia nerespectirii dispozitiilor art. 23.5., Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.
23.8. Prezentul contract inceteaza de plin drept, farda a mai fi necesard interventia unui/unei
tribunal/instante judecatoresti in cazul in care una din parti :

e  este declaratd in stare de incapacitate de platé sau a fost declansatd o procedura de insolventa
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

e  cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract fard acordul celeilalte parti;
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e Isi incalcd una din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizatd, printr-o notificare scrisa, de citre
cealaltd parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract sau de la data
mentionatd in notificarea transmisd partii in culpd, prin care i s-a adus la cunostintd ci nu si-a
executat/ori 1si executd in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care 1i revin.

23.9. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre prestator, in mod culpabil si
repetat, di dreptul pértii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fird
somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecatd, de la data mentionatd in notificarea
transmisd partii in culpi de citre partea prejudiciati. In situatia rezilierii contractului din culpa
Prestatorului, acesta datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de
bund executie, pe care Achizitorul o retine. In orice situatie, Achizitorul pastreazd dreptul recuperdrii
prejudiciului produs de Prestator, in fata instantelor judecitoresti competente.

23.10. Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pdrtile contractante.

23.11 Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea pirtii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

23.12. n cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd si predea Achizitorului
toate documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin
proprietatea Achizitorului in baza prevederilor art. 11.2 din prezentul contract.

24. Cesiunea

24.1 Prestatorului ii este permisd doar cesiunea creantelor niscute din prezentul contract numai cu
acordul scris al achizitorului.

24.2 Obligatiile nascute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

25. Forta majora
25.1. Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.
25.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitirii
consecintelor.
25.5. Daca forta majord actioneazi sau se estimeaza ci va actiona o perioadd mai mare de 45 zile,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului contract, fira
ca vreuna dintre parti sé poati pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului.

26.2. Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, oricare din parti poate solicita ca disputa si se
solutioneze de citre instanta judecatoreascd competenti de pe raza municipiului Timisoara.

27.Limba care guverneazi contractul
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisa
in scris sau in format electronic cu semnéturd electronica calificatd, conform legislatiei in domeniu.
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28.2. Orice document scris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
28.3. Comunicdrile intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris

a primirii comunicarii.

29.  Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract de servicii in trei exemplare, din care
un exemplar pentru prestator

ACHIZITOR PRESTATOR
MUNICIPIUL TIMISOARA e deNUMIre..ceuecrererrerenes
PRIMAR reprezentat prin
Dominic FRITZ —  eeeeenreees
DIRECTIA ECONOMICA
Adina Mihaela PAUNESCU

CONTROL FINANCIAR PREVENTLY,

DIRECTOR DIRECTIA, UBATOR DE PROIECTE

Adriana DEACO
SEF SERVICIUL DOC TATII PROIECTE
Roxana CANCEAL

\)
SEF SERVICIUL FIljiANT.ilifEERAMBURSABILE
Daniela GHINEA
rf" .f_ /

/1

Pt. SEF SERVICIU JURIDIC
CristfanVENARIU
\ WM

.\ A\ |

k
CONSILIER JURIDIC,
Adriana Seitan |

Intocmit,
Consilier,

Luana - Carina Vasile
\ /

/ '/\I;l ) o
[ w_- -
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ROMANIA

JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

Serviciul Documentatii Proiecte
TMI2023- 005701/22.08.2023

Ciitre

BIROUL ACHIZITII PUBLICE

Alaturat va Inaintam documentatia privind demararea achizitiei publice pentru servicii de proiectare
(faza PT) si asistentd tehnicd din partea proiectantului pentru investitia ,,Liceul Tehnologic de
Industrie Alimentari — Scoala verde inteligent:”

Autoritatea contractantd stabileste pentru aceasti achizitie directd - criteriul de atribuire »cel mai bun

raport calitate-pref” .
in acest sens, s-au stabilit urmaitorii factori de evaluare:
Nr.crt Factor de Descriere Pondere
evaluare
1. Pretul ofertei Componenta financiari 40% Punctaj maxim factor: 40
5 Exp?rlen;a Experienta dem‘n'l.ta in oricare din 30% Punctaj maxim factor: 30
detinuta de Seful | urmatoarele poziti:
de proiect _

in

Coordonator de proiect/contract
si/sau Adjunct Coordonator de
proiect/contract;

Manager proiect/contract si/sau

Adjunct Manager
proiect/contract;
Director proiect/contract si/sau
Adjunct Director
proiect/contract;

Project manager si/sau Project
manager Adjunct;

Sef echipd proiectare si/sau
Adjunct Sef echipa proiectare;
Sef proiect si/sau Adjunct Sef

echipa proiectare;
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef
proiect.

cadrul unor contracte de
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proiectare sau proiectare si executie
avand ca obiect o constructie civild
(construire/consolidare/consolidare

si extindere/
reabilitare/modernizare)
| 3 Experienta Experienta detinutd ca inginer 30% Punctaj maxim factor: 30

detinuta de instalatii termo-sanitare in cadrul

Inginer instalatii | ynor contracte de proiectare sau
termo-sanitare . . . A

proiectare si executie avand ca

obiect o constructic civild

(construire/ consolidare/
consolidare si extindere/
reabilitare/modernizare)

1. Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei”
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

a) pentru cel mai scizut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat factorului de evaluare,

respectiv 40 de puncte
b) pentru alt pret decat cel minim ofertat, se acordd punctajul pentru pretul ,,n”, astfel:

Punctaj(n) = (pret minim ofertat/pret(n)) x punctajul maxim alocat.
Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei” are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire, céruia i
corespunde un maxim de 40 de puncte.
Preturile care se compara in vederea acordirii punctajului sunt prefurile totale ofertate pentru prestarea

serviciilor, fard TVA.

Justificare pentru factorul de evaluare Pretul ofertei:

Factorul de evaluare ,,pretul ofertei” a fost introdus pentru asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor
disponibilizate de citre autoritatea contractants, punctajul maxim alocat conducénd la un bun raport
calitate-pret pentru activititile prestate. Autoritatea Contractanti doreste s obiina lucréri la cel mai Inalt
nivel calitativ raportat la cel mai scazut pret, in vederea eficientizirii utilizarii fondurilor publice. i

2.Factorul de evaluare ,,Experienta detinuti de Seful de proiect”

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Sef de proiect,
care si indeplineasci cerintele stipulate.
Se va puncta participarea in calitate de Sef de proiect sau pozitii echivalente cu aceasta ca

responsabilititi in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienfa detinutd de Seful de proiect, sau echivalent, se acordd
in functie de incadrarea in una din urmitoarele situatii:
- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” intr-un contract de proiectare sau proiectare si

executie avind ca obiect o constructie cu altd destinatie decit unitate de invatimént, indiferent de
numarul contractelor — se vor acorda S puncte;

- Pentru implicarea ca ,.Sef de proiect” intr-un contract de proiectare sau proiectare §i
executie avand ca obiect o constructie civild (construire/consolidare/consolidare §i extindere/
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reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de Invatamant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.)-
se vor acorda 10 puncte.

Y

- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” in 2 contracte de proiectare sau proiectare si
executie avind ca obiect cte o constructie civild (construire/consolidare/consolidare si extindere/
reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de invétamént (universititi, scoli, gradinite, crese etc.) -

se vor acorda 20 puncte.

- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” in 3 sau mai multe contracte de proiectare sau
proiectare si executie avand ca obiect céte o constructie civila (construire/consolidare/consolidare si
extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de Invatimant (universitéti, scoli, gradinite,
crese etc.) - se va acorda punctaj maxim - 30 puncte.

in situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Sefi de proiect, sau echivalent, se va lua
in considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la incadrarea in una din
situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.
Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Sef de proiect, sau
echivalent, conform solicitarii.
Pentru demonstrarea incadrarii in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta:
— Diploma de arhitect/inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatiméant
superior recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetitenii din alte {ari;
— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;
- Recomandare/fisi de post/contract de munc#/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care s rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia §i calitatea serviciilor prestate de catre acesta.

Pentru personalul nerezident se accepta prezentarea certificatelor/autorizatiilor corespunzatoare emise in
tara de rezidenta.

Justificare pentru factorul de evaluare Experienta detinutd.de Seful de proiect, sau echivalent:
Serviciile aferente prezentului obiectiv reprezintd un serviciu care presupune obtinerea unor
documentatii tehnico-economice de calitate, iar acestea se pot obtine doar prin prestarea unor servicii de
calitate de citre persoane calificate i cu experienta.

Factorii de evaluare stabili{i demonstreazi extinderea cerintelor minime obligatorii impuse prin tema de
proiectare, avantajul urmdrit prin punctarea experientei similare a acestor experti fiind realizarea unor
documentatii tehnico-economice care sa conducd la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate
corespunzitoare, in scopul protejarii viefii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdtii si a mediului
inconjurdtor.

Ca urmare a complexititii contractului, autoritatea contractanta a decis aplicarea criteriului calitativ ce
tine de experienta §i calificarile personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu

calitativ si calificat.

Seful de proiect: necesar pentru a asigura coordonarea, planificarea §i organizarea eficientd a
activitatilor realizate prin proiect, in vederea indeplinirii obiectivelor acestuia. Rolul coordonatorului
echipei este acela de a gestiona toate activititile derulate de catre personalul alocat proiectului pentru
realizarea documentatiei tehnico-economice. Ca urmare, calificarile, aptitudinile §i experienta sa
profesionald trebuie si 1i permitd infelegerea aprofundatd a specificului fiecdrei activitafi care se va
desfagura in cadrul proiectului, indiferent de expertul din echipa sa care va executa efectiv aceste
activitai. Astfel, studiile universitare reprezinté o dovadi ca acesta are baza teoretica necesard care si i
permita coordonarea intregii echipe pe toata perioada de derulare a proiectului si sa inteleaga specificul
acestuia. Pe de altid parte, avind In vedere specificul proiectului pentru care se deruleazd prezenta
procedurs, este necesar ca acesta sa detinid cunostinte teoretice §i practice in domeniul

elaboririi/revizuirii/actualizirii/completarii de documentatii tehnico-economice pentru constructie noud
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si/sau modernizare/reabilitare/reabilitare termicé de cladiri. In acest context, cerinta privind certificarile
in domeniile respective este pe deplin justificati.

3.Factorul de evaluare ,,Proiectant instalatii termo-sanitare”

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Proiectant
instalatii termo-sanitare, care si indeplineasci cerintele stipulate.
Se va puncta participarea in calitate de ,, Proiectant instalafii termo-sanitare” sau pozitii echivalente cu

aceasta ca responsabilititi in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de ,, Proiectant instalafii termo-sanitare”,
echivalent, se acorda in functie de incadrarea in una din urmatoarele situatii:

- Pentru implicarea ca ,,Inginer Proiectant instalatii termo-sanitare” intr-un contract de
proiectare sau proiectare §i executie avand ca obiect o constructie cu altd destinatie decét unitate de
invatimant, indiferent de numdrul contractelor — se vor acorda S puncte;

- Pentru implicarea ca ,,Jnginer Proiectant instalafii termo-sanitare” intr-un contract de
proiectare  sau  proiectare §i  executie avidnd ca obiect o  constructie civild
(construire/consolidare/consolidare si extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invatimant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) — se vor acorda 10 puncte.

- Pentru implicarea ca ,.Inginer Proiectant instalatii termo-sanitare” in 2 contracte de
proiectare sau proiectare si executie avind ca obiect cdte o constructie  civild
(construire/consolidare/consolidare §i extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invatimant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) - se vor acorda 20 puncte.

- Pentru implicarea ca ,,Inginer Proiectant instalaii termo-sanitare” in 3 sau mai multe
contracte de proiectare sau proiectare §i executie avand ca obiect cdte o constructie civila
(construire/consolidare/consolidare si extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invatamant (universititi, scoli, gradinite, crese etc.) - se va acorda punctaj maxim - 30 puncte.

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi ,, Proiectant instalatii termo-sanitare”’
sau echivalent, se va lua in considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.
Oferta este declaraté neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un ,, Proiectant
instalatii termice ”, sau echivalent. ‘
Pentru demonstrarea incadrarii in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta:
— Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatdmant superior
recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetdtenii din alte {ari;
— Declaratia de disponibilitate, semnati de titular;
- Recomandare/ﬁsa de post/contract de muncd/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care s rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia si calitatea serviciilor prestate de catre acesta.

Pentru personalul nerezident se accepta prezentarea certificatelor/autorizatiilor corespunzatoare emise in
tara de rezidenta.

Justificare pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de Proiectant instalatii termo-sanitare. sau

echivalent:
Serviciile de proiectare aferente prezentului obiectiv reprezintd un serviciu care presupune obtinerea
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unor documentatii tehnico-economice de calitate, iar acestea se pot obtine doar prin prestarea unor
servicii de calitate de citre persoane calificate §i cu experienta.

Factorii de evaluare stabilifi demonstreazi extinderea cerintelor minime obligatorii impuse prin tema de
proiectare, avantajul urmdrit prin punctarea experientei similare a acestor experti fiind realizarea unor
documentatii tehnico-economice care s conduci la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate
corespunzitoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdtii si a mediului

inconjurdtor.

Punctajul total obtinut de o ofertd se obtine prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare din
factorii de evaluare din componenta criteriului de atribuire. Punctajul maxim care poate fi obfinut astfel

este de 100 puncte.

Poterta = P1+ Pu +Pmr

Aplicarea criteriului de atribuire se face doar asupra ofertelor care respecta toate cerintele din caietul de
sarcini. Ierarhia ofertelor este stabiliti pe baza obtinerii celui mai mare punctaj total.

Se stabileste clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescdtoare a punctajelor respective, oferta
castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

in cazul in care douii sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se
va face avind in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescétoare a ponderilor
acestora.

in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanti are dreptul s& solicite noi propuneri
financiare, i oferta castigitoare va fi desemnati cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Totodats, avind in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al
Consiliului de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilientd in ceea ce priveste protejarea
intereselor financiare ale Uniunii, ofertantii declarati cAstigétori ai procedurilor de achizitii publice sunt
obligati si puni la dispozitia autoritatilor contractante informaii cu privire la beneficiarul real al
fondurilor alocate din PNRR, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22
alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului.

Director Exggutiv,
Adriana D, U

Sef Serviciu Finantari Ne bursabile, Sef Serviciu Dgcumentatii Proiecte
Daniela A y

Luana-Carina VASILE







OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese
in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al .......cooeeveenenne (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria rispundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa la achizitia directa a contractului
avand ca obiect: serviciile de proiectare(faza PT ) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
investitia ,,Liceul Teoretic de Industrie Alimentara-Scoala verde inteligienta”, nu mi aflu in situatia
generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt soy/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afli in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdfii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
soy/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte ingelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de

achizitie publici, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a

solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai

autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie public, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel

cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinitor al ofertantului,

este organizat ca si societate pe acliuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtdtor, va declara si

urmatoarele:
- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legitura cu prezenta procedura:

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu -Administrator public;

Caius-Sorin Suli -pt. Secretar general;

Steliana Stanciu -Director Directia Economica;

Adriana Deaconu-Director Directia Incubator de Proiecte;

Adina Suiu-Consilier Serviciul Documentatii Proiecte;

Daniela Ghinea —Sef Serviciul Finantari Nerambursabile;

Cristian Jenariu — Pt. Sef Serviciul Juridic;

Adriana Mariana Seitan - Consilier Juridic;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate;

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Paunescu Adina —Consilier Biroul Contabilitate;

Schipor Lucretia —Sef Birou Achizitii;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel

David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliescu; Andra-

Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica

Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Mihaela

Paula Rusu; Constantin Stefan Sandu; Razvan-lon Stana; loan-Stefan Szatmari;Mihai Ionut Mortan; Radu
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Daniel Toanca;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea acestei achizitii:

Roxana Canceal-Sef Serviciul Documentatii Proiecte;

Luana Carina Vasile-Consilier Serviciul Documentatii Proiecte;

Corina Diana Coroian - Consilier Achizitii Publice

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

inteleg ca in cazul in care aceasti declaratic nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndtura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/nu_mele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) = e, reprezentant imputernicit al
eeteteteraeetensae ettt an e ea e ts et e et et aatrere et eresnanaeeneneenennes . (denumirea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca nu ma aflu in situatia previzuta la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecitoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18"1-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spélarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art.] din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitafilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals In declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ¢a informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ci autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Data completarii ........occoeeeenvivnenninnnne.

Operator economic

(semnditura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ..o reprezentant imputernicit al ............... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului avind ca obiect: serviciile de
proiectare(faza PT ) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia ,,Liceul Teoretic de
Industrie Alimentara-Scoala verde inteligienta”, prin achizitie directa, organizati de MUNICIPIUL
TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ci:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale cétre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activititii;

¢) nu am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul sau in
legitura cu procedura in cauz;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturé cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la la pregatirea achizitiei directe, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am fincélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incidlcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in
scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritétii contractante,
sa obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul achizitiei directe si
nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativi asupra deciziilor autoritatii
contractante privind excluderea din achizitia directa a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea
contractului catre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cé autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmirii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Data completairii .......cceeceereenrecennnccnne

(semndtura autorizatd)



ACORD DE SUBCONTRACTARE
1] Y S
Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016

La contractul de achizitie publica ............coooviiiiiiiiiiinnan. (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre < S.C. cu sediul in
................................. (adresa,tel. fax)., reprezentata Prinl ..............ccocceeeevnerinnnennnnnnn.... Director
General SI i e Director Economic, denumita in cele ce urmeaza

contractant general

si
F 3K T T R SRR SN cusediul in ......coooieiininn. (adresa,tel. fax)
reprezentatad Prin ...........coocvvvviiennns Director General si ........oocvvvvvvinniennnn Director Economic,

denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Artl. .o ce fac obiectul prezentului contract sunt..............coeveeiinninn, de:
(lucrari,produse,servicii)

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este ............. %, din valoarea fara TVA a contractului

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de ................... (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ..................ceeeeee. executate in perioada respectiva.
(lucrari,produse,servicii)

-plata se va face in limita asigurarii finantarii ...............oooooiinnn

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)
Art.d. Durata de €XeCUE @ ....ovvineneiiiiiiiniiiiir e este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ................... luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat 18 terMINATEA ....uieiitevt e ree ettt aa e s ta st s s eeee s e eeeaas
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.
3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a .............oooviiiiii
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ................. % pe zi intarziere din valoarea
.................................................................................................. nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de
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................ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care

contractantul le are fata de investitor conform contractului............cocoiiiiiiiiiiii i
(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se

vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)



ACORD DE ASOCIERE
in vederea participdrii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

1. Partile acordului:

S , reprezentatd prin ... in calitate de

(denumire operator economic, sediu, telefon)
§i

S.C. , reprezentatd Prin ... , in calitate de (denumire
operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit si desfagoare in comun urmatoarele activitti:

a) participarea la procedura de achizitie publicd organizatdi de ............... (denumire autoritate

contractantd) pentru atribuirea contractului/acordului cadru ...
(denumire obiect contract)

b) derularea in comun a contractului de achizifie publicid in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind

cagtigatoare.

2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:

este:

................... 0 S .

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de asociatii se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

................... % S.C. i

3. Durata asocierii:

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derularii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului

(in cazul desemndrii asocierii ca fiind cistigitoare a procedurii de achizitie publicd)

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului de achizitie publica/acordului cadru, atrage dupa
sine raspunderea solidara.

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1.Se imputerniceste S.C. ...............coiilis avand calitate de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei
comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.
4.2.Se imputerniceste S.C. .............oone. avand calitate de lider al asociatiei pentru semnarea contractului

de achizitie publici in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, (in cazul desemnarii
asocierii ca fiind castigitoare a procedurii de achizitie).
5. [Incetarea acordului de asociere:
5.1. Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmétoareleo cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitatilor previzute la art. 2 din acord.
¢) alte clauze previzute de lege.

6. Comunicdri:

6.1.Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd dacd se va face in scris §i va fi transmisd la
adresa/adresele........cccconeveniiniiinniiiinneinnnn, , prevazute la art. .........

6.2.de comun acord, asociatii pot stabili si alte modalititi de cominicare



7. Litigii.
7.1.Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar In caz de nerezolvare vor fi solufionate
de catre instanta de judecatd competenta.

8. Alte clauze
Prezentul acord a fost incheiat Intr-un numaér de ...... exemplare, cdte unul pentru fiecare parte, azi........ ( data

semndrii lui).

Liderul asociatiei:

S
ASOCIAT 1 .........c.cvcveiiinnnne

ASOCIAT 2 ............ccoocieiinnnnn



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: serviciile de proiectare(faza PT ) si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru investitia ,,Liceul Teoretic de Industrie Alimentara-Scoala verde inteligienta”, achizitie directa
organizati de Municipiul Timisoara, in calitate de autoritate contractantd, prin transmiterea unui anunt
publicitar in SEAP

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe
parcursul executarn contractulul sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munca, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.
(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului www.mmediu.ro;
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Data completarii Operator economic

(semndtura autorizatd)

NOTA: Formularul se va completa, atat de catre ofertantul/ofertantii asociati cat si de catre subcontractant/
subcontractanti ai ofertantului, (dupa caz).



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,
Examindnd documentatia de atribuire aferentei achizitiei directe, subsemnatul...........cccccovieiniinn s
reprezentant al ofertantului ...................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu

prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam serviciile de proiectare(faza
PT ) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia ,,Liceul Teoretic de Industrie
Alimentara-Scoala verde inteligienta”, pentrt Suma de: ........ccccvverevcennrninnnnren s (suma in
litere i in cifre)) lei, la care se adaugid taxa pe valoarea adidugatdi 1in valoare de
.................................................................................... (suma in litere §i in cifre) lei, platibila conform clauzelor
contractuale.

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitid castigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.

2. Ne angajim sa menfinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 90 zile si ea va riiméne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastrd este stabiliti céstigitoare, vor constitui un contract
angajant Intre noi.

4. Am inteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigitoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire acestei achizitii
directe.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data ..ooooevveeieiriens
(nume, prenume,semndturd)
i calitate de ..occoeiiiiiiiieee legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

10



Anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd&/Contractul de achizifie publicd de servicii

CENTRALIZATOR PRETURI
servicii de proiectare (faza PT ) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia ,,Liceul
Teoretic de Industrie Alimentara-Scoala verde inteligienta,

Nr| Activitate Livrabile Valoare fara TVA Valoare cu
. TVA -lei- TVA
crt -lei- -lei-
1. | Etapa a-I-a: Documentatii ~ tehnice in
- Intocmirea §i | vederea obtinerii de avize,
predarea acorduri , autorizatii
documentatiei faza PT | Verificare tehnica Proiect
Tehnic
Proiect Tehnic si detalii de
executie
TOTAL ETAPA I
2. | Etapa a-1I-a - Asistenta tehnica din partea
Asistenti tehnicd din | proiectantului
partea proiectantului
TOTAL ETAPA Ila
TOTAL GENERAL (I+II)
OFERTANT/PRESTATOR

(nume, prenume,semndturd)
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

Subsemnatul(@) e reprezentant imputernicit al
Feeveertetertestetebesteeestetetebetetan s aeen e et s et et eteterenenrnenenenenenenensr s (AERUMIrea/numele i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa $i sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd avénd in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241
al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilienta in ceea ce
priveste protejarea intereselor financiare ale Uniunii, in cazul in care sunt declarat castigitor al prezentei
achizitii directe pun la dispozitia autorititilor contractante informatii cu privire la beneficiarul real al
fondurilor alocate din PNRR, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin.
(2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului.

Data completarii ........ocoveeveeeeniicnnes

Operator economic

(semndtura autorizatd)
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