ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA INCUBATOR PROIECTE
SERVICIUL DOCUMENTATII PROIECTE

TMI2023- COhESL/o(_og .202%

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea contractului si prestarea serviciilor de proiectare faza PT si asistentd tehnica
din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului de investitie

»Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termicé constructii si instalatii 1a Colegiul
Tehnic Henri Coanda”;”

L DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitie: ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare
termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda”;
Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara;
Ordonator de credite (secundar, tertiar): Nu este cazul;
Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara;
Amplasament: str. Coriolan Brediceanu, nr. 37, Timigoara;
Surse de finantare: Buget local si fonduri nerambursabile prin PNRR;
Fazele supuse contractarii:

a) Elaborare: documentatiile tehnice si obtinerea tuturor avizelor necesare eliberarii
autorizatiei de construire (ISU, ISC, etc.), Proiect. pentru autorizarea executarii
lucrarilor + Proiect pentru organizare executie lucrari inclusiv obtinerea Autorizatiei
de construire + Proiect Tehnic de executie, inclusiv detalii de executie si caiet de
sarcini, Plan SSM si deviz martor;

b) Asistentd de specialitate din partea proiectantului pe perioada executiei lucrdrilor si in
calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei lucrarilor de executie (dupa
caz),

SRS

Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul va avea in vedere faptul ci cele descrise in D.A.L.I. revizuit sunt elementele tehnice
principale de la care porneste dezvoltarea/imbunititirea solutiei tehnice aferentd obiectivului de
investitie, ele putind fi imbunatitite doar in functie de reglementirile obligatorii impuse de
legislatia si normativele in vigoare la data elaborarii documentatiei tehnico-economice — faza PT,
conform HG nr. 907/2016 cu acordul si consultarea beneficiarului.

Proiectul va prevedea masuri de atenuare si adaptare la schimbdrile climatice, la prevenirea
si gestionarea riscurilor:

e In cadrul procedurilor de achizitie pentru furnizarea echipamentelor/instalatiilor si
executia lucrdrilor va fi inclusa obligatia contractantului de a respecta mésurile
stabilite in fazele de executie si de a asigura in mod corespunzitor conformitatea
investifiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,,Do No
Significant Harm™).
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e Inacest sens, proiectul va respecta principiul DNSH - ,,A nu prejudicia in mod
semnificativ”’, conform legislatiei aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852
pentru care se va prevedea:

a) Obligatia ca executantul lucrarii sd semneze un contract cu un operator pentru reciclarea
deseurilor rezultate din activitatile desfasurate, ca masurd de atenuare a impactului asupra
obiectivului de mediu care vizeaza "Economia circulara, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si
reciclarea acestora si/sau,

b) Obligatia ca solicitantul sa semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor de
hartie, metal, materiale plastice, sticla, etc.

Pe perioada de operare si la finalul ciclului de viatd a investitiei se asigurd in mod corespunzator
conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,,Do No
Significant Harm™).

II. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrali:

Regimul juridic: proprietar Municipiului Timigoara — Domeniul Public — conform CF nr. 445460,
nr. cadastral 445460, adresa loc. Timisoara, Str. Coriolan Brediceanu, Nr. 37, jud. Timis; Imobilul
inscris in extras CF nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic:

a. Folosinta actuald: teren intravilan; categoria de folosintd - curfi constructii; S (teren) =
19.042,00 mp, conform CF anexat;

b. Destinatia conform PUG: Zona de institutii si servicii publice;

c. ZonaA.

Regimul tehnic:

a. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 — Zona institutii si
servicii publice. Regim de indltime maxim conform art.31 din H.G.525/1996. Procentul
max de ocupare a terenului este conform H.G.525/1996, iar spatiul verde minim conform
HCL nr. 62/2012.

b. Reabilitarea cladirii se va realiza in mod unitar, fard modificarea indicatorilor urbanistici
existenti, suprafetelor construite si desfdsurate existente, regimului de inéltime existent si
fard modificarea functiunii imobilului inscrisd in cartea funciard, cu respectarea caracterului
arhitectural al imobilului si al zonei. Scurgerea si colectarea apelor pluviale se vor realiza in
canalizarea proprie. Se vor respecta RLU aferent PUG, Codul civil, HCL nr.62/2012, HG
nr.525/1996, OMS nr.119/2014, HCL nr.455/2014 si intreaga legislatie in vigoare.

c. Utilitati existente in zona: apd, canal, electricitate, gaz;

d. Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incintd conform
PUG.

2.2. Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii,
dupa caz:

a. Descrierea succinti a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni

in plan): Amplasamentul este situat in Timisoara, intravilan, intr-o zona cu functiunea de

institutii si servicii publice, in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza
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PUG aprobat cu hotarirea HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107/2002. Incinta liceului este
amplasatd intravilan, in zona centrald a orasului.

Ansamblul construit este delimitat de doud strdzi: strada Coriolan Brediceanu si Calea
Circumvalatiunii si se desfasoard pe o suprafata de 19.042,00 mp. Terenul nu are o forma
regulatd, avind dimensiunile in plan de aproximativ 126,00 m x 165,00 m.

Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Terenul este amplasat adiacent la doud strazi: strada Coriolan Brediceanu si Calea
Circumvalatiunii.

Surse de poluare existente in zona:

Poluarea aerului in special prin pulberi in suspensie, datoritd conditiilor de trafic.
Particularititi de relief:

Municipiul Timisoara are ca zona de relief Campia de Vest, in zona de divagare a raurilor
Timis si Bega. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cAmpie nefiind
intreruptd decat de albia slab addncitd a rdului Bega (realizata artificial, prin canalizare). In
detaliu 1nsa, relieful orasului si al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitafi
locale, exprimate altimetric prin denivelari, modeste, care nu depdsesc 2-3 m.

RIS

= alimentare cu apd;

= alimentare cu energie electricd;

= alimentare cu gaz;

* alimentare cu agent termic;

»  canalizare;

* comunicatii.
Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot fi identificate:
Se vor lua in considerare prevederile avizelor detinatorilor de utilitdti si se vor propune
solutii de optimizare daca este cazul.
Posibile obligatii de servitute:
Nu este cazul.
Conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrdri de interventii, dupa
caz:
Nu este cazul.
Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:
Cu respectarea cerintelor prevdzute la capitolul regim tehnic din Certificatul de Urbanism,
nr. 3051/15.10.2021 prelungit pana la data de 17.10.2023 si intreaga legislatie in vigoare.
Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie: Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a. Destinatie si functiuni:
Proiectul propus are ca scop realizarea lucririlor de interventie pentru scdderea consumului

anual de energie finala in cladirile publice, prin cresterea performantei energetice a imobilelor,

imobilelor si utilizarea surselor de energie regenerabild.

Cladirile studiate au urmitoarele destinatii:

- Cladire colegiu - destinatd pentru invitdmant, sali de clasd si partea administrativd a
liceului; alipit de aceastd cladire se afla clddirea laborator - destinatd pentru invatdmant,
sali de laboratoare pentru elevi;
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- Cladire internat nr.1 - destinata pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi;
- Cladire sald de sport - destinata pentru activitati sportive;
- Cladire atelier scoald - destinata pentru activitati diverse legate de scoala;
- Cladire cantina - destinati elevilor pentru asigurarea meset;
b. Caracteristici si date tehnice preconizate:
Interventiile propuse la cele 5 clidiri sunt lucrari destinate cresterii eficientei energetice ale
cladirilor. Lucrarile de interventii propuse, se referé la:
- lucrdri de termoizolare fatada opaci;
- lucriri de izolatii termice si hidrofuge la acoperisul cladirilor;
- inlocuirea tAmpliriei existente cu timplarie performantd din punct de vedere energetic;
- realizarea unei retele termice de incintd prin proiectarea si construirea unui punct termic care sd
deserveasca toate clidirile aferente imobilului mai sus mentionat;
- instalatii termice interioare prin schimbarea in totalitate a corpurilor statice precum si a
distributiei de alimentare a corpurilor statice pentru:
- 1.Cladire Colegiu P+2E si Cladire Laboratoare S+P+3E;
- 2.Cladire Internat S+P+4E;
- 3.Cladire Sala de Sport P;
- 4.Cladire Atelier Scoald Sp+P+1E;
- 5.Cladire Cantina S+P.
- instalatii sanitare interioare prin schimbarea in totalitate a obiectelor sanitare, a distributiei de
alimentare cu apd rece - caldd precum si canalizarea aferentd pentru:
- 1.Cladire Colegiu P+2E si Cladire Laboratoare S+P+3E;
2.Cladire Internat S+P+4E;
3.Cladire Sala de Sport P;
4.Cladire Atelier Scoald Sp+P+1E;
5.Cladire Cantina S+P.
- instalatii hidranti interiori - reabilitare conform propunerii din DALI;
- instalatii electrice - reabilitare conform propunerii din DALI;
- de asemenea, vor avea loc interventii prevdzute prin Ghidul PNNR - Componenta 5 — Valul
Renovdrii, si anume:
- 4 statii de reincércare rapida cu 2 posturi pentru vehiculele electrice;
- instalatii cu panouri solare fotovoltaice;
- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energetice etc.
c. Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale construcfiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu
in vigoare:
Se vor respecta normativele cat si standardele in vigoare privind lucrdrile de constructii
scoli, instalatii, etc.

d. Numar estimat de utilizatori:
Aproximativ 700 de scolari, numir personal - 69 (cadre didactice, femeie de serviciu,
administrator).
e. Durata minimi de functionare, apreciata corespunzator destinatiei si functiunilor propuse:
Conform normativelor si standardelor in vigoare.
f. Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului i a
patrimoniului:

Reglementarile urbanistice zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate — plan
urbanistic general - si regulamentul local de urbanism aferent cu respectarea cerintelor prevazute la
capitolul Regim tehnic din Certificatul de urbanism.

ITI. ADRESABILITATE
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Prezentul caiet de sarcini se adreseazi echipelor de specialisti cu diploma recunoscutd de
statul roman, sau similar, formate din: arhitecti (cu drept de semnaturd, inscris in Tabloul National
al Arhitectilor, conform Legii nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect), ingineri de
diferite specialitati (civile, electrice, sanitare, termice), economisti, auditori energetici pentru
specialitatea constructii si instalatii, experti tehnici atestati etc.

Pe parcursul elabordrii documentatiei seful de proiect se va consulta in permanentd cu
reprezentantii beneficiarului precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei.

IV. TERMENUL DE PREDARE SI CONDITIONALITATI DE PREDARE A
DOCUMENTATIEI SI PRESTARI SERVICIULUI
Ofertantii au obligatia de a studia integral documentatia de la etapa DALI - revizuit, precum
si concordanta dintre aceasta si prevederile din avizele de principiu. Prin depunerea ofertei, se
intelege ca ofertantul a analizat si si-a insusit intreaga documentatie tehnica.

Orice costuri suplimentare, datorate neinsusirii corespunzitoare a intregii documentatii tehnice
(avize, piese desenate, partea scrisd), vor fi suportate de catre Prestator.

Autoritatea contractantd recomandd ca ofertantii interesati sd viziteze amplasamentul insotiti de
citre reprezentantii acesteia si la care vor putea participa toti ofertantii interesati, nu doar cei care
au ficut solicitarea in scris. Vizita amplasamentului se va realiza cu cel putin 10 zile lucritoare
inainte de termenul de depunere a ofertelor la amplasamentul proiectului din str. Coriolan
Brediceanu, nr. 37.

Conditii de predare

Data inceperii serviciului de proiectare se va stabili in 15 zile lucritoare dupa emiterea Ordinului
de incepere a serviciului, dar numai dupd transmiterea dovezii constituirii garantiei de bund
executie.

Redactarea documentatiilor se va face doar fatd. NU fatd-verso.

Serviciile de proiectare vor fi prestate in cadrul a doua etape, conform termenelor precizate
in grafic, dupi cum urmeaza:

Etapa I: - intocmirea si predarea documentatiei faza PT in termen de 4 luni de la emiterea
Ordinului de Incepere a Serviciilor

e Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de
construire;

e Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire
(PAC/DTAC) si Documentatia tehnicd pentru organizarea executiei
(P.O.E/D.T.O.E.);

e Proiectul tehnic verificat conform legii, detalii de executiec si documentafia
economicd confidentiald si neconfidentiald (Proiectul tehnic verificat de
verificatori tehnici atestati §i avizat de experti tehnici, inclusiv obfinerea
Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrdrilor, detalii de
executie si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor, listele de cantitdti pentru
materiale C6, listele cu consumul fortei de muncd C7, listele consumurilor cu ore
de functionare utilaje si transport, lista cu utilaje §i dotdri, fise tehnice etc.);

Aceasti etapd va cuprinde:

Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de construire
Operatorul economic desemnat castigator al procedurii de achizitie, are obligatia de a obtine toate
avizele si acordurile pentru faza PAC/DTAC+PT+DDE.

2 ¥z



Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul avind obligatia de a intocmi toate
documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor respectiv executia lucrarilor, punerea
in functiune si receptia obiectivului de investitii.

Avizele si acordurile (inclusiv documentatia anexa care Insotesc avizele/acordurile) vor fi predate
in original autoritatii contractante odatd cu predarea documentatiei tehnico-economice.

Prestatorul va fi imputernicit de cétre Beneficiar sd depund si sd obtind toate avizele si acordurile
necesare emiterii autorizatiei de construire.

Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, a
cerintelor emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii
abilitate.

in cazul in care se impune realizarea unor studii/ expertize/ documentatii suplimentare celor
existente la nivelul D.A.L.L, Prestatorul le va efectua fard costuri suplimentare, ca parte a
documentatiilor tehnice, obiect al contractului.

SECURITATEA LA INCENDIU - documentatia trebuie sid cuprinda doar solutii tehnice si
materiale care sd respecte legislatia privind securitatea la incendiu, astfel incdt sd nu apard
probleme la receptia cladirii la terminarea lucrérilor.

Se vor intocmi toate documentatiile necesare obtinerii avizului de la Inspectoratul Judetean de
Politie pentru sistemul tehnic de protectie si de alarmare impotriva efractiei - daca este cazul.

Documentatia tehnicii in vederea obtinerii autorizatiei de construire si Documentatia tehnica
pentru_organizarea lucririlor de executie (P.O.E/D.T.O.E.), vor fi elaborate conform
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice in baza HG nr.907/2016 si se vor realiza
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata,
actualizatd si a Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate de Ordinul nr 839/2009 si a tuturor
prevederilor legale aplicabile.

in cazul in care prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun,
documentatiile se vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ etc.

Acolo unde legislatia din domeniu o impune, documentatiile vor fi prezentate autoritatii
contractante verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru toate cerintele esentiale
obligatorii conform legislatiei in vigoare.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, dacad este cazul, prin grija Proiectantului, se vor
reactualiza, dupi caz, avizele obtinute la faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va
elabora intreaga documentatie pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016
(Anexa 9).

Proiectul tehnic va fi elaborat conform continutului cadru al documentatiilor tehnico-
economice in baza HG nr.907/2016 corespunzitor cantititilor de lucriri stabilite in DALI si
tinfind cont de urmitoarele:

- elaborarea proiectului tehnic cuprinzand parti scrise si desenate, in conformitate cu prevederile
Legii nr.50/1991 republicatd, cu modificarile si completirile uiterioare si ale HG nr.907/2016,
precum si cu toate reglementérile tehnice incidente;

- ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie ca urmare
a recomandadrilor verificatorilor de proiect;

- memoriile tehnice pe specialititi vor fi corelate cu Memoriul tehnic general;

- costurile vor fi esalonate si corelate cu graficul de realizare a investitiei. Costurile cu investitia
vor fi propuse tindnd cont de rezonabilitatea costurilor, prospectarii pietelor de specialitate de la
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nivel national si european propundnd materiale care nu conferd exclusivitate sau la care la
furnizorul/distribuitorul detine monopolul si poate denatura concurenta loiald in acest sens;

- graficul de realizare a investitiei va fi corelat cu calendarul activitétilor din cererea de finantare;

- centralizatorul pe obiectivul de investitii (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe
categorii de lucrari (Formularul F2) cu devizul general si cu bugetul proiectului;

- formularele F 1 si F2 vor fi corelate intre ele si cu Listele de cantititi de lucrdri pe categorii de
lucrdri si utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formularele F 3 si I'4);

- piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise (memorii tehnice pe
specialitati si caietele de sarcini si formularele F1, F2, F3);

- prestatorul, In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificérile si completarile
ulterioare, trebuie si asigure in costul contractului verificatorii autorizati necesari pentru controlul
proiectirii realizate de sine (incepand cu DALI+PT+DDE+ PAC/DTAC+POE/DTOE+PO) si pe
durata realizdri lucrdrilor (unde se va acorda asistentd tehnicd in calitate de proiectant),
documentatii de obtinere avize;

- pentru proiectul tehnic (ce va include si devizul general) vor trebui realizate toate studiile si
investigatiile necesare;

- prestatorul va avea obligatia de a elabora si livra beneficiarului toate documentele prevazute de
lege pentru obtinerea autorizatiei de construire;

- proiectul tehnic va reda/prelua solutia tehnicd si recomandatd in DALI revizuit 2023. Solutia
poate fi imbunatatita la faza de PT, conform HG nr.907/2016, dacad legislatia o impune sau
avizatorii prin avizele emise, dar numai in colaborare si cu acordul Beneficiarului;

Proiectul tehnic va respecta continutul cadrul prevdzut in HG nr. 907/2016 si vor cuprinde
Programul de Control al calitatii lucrédrilor in faze determinante, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificirile si completarile
ulterioare, vor cuprinde cerintele la care sunt verificate proiectele.

Proiectul tehnic trebuie si fi astfel elaborat incét sa fie clar, s asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sd corespundd cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic se elaboreazi in baza documentatiei tehnico-economice de la faza DALI si a
scenariului ales, in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici (fird a se depisi costul
lucriirii stabilit 1a faza anterioara de proiectare), elementele si solutiile principale ale lucrarii.
Proiectul tehnic va avea la viza toate STAS-urile si normativele legale in vigoare.

Proiectul tehnic va contine, de asemenea, stabilirea categoriei de importanti a constructiei,
antemasuritoare, listele de cantititi, centralizatorul obiectivului, programul pe faze,
programul de urmirire in timp a lucririlor, respectiv graficul de realizare a investitiei.

Acesta va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se va elabora in concordanta
cu solutiile propuse in DALI, respectind cu strictete Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii - republicatd si toate reglementarile specifice din domeniu. Vor fi respectate, de
asemenea, conditiile de mediu impuse.

Prestatorul are obligatia de a intocmi proiectul tehnic si detaliile de executie tindnd cont de
prevederile din avizele si acordurile de principiu obtinute.

Solutiile tehnice care se vor stabili vor fi definite in conformitate cu Regulamentele, Normele st
Standardele roménesti in vigoare pentru fiecare categorie de lucrari. Pot fi folosite oricare
standarde si coduri acceptate international numai dacd sunt echivalente sau superioare prin
comparatie cu standardele si/sau codurile roménesti aplicabile pentru cazul/lucrarea respectiva.

Pentru cazurile in care standardele si normele romAnesti nu sunt obligatorii sau nu sunt aplicabile,
lucrdrile se vor conforma cerintelor ultimelor editii si modificédri sau actualiziri ale standardelor
ISO- EN-, DIN IEC, sau daci nu sunt aplicabile niciunul dintre cele mentionate, cu standardele de
buni practici, pentru a asigura o proiectare modernd, economicd si viabild, care sd satisfaca
cerintele Beneficiarului.
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Caietele de sarcini trebuie si includa referiri explicite la standardele aplicabile si sd stabileasca un
nivel de calitate pentru lucrari.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici.

In deviz se va insera costul cu deseurile si cu recuperarea materialelor, acolo unde este cazul la
capitolul 5.1 si se va realiza formularul F3 aferent 5.1.2, cu alocarea de costuri potrivit HG
907/2016.

Proiectantul va avea obligatia actualizirii in termen de maxim 2 zile fucritoare a devizului general
si a devizului pe obiecte, in urma realizirii Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executarii
contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic va cuprinde planul etapizat si detaliat de executie a lucrérilor si a orelor de clasa
care se va stabili de comun acord cu conducerea unititii scolare astfel incdt si se asigure o
desfasurare corespunzatoare a procesului educational pe timpul executiei lucririlor.

Proiectul tehnic va prevedea culoare de trecere protejate pentru copii, precum si Ingridirea
elementelor de santier astfel incat desfasurarea cursurilor sa se desfasoare in conditii sigure.

Proiectul tehnic va fi prezentat autoritatii contractante verificat de specialisti verificatori de proiecte
atestati pentru toate cerintele esentiale obligatorii, conform legislatiei In vigoare.

De asemenea, va fi intocmit Programul de urmérire In timp a comportdrii constructiei in
exploatare si interventiile in timp, conform prevederilor Normativului privind comportarea in timp
a constructiilor indicativ P130 - 1999. Categoria urmaririi comportarii in exploatare, perioadele la
care se realizeaza si metodologia de efectuare a acestei activitati se stabilesc de cétre proiectantul
lucrarilor sau de catre un expert tehnic, in functie de categoria de importantd a constructiilor si se
consemneaza in jurnalul evenimentelor, care se pastreazd in componenta capitolului D al Cartii
tehnice a constructiei.
Se va intocmi de asemenea si documentatia privind post utilizarea constructiilor, precum si planul
de securitate si sanatate in muncd (SSM), precum si Registrul de Coordonare si Dosarul de
Interventii Ulterioare, aferente proiectelor tehnice, conform HG 300/2006 si Legii 319/2006.
In elaborarea proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere urmitoarele:

- Cerintele impuse prin caietul de sarcini nu sunt limitative, proiectantul are obligatia si

includa in proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare si
legislatiei in vigoare;

- Proiectantul va avea responsabilitatea si elaboreze documentatia tehnico-economica
asigurdndu-se ci investitia realizatd va fi functionald din toate punctele de vedere,
respectand normativele in vigoare de functionare i ca la finalizarea executiei lucrarilor,
aceasta va putea fi receptionatd de comisia de receptie, conform legislatiei in vigoare;

- Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare;

- Proiectantul va avea obligatia de a asigura corelarea intre documentatia tehnico-
economicd, piesele scrise si piesele desenate, prezentarea antemdsurdtorilor clare,
cantitdti de lucrdri si preluarea acestora in Formularele F3 si va rdspunde pentru
elaborarea documentatiei tehnico-economice conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, actualizati;

[}
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Proiectantul va respecta prevederile Hotdrdrii nr. 355 din 11 aprilie 2007
(*actualizata*) privind supravegherea sanatatii lucrdtorilor si a Hotdrarii nr. 300
(*actualizatd*) din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate
pentru santierele temporare sau mobile;

Precizarea prin proiect a categoriei de importan{d a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;
Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestafi,
precum si solutionarea neconformittilor si neconcordantelor semnalate;

Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrérilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmdrire
privind comportarea in timp a constructiilor;

Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificérile de calitate legate de acestea;

In cazul in care in cadrul Proiectului tehnic care include Lista de cantitati, Prestatorul
opteazi pentru articole de norme de deviz “asimilate”, acesta are obligatia de a prezenta
in cadrul Listei de cantitati si retetarul articolului in cauza;

Stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor ceringelor,
precum si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de
citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei si la receptiile lucrarilor
executate (Receptia la terminarea lucrarilor si Receptia finala);

Asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei lucrarilor de constructii sau a lucrédrilor de interventie
la constructiile existente;

Asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitafi, la toate fazele de executie determinante stabilite prin
proiect si la receptiile lucrarilor;

Participarea la elaborarea de solutii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a
defectelor (daca este cazul);

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezulta
din natura prezentului Contract, inclusiv dar fard a se limita la obligatia ce ii revine de a
rispunde la solicitarile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de rispuns la
solicitiri nu vor pune Achizitorul in situatia de a incdlca termenele si conditiile
previzute de legislatia privind achizitiile publice/legislatia In constructii/termenele
stabilite de catre finantatorul proiectului, dupa caz;

Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare —
ori de cate ori este nevoie, la cererea si cu acordul in scris al Achizitorului in
conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fard costuri suplimentare in sarcina
Achizitorului;

In perioada de executie a lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de
activitate privind serviciile de asistentd tehnicd prestate. Inainte de receptia la
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terminarea lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea
lucrarilor privind asistenta tehnicd acordatd pe parcursul executiei lucrdrilor si va
prezenta in fata comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrdrilor
(Referatul Proiectantului pe toate specialititile cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea). La receptia finala, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul
final privind asistenta tehnica acordata in perioada de garantie a lucrarilor;

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea
unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicé aprobati, ca urmare
a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/seful de proiect si/sau
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, In solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului;

- Revizuirea documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri generate de noua
situatie), ca urmare a unor erori de proiectare (lipsa cantitéti, lipsd materiale/articole de
deviz, lipsi detalii de executie, nerecorelare intre parte scrisd si parte desenatd,
propunere de materiale care nu se mai regasesc pe piata de specialitate, etc) se va
realiza in conformitate cu observatiile achizitorului. Costurile legate de revizuirea
documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri generate de noua situatie), ca
urmare a unor erori de proiectare, se vor suporta de catre Proiectant;

- Proiectantul i va asuma rdspunderea pentru solugiile proiectate, cit si estimarea
cantititilor de lucrari i incadrarile in categoriile de lucrari. De asemenea, are obligatia
de a prelua toate conditiile din avizele/acordurile solicitate in baza Certificatului de
urbanism;

- Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele
legislative, normativele si normele specifice in vigoare. Prestatorul este responsabil de
a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau
autorizatie pand la semnarea contractului de executie lucrari.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele, dotarile etc vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrici, producitori, furnizori sau la
alte _asemenea recomandiri ori preciziri care si indice preferinte sau si restringi
concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producator).

Proiectul tehnic ntocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii.

In proiectul tehnic se va specifica faptul ci in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in
urma activititilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor
depozita la locul ales de societatea care va executa lucrdrile, avand in vedere cd aceasta are
obligatia ca la terminarea lucrarii s& indeparteze deseurile si sd refacd suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sdndtate in munca elaborat conform H.G. nr.
300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitafii $i sdnatdtii in muncd, cu actualizdrile si
completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat intr-un exemplar in original (1) exemplar si 2 copii, avand paginile
numerotate si va fi predat beneficiarului si in format electronic (scanat pdf cu semnaturi si
stampile).
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Detaliile de executie (DDE) vor contine toate plansele si toate detaliile necesare execufiei
lucrarilor. Elaborarea detaliilor de executie se va face in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusd, cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic.

Detaliile de executie vor fi prezentate autorititii contractante verificate de specialisti verificatori de
proiecte atestati pentru toate cerintele esentiale obligatorii, conform legislatiei in vigoare.

Obs: Verificatorii de proiecte atestati vor fi obligatoriu alte persoane decat proiectantii
de specialitate si expertul tehnic, proiectantul fiind rispunzitor de asigurarea acestei cerinte.
Proiectantul raspunde solidar cu verificatorii de proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor esentiale ale proiectului in conformitate cu prevederile Legii
10/1995 actualizata.

Verificatorii atestati propusi vor trebui sd acopere toate specialititile necesare impuse de prezentul
proiect, cel putin urmétoarele domenii: Al, B1, C, E, Is, It, Ie, fird a fi exhaustiv.

Verificarea tehnicd a documentatiei se va materializa in elaborarea Referatului de verificare,
semnarea si stampilarea documentatiei tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate, conform
legislatiei in vigoare.

Referatul de verificare a proiectului va fi intocmit conform prevederilor indrumatorului
privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor tehnice de executie, a executiei lucrdrilor si a constructiilor (Ordin MLPAT nr.
77/N/1996).

Specialistul verificator de proiect este obligat si asigure verificarea documentatiel
tehnice precum si eventualele modificari de solutii, in conditiile impuse de citre finantator,
conform instructiunilor acestuia.

[n faza asistentd tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, dispozitiile de
santier (DS) privind modificarea unor solutii prevdzute In proiect, vor fi vizate de
verificatorul de proiect (dacd va fi cazul), fara niciun cost suplimentar.

Fundamentarea rezonabilititii costurilor va fi realizati astfel:

Vor fi prezentate documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (oferte de
pret pentru echipamente, liste de cantitdti si preturi unitare provenite din surse verificabile si
obiective, dar care nu fac trimitere cdtre un operator economic care detine monopol pe piata-de
specialitate).

Pentru echipamentele care urmeaza a fi achizitionate vor fi prezentate oferte de pret, in care sa se
precizeze clar daci aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupd caz, dacd
este/nu este inclusa si intretinerea acestor echipamente in exploatare.

Detaliile de execufie vor contine atit toate informatiile scrise, cat si toate plansele la nivel de
detaliu in profile curente, ce detaliazid documentatia intocmita la faza Proiect Tehnic, astfel incét
executantul si poatd desfasura lucrarile fard a mai avea nevoie de planse, cote, descrieri sau orice
alte documentatii suplimentare.

Detaliile de executie, dupd elaborare, se vor inainta cédtre Beneficiar insotite de Referatul
verificatorului/verificatorilor de proiect si de semnitura si stampila verificatorului/verificatorilor pe
piesele scrise si piesele desenate.

Proiectantul se va deplasa la fata locului pentru verificarea situatie existente in teren.

Municipiul Timisoara isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi
generate de intirzierile cauzate de erorile si lipsa de profesionalism in realizarea documentatiei
tehnico-economice, precum si din nerespectarea obligatiilor precizate In prezentul caiet de sarcini
sau stipulate in legislatia in vigoare.

-perioada de obtinere a avizelor si a Autorizatiei de construire nu se considerd perioada de prestare
a serviciilor.
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Subliniem faptul ca, fiecare parte implicata in procesul de realizare a obiectivului de investitie are
obligatii si raspunderi stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Prin urmare,
autoritatea publicd locali, actionind ca si autoritate contractanti, conform Legii nr.98/2016
privind achizitiile publice, are_obligatia contractirii specialistilor in domeniu si nu se poate
substitui acestora (experti, verificatori de proiect, proiectanti, executanti, dirisinti de santier,

etc).

Expertii si verificatorii de proiect raspund, conform prevederilor HG nr.925/1995, actualizata cu
modificdrile si completdrile ulterioare, proiectantii care elaboreazi documentatiilor tehnico-
economice conform HG nr.907/2016 raspund conform Legii nr.10/1995, actualizatd cu
modificarile si completarile ulterioare, executantul, rispunde conform Legii nr.10/1995,
actualizatd cu modificarile si completarile ulterioare si dirigintii de santier, raspund conform
Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor
de Santier.

Etapa II - Asistenta tehnici din partea proiectantului: 24 de luni de la emiterea Ordinului de
Incepere a lucrarilor

Dupa predarea documentatiei integrale, prestatorul are obligatia de a presta serviciile aferente
etapei II din caietul de sarcini - Asistenta tehnicd din partea proiectantului, dupd cum urmeaza:

1. Pe perioada desfisurdrii procedurii de achizitie publicd a contractului de executie lucrdri si
pand la finalizarea acesteia

In cazul in care se va solicita participarea, in calitate de expert cooptat in cadrul procedurilor de
achizitie publica a executiei lucrdrilor de interventii, Prestatorul va analiza ofertele din punct de
vedere tehnico-economic si conformititii proiectul, in conformitate cu prevederile HG 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si
va tntocmi Raportul de specialitate. Proiectantul va evalua toate ofertele pentru achizitia lucrrilor
de interventie si va intocmi raportul de specialitate, urmare a evaluérii ofertelor in maxim 14 zile
calendaristice. Derularea procedurilor de achizitie publicd va fi de aproximativ patru luni.

2. Dupd atribuirea contractului de executie a lucrdrilor si inceperea lucrdrilor de executie
Asigurarea activitatii pentru serviciul de asistenta tehnicd din partea proiectantului se va face pe

toatd durata de executie si de receptie a lucrarii si va incepe odatid cu emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor. Aceasta activitate presupune indeplinirea urmatoarelor obligatii:

e Orice alte atributii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pAnd la semnarea
procesului verbal de receptie la terminare a lucrérilor, respectiv dupd stingerea tuturor
remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, dacd este
cazul;

e Urmdrirea lucrarilor santierului pdna la receptia la terminarea acestora (asistenta tehnica de
specialitate din partea proiectantului pe parcursul executiei), respectiv dupd stingerea
tuturor remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca
este cazul, inclusiv participare la receptia finala,

e Participarea pe santier la verificarea fazelor de executie determinante si la lucrérile care
devin ascunse (asistenta tehnicd de specialitate din partea proiectantului la faze
determinante, respectiv dupa stingerea tuturor remedierilor din anexele procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca este cazul), care include fara a fi exhaustiv:

o Documentatii tehnice si avizele acestora, acolo unde se impune;
o Procese verbale de receptie/lucrari ascunse/faze determinante;
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o Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupa
caz, conform legislatiei in vigoare;

o Proiectul tehnic revizuit in vederea lansérii achizitiei de lucréri suplimentare, dupa
caz, cu respectarea Legii nr. 10/19935 actualizati.

o Emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situagia din teren;

e Participarea reprezentantului serviciului de asistenta tehnicd la fazele determinante stabilite
prin programul de control al calitatii;

e Urmirirea respectirii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de catre
constructor/executant;

e Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativd in conformitate cu termenele din
graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (din partea beneficiarului) la
sesizarea proprie sau a executantului;

o In cazul modificirilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

e Reprezentantul serviciului de asistentd tehnicd va intocmi Referatul pe specialitdfi al
Proiectantului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea pentru toate specialititile
necesare in proiect;

e Orice modificare adusi, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de
cantititi ficutd de citre asistenta tehnicd a lucrarii va fi insusitd de cdtre specialistii
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a
reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar;

o Nu este admisi schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea beneficiarului;

e Toate dispozitiile de santier emise in cadrul activitifii de asistentd tehnicd din partea
proiectantului vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din
punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari.

Asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor implicd prezenta
obligatorie la comandamentele, cel putin de doua ori pe luna, si ori de céte ori este nevoie daci
situatia din teren o impune.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se considerd finalizatd doar dupad receptia finald a
obiectivului de investitie.

Avand in vedere faptul ci durata estimati de executie a lucrdrilor este 24 luni, prestatorul are
obligatia de a presta serviciile de asistentd tehnicd de specialitate din partea proiectantului -
participarea pe santier la verificarea fazelor de executie determinante si la lucrérile care devin
ascunse precum si orice alte atributii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pand la
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, respectiv dupd stingerea tuturor
remedierilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daci este cazul.

3. Proiect As-Built

In termen de maxim 10 zile de la transmiterea de citre executantul lucrérilor a anuntului de
finalizare, in cazul in care situatia o impune, prestatorul va intocmi Proiectul AS Built pe
specialitdti la incheierea executiei cu toate modificérile rezultate pand la receptia la terminarea
lucrérilor.

Atributiile si responsabilititile Péirtilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:
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€.

Indeplinirea obligatiilor sale, in calitate de Proiectant, asa cum sunt ele definite in primul rand
de citre legislatia in domeniu - Obligatiile si raspunderile proiectantilor stabilite prin Legea
nr.10/1995 si de regulamentul de receptie a lucrérilor aprobat prin HG nr. 273/1994.
Proiectantul este responsabil de aplicarea celor mai bune metode de bune practici in domeniu
astfel incét sa se incadreze in termenul contractual de predare la parametrii calitativi de inaltd
calitate. Parametrii calitativi sunt dati de acceptarea documentatiei faza PT de catre PNRR fara
observatii si/sau recomandari, iar cu ocazia receptiei lucrdrilor, acestea si fie admise fard
obiectii de catre comisia de receptie intr-un interval de maximum doud saptdmani.

Asigurarea planificérii tuturor resurselor necesare astfel incdt sd predea in termen de 4 luni
Proiectul Tehnic in conformitate cu graficul estimat pentru derularea contractului — etapa 1.
Necesitatea termenului rezidd din obligatiile asumate de catre autoritatea contractantd fatd de
finantator prin contractul de finantare semnat cu MDLPA;

Predarea din timp cétre autoritatea contractantd a documentatiilor necesare obtinerii tuturor
avizelor si acordurilor necesare si fard de care PT- ul nu poate fi acceptat spre receptie. Conditia
este impusd in vederea respectarii structurii PT- ului, conform HG nr.907/2016, prin prisma
faptului ca solutiile tehnice pot fi influentate de informatiile cuprinse in avizele detindtorilor de
utilititi sau ale autorititilor care conditioneaza realizarea unei investitii publice. Proiectul tehnic
se poate modifica ca urmare a solutiilor tehnice sau conditiilor tehnice impuse prin avizele sau
acordurile impuse prin Certificatul de Urbanism si a prevederilor contractului de finantare;
Pregatirea documentatiilor tehnice necesare asigurand-se de valabilitatea tuturor autorizatiilor si
avizelor, conform legislatiei in vigoare, la momentul depunerii spre receptie a Proiectului
Tehnic complet, conform structurii PT-ului impuse de HG nr.907/2016;

Predarea etapizatad a documentatiei din etapa 1, cu conditia ca la finalizarea termenului de 4 luni
de la emiterea Ordinului de Incepere acestea sa fie predate complet cu respectarea structurii PT-
ului impuse de HG nr.907/2016.;

Prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele prezentului Caiet de Sarcini;

Prezentarea livrabilelor in conformitate cu cerintele impuse de cétre Autoritatea Contractanta
prin prezentul caiet de sarcini;

Colaborarea cu personalul Autoritétii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului. Prin partea tehnicd din cadrul PMT se intelege echipa responsabilda cu
monitorizarea in permanentd a progresului serviciilor de proiectare de la faza elaborare PT
pentru a se asigura cd acesta va fi predat la termen cu toate subcomponentele sale impuse de
HG nr.907/2016;

Elaborarea documentatiei tindnd cont si de prevederile Ghidului PNRR. In acest sens, se va
avea in vedere faptul cd documentatia tehnico - economica trebuie sd respecte prevederile
legislatiei in vigoare, dar si ale ghidului de finantare.

Autoritatea Contractanti este responsabila pentru:

a.

Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate ale contractului: expertiza tehnica, studii de teren, documentatia tehnico-
economicd faza DALIL, intocmiti in baza HG nr.907/2016, avize si acorduri de principiu
obtinute la faza DALI, mentionate in Certificatul de Urbanism;

Comunicarea in scris sau verbal prin persoanele desemnate cu executarea si monitorizarea
contractului. Dupd semnarea contractului de achizitie se va transmite printr-o adresa datele de
contact ale persoanelor de contact, responsabile cu interactionarea cu persoanele desemnate din
partea Contractantului;

Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

Ipoteze si riscuri in derularea contractului

I[poteze Riscuri Gradul de Masuri de
risc | diminuare/eliminare a

2 2dmemm.
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riscului

- continutul serviciilor | - neintelegerea de scazut Autoritatea Contractantd a
solicitate este descris in mod | catre Proiectant a explicat in detaliu In
explicit in Caietul de Sarcini cerintelor  impuse caietul de sarcini care sunt
prin Caietul de conditiile legislative i |
sarcini institutionale  1In  care
documentele trebuie
elaborate, predare si
receptionate. Orice
neclaritate se va solutiona
atit pe parcursul deruldrii
achizitiei si/sau perioada
de derulare a contractului.
- inceperea serviciilor se va | - mobilizare scazut Ordinul de incepere emis
realiza in perioada preconizatd | intarziatd a la timp si verificar
personalului necesar periodice/monitorizarea
 permanentd, cel putin o
datd la doud sdptdmani a
progresului activitatilor si
serviciilor asumate prin |
contract pentru asigurarea
incadrdrii  in termenele
contractuale.
- schimbari ale cadrului | - ajustari in sensul mediu S-au  prevdzut  clauze
institutional si legal care sd | majorii valorii contractuale = care  sd
afecteze major implementarea | contractuale permitd modificarea
si  desfigsurarea in bune contractului fara
conditii a Contractului modificari semnificative in
contract, in  conditiile
impuse de devizul general
| si a bugetul proiectului
- toate informatiile relevante si | - documentatie scazut Transmiterea tuturor
disponibile la nivelul | tehnicd incompletd informatiilor si a
Autorititii Contractante pentru documentelor tehnico-
realizarea serviciilor vor fi economice elaborate la
puse la dispozitia faza de DALI si pe care
Contractantului autoritatea contractanta le-
a putut pune la dispozitie
pand la data semnérii
contractului
- documentatie faza PT si - dificultiati  de scizut | Printr-o  comunicare in
lucriri inacceptabile, conform | colaborare si scris sau verbald prin
standardelor de calitate comunicare intre membrii echipei
impuse de legislatia in factorii interesati responsabile cu  acest
domeniu implicafi contract, dupd semnarea

contractului de achizitie se
va  transmite  printr-o
adresd datele de contact

| ale echipei responsabile cu

acest contract,
responsabile cu
interactionarea cu

a Zoprinta Eoropeans a Sultun
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- blocaj financiar

persoanele de contact
desemnate  din  partea
Contractantului

Dirigintele de santier va
monitoriza In permanenta
calitatea lucrarilor
executate $i  va sesiza
autoritatea contractanta
dacd Proiectantul nu se
prezinta la fazele
determinate, nu emite
Dispozitiille de santier
necesare realizarii
lucrédrilor in conformitate
cu graficul de timp stabilit
cu Constructorul.

- lipsa fondurilor mediu Autoritatea contractanti se

necesare
implementarii
contractului cu
fonduri
nerambursabile de la
bugetul de stat

va asigura de cuprinderea
in bugetul multianual a
sumelor necesare
efectudrii  plétilor din
bugetul propriu pana la
recuperarea sumelor
nerambursabile, in vederea
respectdrii  clauzelor din
contractul de finantare.

V. ETAPIZAREA CONTRACTULUI S1 DOCUMENTELE DE PREDAT

Etapele estimative pentru desfasurarea serviciilor, precum si documentele de predat cétre
autoritatea contractantd pentru fiecare etapa in parte sunt astfel:

Construire (PAC/DTAC), - Autorizatia de
Construire

Graficul de predare/acceptare /receptie a livrabilelor aferente contractului
Etapele Documente de predat Format | Termen de
contractului predare
- documentatiile tehnice in vederea -1 exemplar original, 4 luni

obtinerii avizelor/ acordurilor, conform | - format scanat pdf

Certificatului de Urbanism - faza

PAC/DTAC in  vederea  obtinerii

autorizatiei de construire;

|- avizele si acordurile necesare la faza

Etapa 1 DTAC |

- documentatia tehnica pentru | - 2 exemplare originale;

Autorizarea Executdrii Lucririlor de | - format scanat pdf

- PTth + DDE, inclusiv Rapoartele
verificatorilor de proiect

-1 exemplar_original
- format scanat pdf
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Documentatia necesara aplicérii | -1 exemplar original
procedurii de achizitie publicd in vederea | - format scanat pdf
atribuirii contractului de achizitie publicd
pentru executia de lucrdri §i furnizare de
dotari/utiliaje tehnologice (caiet de sarcini
pe specialitafi, deviz martor etc);

Acceptarea si receptia livrabilelor etapa I
| Acceptarea si receptionarea livrabilelor se va efecuta doar dupd depunerea tuturor documentelor din
etapa I, respectiv dupd predarea acestora la registratura autoritatii contractante in termenul de 4 luni
de la emiterea Ordinului de Incepere a Serviciilor, conform contractului de achizitie pentru servicii
de proiectare faza PT.
Perioada de obtinere a Autorizatiei de Construire si a oricaror avize necesare nu constituie perioadd
de proiectare.

Proiectantul se va asigura c¢d va preda din timp autoritatii contractante documentatiile necesare
obtinerii tuturor avizelor si acordurilor necesare si fard de care PT-ul nu poate fi acceptat spre
receptie. Conditia este impusd in vederea respectdrii structurii PT-ului, conform HG nr. 907/2016,
prin prisma faptului ci solutiile tehnice pot fi influentate de informatiile cuprinse in avizele
detindtorilor de utilitdti sau ale autoritdtilor care conditioneazi realizarea unei investitii publice.
Proiectul tehnic se poate modifica ca urmare a solutiilor tehnice sau conditiilor tehnice impuse prin
avizele sau acordurile impuse prin Certificatul de Urbanism, respectiv ale conditiilor impuse de
avizatori, si orice alte avize necesare impuse de lege, dar care nu sunt mentionate in Certificatul de
urbanism.

Autoritatea contractanti va receptiona _documentatia tehnico-economici faza PT - etapa 1,

dupa cum urmeazi:

modificdri sau completari, caz in care receptia se decaleaza cu zilele pand la care Proiectantul
efectueaza modificarile necesare, se va semna Procesul-verbal de receptie etapa 1 intre Prestator si
Autoritatea contractant, conform prevederilor contractuale.

- in termen de 10 zile lucrdtoare de la data predarii tuturor documentatiilor din etapa I la registratura |
autoritdtii contractante in format tiparit. Dacd autoritatea contractantd nu solicitd clarificari, |

si facturate pe baza situatiilor de lucrdri
ale  antreprenorului,  verificate  §i
confirmate de dirigintele de santier) -la data
-1 exemplar in original

receptiei la
terminarea
lucréarilor

-Referatul pe specialititi intocmit de
proiectant cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea

Durata de executie si receptie este de cca.
24 de luni (maximum de luni estimat si
numai daca este cazul)

Etapele Documente de predat Format Termen de |
contractului predare
Etapaalla | - Raport de activitate privind serviciile | -2 exemplare in original | -3 zile de la

prestate dupa efectuarea receptiei la | sau electronic cu | solicitarea

terminarea lucrérilor semniturd  electronicd | achizitorului
calificatd, conform

(la jumdtatea perioadei de executie efectiv | legislatiei in domeniu

corelatd cu procentul de lucrdri executate
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Acceptarea si receptia livrabilelor etapa a Il a

In conformitate cu HG nr.907/2016 si Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Proiectantul
are responsabilititi pe perioada de executie a lucrdrilor si pentru participarea la fazele determinante
ale acestora. Aceste responsabilitdti se concretizeazd in activitdfi care se presteazd de citre
Proiectant pe parcursul a celor 24 de luni de executie si receptie a lucrérilor. Asa cum rezulta si din
Anexa 7 - Devizul general din HG nr.907/2016, linia din deviz 3.8.1 Asistenta tehnici din
partea proiectantului, sublinia 3.8.1.1. - pe perioada de executie a lucrdrilor si sublinia 3.8.1.2
pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie, avizat de
cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Luand in considerare, experienta autoritatii contractare in derularea contractelor privind serviciile de
proiectare, aceasta s-a asigurat ca receptionarea finald a serviciilor de asistenta tehnici din partea
proiectantului aferente contratului se va realiza doar dupd receptia lucrdrilor de executie farad
conditii si la care proiectantul participd, in calitate de invitat, conform HG nr. 273/1994 modificata
de H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, dati la care are obligatia prezentarii Referatul pe specialitdti al
proiectantului cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea la receptia la terminarea
lucrarilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei. ,,Punctul de vedere al
proiectantului” se va intocmi de catre Prestator respectand prevederile H.G. nr. 273/1994 privir
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Lucririle au fost estimate la 24 luni, in conditiile respectarii HG nr.273/1994 actualizatd, receptie
fard obiectii/recomandéri/observatii in conditiile in care aceasta se poate efectua si Intr-o zi sau o
sdptamand dacd membrii comisiei admit receptia.

Implicarea Proiectantului in activitatea de receptie este justificatd din perspectiva responsabilititilor
acestuia datd de Legea nr. 10/1995 care stabileste ci receptia constructiilor se face de citre
investitor/proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentanfilor de
specialitate, legal desemnati de acestia.

De aceea si plata propriu-zisa va avea loc doar dupd acceptarea si semnarea PV de receptie la
terminarea lucrdrilor prin care se admite receptia fard obiectii de catre Comisia de receptie.

Autoritatea contractanti va accepta si receptiona serviciile de asistentd tehnici din partea
proiectantului - etapa a Il a, dupd cum urmeazi: '

Raport de activitate la terminarea executdrii lucrarilor, dupa efectuarea receptiei lucrérilor, confori..
HG nr. 273/1994 cu actualizirile si completarile de rigoare: 2 ex. in original sau cu semnaturd
electronica calificatd, conform legislatiei in vigoare.

- Referatul pe specialitati al proiectantului acoperind toate specialitdtile acoperite prin contract cu
privire la modul in care a fost executatd lucrarea la receptia la terminarea lucrérilor conform HG nr.
273/1994 cu actualizirile si completarile de rigoare - 1 ex. in original;

- Receptionarea propriu-zisi, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate
| se va efectua in maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate final dupd efectuarea
| receptiei la terminarea lucrérile de cétre Achizitor.

Documentele mentionate vor fi predate de catre Prestator catre Achizitor pe bazd de Proces Verbal
de Predare — Primire semnat de catre reprezentantul Prestatorului, inaintat cu adresd de inaintare
citre Beneficiar.

2 23 Timtpoma 2023
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VI. MODALITATI DE PLATA
Prestatorul este obligat si depuna la termen documentatia in vederea receptiondrii si, dupd
caz, si transmitd documentatia tehnico - economicd actualizatd, conform recomandarilor de
imbunititire a documentatiei in baza HG nr. 907/2016. Plata se va efectua etapizat conform
esalondrii prevazute la art. 6.2 si art. 18.2 din Contractul de achizitie, astfel:

e contravaloarea Etapei I, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la
sediul Achizitorului, dupd acceptarea si receptionarea Proiectului Tehnic (Proiectul tehnic
verificat de verificatori tehnici atestati si avizat de experti tehnici, inclusiv obfinerea
Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrdrilor, detalii de execufie
si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor, liste de cantitdfi, fise tehnice) cu
recomandarile finantatorului, dupa caz, in conditiile de receptie stipulate in contractul de
achizitie;

e contravaloarea Etapei a Il-a, reprezentdnd contravaloarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor pdnd la receptia la terminarea acestora
(inclusiv elaborare documentatie As built la finalizarea executiei lucririlor), in baza
rapoartelor de activitate si ale proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate, in
conditiile de receptie stipulate in contractul de achizitie.

i Etapele_de plata Plati
ETAPA [ B Plata nr. 1
Elaborarea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii (80% din valoarea
avizelor/acordurilor si obtinerea avizelor/ acordurilor necesare contractului )

| realizarii investitiei - faza PAC/DTAC, conform Certificatului de

| Urbanism ‘
Flaborarea documentatiei tehnice pentru Autorizarea Executarii
| Lucrérilor de Construire
Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PT) si a Detaliilor de
executie (DDE+DTOE+PAC/DTAC)
Verificarea documentatiei de proiectare: Proiect tehnic de executie
(PT) si Detalii de executie (DDE)

ETAPA I

Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe toatd durata de Plata nr. 2

executie a lucrarilor si de receptie la terminarea lucrérii (20% din valoarea
contractului)

VII. CADRUL LEGISLATIV

La elaborarea tuturor documentatiilor tehnice si economice se vor respecta si fard a se limita la

acestea:

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare;

e H.G. 907/2016 privind aprobarea continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii;

o H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;

e H.C.L. NR. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea
cromatici a cladirilor din Municipiul Timisoara;

e H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
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o H.G. 3002006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completérile ulterioare;

e H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri publice;

e H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

e Ordinul comun al MDLPL nr.1299/09.10.2008 si al ISC nr.1620/10.10.2008;

e Legea 98/2016 privind achizitiile publice, completatd si modificati de Ordonanta
nr.80/2016;

e Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd si
actualizatd;

e H.G. nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

e Legea 372/2005 - privind performanta energetica a cladirilor, republicatd cu modificarile gi
completarile ulterioare;

e Normativului NP 068-2002 ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare”;

e Normativului NP 051-2012 , Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”;

e Ordinului Ministrului Sanatitii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire §i pentru
functionarea obiectivelor ce desfisoard activititi cu risc pentru starea de sdndtate a
populatiei;

e Normativul P118/1-1999 , Normativ de siguranta la foc a constructiilor”;

e NP 010-1997 ,Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
scoli si licee™;

e Ordinul nr. 825/2015 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Ghid privind utilizarea
surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente", indicativ Gex 13-2015.

DOCUMENTATIA PUSA LA DISPOZITIA OFERTANTILOR

- Certificat de Urbanism nr.992/12.04.2022 prelungit pana la data de 11.04.2024;

- Extras de carte funciari;

- Plan de incadrare 1:5000;

- Plan de situatie 1:500;

- Documentatia tehnica faza D.A.L.L- revizuita;

- Audit energetic;

- Expertizi tehnica.
Director
Adriana D
Sef Serviciu Finantiri Nerambursabile, - Sef Serviciu Docua fii Proiecte
Daniela GHINEA Roxana CANGEAL

Consilier Serviciu Documeniagii Proiecte,
Luana-(Jarina VASILE

B
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PROPUNERE FINANCIARA

Nr Activitate Livrabile Valoare fara TVA Valoare cu
crt. TVA -lei- TVA
-lei- -lei-
1. EtapaI: Documentatii  tehnice 1n
intocmirea si vederea obtinerii de avize,
predarea acorduri, autorizatii
documentatiei faza
PT Verificare tehnica

Proiect tehnic si detalii de

executie

TOTAL ETAPA I

Etapa a-Il-a: -

Asistentd tehnicd din partea

Asistenta tehnica | proiectantului
din partea
proiectantului TOTAL ETAPA Ila

TOTAL GENERAL (I+1I) |

OFERTANT/PRESTATOR






CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII
1] dint ..ceeuenene

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Parti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256-408.367, fax 0256-408380, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, in calitate de Achizitor

$1

cu sediul in ,  Str.

, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. , C.UL

, cont bancar tel: , email reprezentata de
, functia , In calitate de Prestator .

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doud péri incheiat intre o autoritate
contractantd, In calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;

b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c¢) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activita{i a caror prestare face obiectul contractului;

e) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in Tema de proiectare
si in propunerea tehnijci; . , ,

f) forta majori - un eveniment mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului i care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fiiri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din pérti;

g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile

h) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care executd si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activititi care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, rispunzind in fata contractantului
de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;,

i) garantia de buni executie a contractului — garantia constituita in bani de cétre prestator in scopul
asigurdrii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;

j) garantia serviciilor - garantie acordatd de cdtre prestator prin remedierea/prestarea serviciilor
necorespunzitoare fard costuri in sarcina beneficiarului i care curge de la data receptiei efectuata la
terminarea prestirii serviciilor (inclusiv a finalizarii remedierilor) si pana la receptia finala.

k) Receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuata la terminarea lucrarilor;

1) Receptia finali - receptia efectuati dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor

3. Interpretare
3.1  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

MUNICIPIUL TIMISOARA 1
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte



3.2 Termenul ,,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in

care, in cursul executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale caietului de sarcini, vor prevala prevederile caietului de sarcini. Ordinea de
precedenta este cea stabilit la articolul 8 ,,Documentele contractului”.

4. Aplicabilitate

4.1. Contractul de prestare servicii intrd in vigoare de la data semnarii de cétre cele doua partt.

4.2. Perioada de derulare a contractului este perioada cuprinsa intre data primirii Ordinului de Incepere a
serviciilor pdnd la semnarea Procesului Verbal de Receptie finala lucrarilor. Ordinul de incepere a
serviciului se va emite dupa data constituirii garantiei de buna executie.

CLAUZE OBLIGATORII

5. Obiectul si pretul contractului
5.1. Prestatorul se obliga si presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii: Servicii de
proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru ,,Cresterea eficientei energetice
prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coand” precizat la punctt
4.2. in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.2. Prestatia consta in:
Etapa I

1. Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare eliberérii autorizatiei de construire;

2. Documentatia tehnicd in vederea obtinerii autorizatiei de construire (D.T.A.C./P.A.C.) si
Documentatia tehnicd pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E./P.O.E)
Proiect tehnic verificat, detalii de executie;

()

Etapa II
1. Asistentd tehnicd de specialitate din partea proiectantului pe toatd durata de derulare a procedurii
de atribuire a contractului de executie lucrari;
2. Asistenta tehnica de specialitate pe parcursul executiei lucrdrilor pana la finalizarea implementarii
proiectului respectiv pani la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala;
3. Predarea proiectului As-Built pe specialititi.

6.PRETUL CONTRACTULUI

6.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cétre achizitor, este de
.......... lei, fara TVA.

6.2. Plata serviciului de proiectare si asistenta tehnicad din partea proiectantului, se va realiza dupa
cum urmeaza:

s 80% din valoarea contractului - reprezentand contravaloarea etapei [;

e 20% din valoarea contractului - contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea
proiectantului aferentei etapei a Il - a.

6.3. Pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat potrivit art 19. Actualizarea pretului
contractului.

7.DURATA CONTRACTULUI

7.1. Prestatorul se obligd si presteze serviciile de proiectare aferente etapei I, de Intocmire a
documentatiei tehnico - economice faza PT pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice prin
reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda” dupad cum urmeaza:
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Etapa I: - intocmirea si predarea documentatiei faza PT: 4 luni de la emiterea Ordinului de
Incepere a Serviciilor

a) Documentatii tehnice si obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de construire;

b)Documentatia tehnicad in vederea obtinerii autorizatiei de construire (D.T.A.C/P.A.C.) si
Documentatia tehnica pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E./P.O.E);

¢) Proiectul tehnic verificat, in baza avizelor si acordurilor emise (Proiectul tehnic verificat de
verificatori tehnici atestati s§i avizat de experti tehnici, inclusiv obtinerea Autorizafiei de
construire + Proiect de organizare a execuiei lucrarilor, detalii de executie i caiet de sarcini,
Plan SSM si deviz martor, liste de cantitdti, fige tehnice);

d)Detalii tehnice de executie.

Perioada de obtinere a avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism, precum si perioada

de obtinere a autorizatiei de construire, nu se considerd perioadd de prestare a serviciilor.

Se va avea in vedere respectarea principiului DNSH in implementarea proiectului
Proiectul “Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termicii constructii si instalatii la Colegiul
Tehnic Henri Coandii” va respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH - ,.Do No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al
Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata
intregului ciclu de viatd a investitiei propuse in cadrul acesteia, in special luind in considerare etapele de

implementare/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.
Astfel, proiectul ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termici constructii si instalatii la Colegiul

-

Tehnic Henri Coandd” nu va prejudicia in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viatd a investitiei
niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852,
respectiv:

e atenuarea schimbarilor climatice;
adaptarea la schimbarile climatice;
utilizarea durabila si protectia resurselor de apé si a celor marine;
tranzitia citre o economie circulara;
prevenirea si controlul poludrii;

e protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.
Pe perioada de operare si la finalul ciclului de viatd a investifiei se asigurd in mod corespunzator
conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,.Do No
Significant Harm™).

Etapa a-Il-a: - asistentd tehnicii de specialitate din partea proiectantului de la data
emiterii Ordinului de incepere a lucririlor pina la perioada de receptie a acestora. Asistenta
tehnicii de specialitate din partea proiectantului va fi asigurati pe toati perioada de executie
a lucririlor si de receptie a acestora, inclusiv in situatia in care au loc decalari ale perioadelor
de executie sau de receptie: 24 de luni perioada estimativid de executie a lucririlor pani la
receptia lucririlor.

Dupd semnarea contractului de executie lucrare cu Executantul, in baza contractului,
prestatorul are obligatia de a presta serviciile aferente etapei a —II-a din caietul de sarcini, dupd
cum urmeaza:
Urmdrirea lucririlor santierului pinid la receptia la terminarea acestora (asistenfa tehnicd de
specialitate din partea proiectantului - participarea pe santier la verificarea fazelor de executie
determinante si la lucrarile care devin ascunse), care include fard a fi exhaustiv:
a) Documentatii tehnice si avizele acestora, acolo unde se impune;
b) Procese verbale de receptie/lucrari ascunse/faze determinante;
¢) Dispozitii de santier;
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d) Proiectul tehnic revizuit in vederea lansarii achizitiei de lucrari suplimentare, dupa caz, cu
respectarea Legii nr. 10/1995 actualizata.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Urmatoarele documente sunt anexe si se constituie in parte integrald a contractului :
a) Caietul de sarcini nr. ...........

b) Oferta cu propunerea financiard postata in SEAP ................. ;

c) Garantia de buna executie constituita conform art. 12 din prezentul contract;

d) Lista subcontractanti cu date de identificare (dacé este cazul);

e) Contract de subcontractare incheiat cu .................. , Inregistrat cu nr................. (daca este cazul);
) Acord de asociere incheiat Cu........c.oceeveeneen. la datade ................. (dacéd este cazul);

2) Angajament de sustinere din partea .........c..cccceeeurenenne (dacé este cazul).

9. Standarde

9.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele de proiectare in vigoare la data
prestérii serviciului de proiectare.

9.2.  Prestatorul garanteazi ci la data receptiei documentatia tehnico-economica intocmité de cétre
prestator va indeplini cerintele prevazute in caietul de sarcini, conform normativelor si legislatiei it
vigoare.

9.3. Prestatorul raspunde pentru prestarea unor servicii de foarte bund calitate in conformitate cu H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu toate modificarile si
completarile ulterioare, respectiv cu instructiunile ce se vor emite si vor fi aprobate prin ordin.

10. Caracterul confidential al contractului

Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazi cu
respectarea termenelor si procedurilor previzute de reglementidrile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public $i nu poate fi restrictionat decit in méasura in care aceste informatii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii. Proiectantul nu are voie sd
faca public niciun document ce decurge in legdturd cu contractul, decdt cu aprobarea prealabild a
Achizitorului.

11. Drepturi de proprietate intelectuali

11.1. In relatia dintre Parti, Prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de cétre acesta (sau ip
numele acestuia) pani la data aprobarii lor de citre Achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.
11.2. De la data aprobarii de citre Achizitor a documentatiilor tehnice, Prestatorul cesioneazi exclusiv
drepturile de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald/industriald (inclusiv drepturile patrimoniale)
catre Achizitor, in conditiile si pe durata previzute la art. 13 si 28 din Legea nr. 8/1996. Prestatorul, dupd
momentul cesiunii, nu mai poate emite pretentii financiare suplimentare fatd de pretul stabilit in
prezentul contract.

11.3. In puterea legii si prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizeazi Achizitorul si copieze, si
foloseascd si sa transmitd documentele de proiectare /alte documente elaborate de cétre Prestator (sau in
numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

11.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si
nu va face referire la aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatic furnizatd de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

11.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori
industriald dobéndite n executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a Achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fard limitare
geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuald ori industriala.

11.6. Prestatorul are obligatia de a despdgubi Achizitorul impotriva oricéror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de proprietate intelectualad
(brevete, programe, marci inregistrate etc.), in legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care 0
astfel de incilcare rezulti din respectarea documentatiei emise de cétre Achizitor.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de bunai executie a contractului
12.1. Prestatorul se obligi si constituie garantia de bund executie a contractului conform prevederilor
Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
12.2. Garantia de buni executie reprezintd 10% din valoarea contractului, fird TVA si se va constitui in
termen de 35 zile lucritoare de la data semnirii contractului de achizitie publicd. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fird a depasi 15 zile de la data semnérii contractului
de achizitie publicd/contractului subsecvent.
12.3. Cuantumul garantiei de buni executie este de ......c..cccvveurnee. lei.
12.4. Garantia de buni executie a contractului se constituie de cétre prestator in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativé, calitativa si in perioada conveniti a contractului.
Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru
achizitiile de lucriri a ciror valoare estimati este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei farda TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a céror valoare estimatd este mai micd sau egald cu
7.000.000 le1 fara TVA;
(iii) asigurdri de garantii emise:
— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritdtii de
Supraveghere Financiara, dupd caz;
— fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romaénia de cétre Autoritatea de
Supraveghere Financiaré;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai micéd de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie. In
acest sens, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent, la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma
initiala care se depune de citre prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie mai mica
de 1% din pretul contractului, farda TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului
pana la concurenta sumei stabilitd drept garantie de bund executie in contractul de achizitie. Achizitorul
va instiinta prestatorul despre virsamintul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtitor de dobanda in favoarea prestatorului.
e) combinarea a dousi sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de buna executie.
(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fard ambiguitdti modalitatea de constituire a garanfiei de bund
executie.)
12.5. In situatia in care instrumentul de garantare nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului,
Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.
12.6 Neconstituirea garantiei de bund executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau
neconstituirea unei noi garantii de bund executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd
integral, ori necompletarea garantiei in cazul in care a fost executatd partial, dd dreptul achizitorului sa
solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati
prealabile de citre achizitor, acesta avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
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12.7. Conform art. 154 ind. 2 alin. 3 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia de a
elibera/restitui garantia de bund executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, dacd nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul
in care autoritatea contractantd nu a atribuit in aceastd perioada contractul de lucrari In cauza.

12.8.(1) Prestatorul se va asigura cd garantia de buni executie este valabild si in vigoare pand la
finalizarea contractului. .

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda
Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

12.9. Achizitorul va executa garantia de bund executie, in limita prejudiciului creat, in situatia in care, pe
parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bunid executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia atdt contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

12.10. Daci, pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de buna
executie constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de S zile lucritoare de la executare, si
reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste
aceastd obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara
indeplinirea unei alte formalitati, cu /0 zile inainte de data rezilierii.

12.11. in cazul in care Prestatorul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod
similar tofi membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele previzute de dispozitiile legale si contractuale
in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi Indeplineste obligatiile asumate prin contract.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1  In cazul in care Prestatorul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile asumate la termen si/sau in
mod corespunzitor, total sau partial, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o sumé echivalentd:-cu o cotd procentuala de 0,5% pe fiecare zi de intarziere din obligatia
neefectuatd (raportat la art. 7.1.) pana la stingerea obligatiilor.

13.2 In cazul in care se constati omisiuni in cadrul documentatiei intocmite ca urmare a greselilor de
proiectare, Achizitorul se va indrepta impotriva Prestatorului in vederea recuperdrii prejudiciilor
constatate de cétre organele de control sau alte institutii abilitate.

13.3 Cheltuielile generate de efectuarea de lucrari suplimentare fatd de documentatia aprobati, ca urmare
a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectanti’
pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
beneficiarului, in conformitate cu clauzele prezentului contract si cu legislatia in vigoare.

13.4 Daunele interese pe care Achizitorul este in drept si le pretindéd de la Prestator se retin din garantia
de buna executie. Dacd valoarea daunelor interese depdseste cuantumul garantiei de bund executie,
Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termenul prevazut la art. 12.10 de la notificarea
Achizitorului.

14. Obligatiile Prestatorului
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturé provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul va asigura personalul necesar indeplinirii serviciilor conform propunerii sale din
oferta tehnica. In acest sens, Prestatorul va prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, lista cu personalul desemnat pentru prestarea serviciilor previzute la art.4. .
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(4) Reprezentantul Prestatorului si personalul desemnat conform alin. (3) al prezentului articol vor fi
mentinuti pe toatd durata deruldrii contractului, cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din
motive intemeiate sau atunci cind este necesara inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex.
incetarea raporturilor civile/de munca cu societatea/asocierea, boald, deces, etc.) si se va face doar cu
consimfdmantul prealabil al Achizitorului.

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit.

14.3. Prestatorul este raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

14.4. Prestatorul va informa Achizitorul despre toate impedimentele sau problemele apérute in cursul
desfasuririi serviciului si este raspunzitor de serviciile prestate

14.5. Prestatorul, pe perioada deruldrii contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele
previzute in Caietul de sarcini si In oferta tehnicd depusa.

14.6. Prestatorul are obligatia de a acorda asistentd tehnicd de specialitate pe parcursul realizarii
lucrarilor. In cazul existentei unor modificiri in executie fatd de proiectul initial, prestatorul va pune la
dispozitia achizitorului plansele modificate.

14.7. Prestatorul in calitatea sa de elaborator al proiectului va intocmi si va prezenta in fata comisiei de
receptie punctul sau de vedere privind executia lucrarilor.

14.8. Prestatorul se obligd s predea documentatia tehnico-economicd vizati de un specialist, verificator
de proiecte atestat.

14.9. Preturile unitare ofertate, in lei, nu se vor modifica pe perioada contractului.

14.10. Prestatorul se obligd si remedieze §i sd completeze, fard costuri suplimentare pentru achizitor, in
termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisi a acestuia, toate deficienfele, lipsurile si/sau
neconformitatile prestatiilor efectuate.

14.11. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat. _

14.12. Prestatorul, se obligd si asigure asistentd tehnicd pe intreaga perioada de execufie a lucrarilor
necesare realizirii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atat la fazele
principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la
terminarea lucririlor si receptia finala a lucrarilor, participarea la intocmirea cartii tehnice), cat si in orice
alta situatie ce impune prezenta si avizul proiectantului conform prevederilor legale in vigoare.

14.13. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construtii, cu modificarile si completérile ulterioare,
asumandu-si toate responsabilititile ce decurg din continutul Contractului cit si a prevederilor legale in
vigoare, Prestatorul (proiectantul) are cel putin urmétoarele obligatii i raspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in timp a
constructiilor precum si documentatia privind postutilizarea constructiilor daca s-a stabilit astfel;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerinfelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestafi, la
cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
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h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor
pe specialititi la toate fazele de execuiie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

14.14. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, asuméndu-gi toate responsabilititile si garantiile ce decurg atit din
continutul contractului cét si a prevederilor legale 1n vigoare.

14.15. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezultd din natura prezentului Contract,
inclusiv, dar fara a se limita, la obligatia ce 1i revine de a rdspunde la solicitdrile de clarificare ale
Achizitorului. Termenele de riaspuns la solicitédri nu vor depasi 5 zile lucritoare si dupa caz, nu vor pune
Achizitorul in situatia de a incdlca termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

14.16. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de cate
ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, fara costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.

14.17. In perioada de executie a lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate
privind serviciile de asistentd tehnicd prestate (daca este cazul). Inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului, Raportul la terminarea lucririlor privind asistent
tehnicd acordata pe parcursul executiei lucrérilor $i va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de
vedere privind executia lucréarilor (Referatul de autor al Proiectantului). La receptia finald, Prestatorul va
transmite Achizitorului, Raportul final privind asistenta tehnicd acordatd in perioada de garantie, daca
este cazul.

14.18. Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si
executia lucrdrilor si alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele In
vigoare la data proiectarii.

15. Obligatiile Achizitorului
15.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatii pe care acesta le considera .
necesare pentru indeplinirea Contractului;

15.2. La inceperea contractului, reprezentantii celor doud parti vor stabili de comun acord un grafic de
prestare a serviciului;

15.3. Achizitorul, va urmiri efectuarea prestatiilor, va urmaéri constituirea garantiei de buna executie, va
emite ordinul de incepere a serviciilor, va aviza spre platd facturile emise de catre Prestator pentru
serviciul efectuat, va elibera garantia de buni executie conform clauzelor contractuale;

15.4. Achizitorul are obligatia efectudrii platii serviciilor prestate in conditiile stabilite de acest contract.

16 Receptie si verificari

16.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta tehnica i din Caietul de sarcini;

16.2  Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua
verificarile;

16.3  In cazul in care in cadrul procedurilor de receptie a serviciilor se fac observatii cu privire la
serviciul prestat, Prestatorul va proceda la remedierea observatiilor;

16.4 Urmarirea contractului si avizarea facturilor emise de céitre Prestator se va face de cétre
reprezentantul desemnat al achizitorului, in conformitate cu conditiile de platd stipulate la art. 6 din
prezentul contract si in conformitate cu conditii impuse proiectantului prin caietul de sarcini, parte
integranta a prezentului contract;

16.5 In cazul in care, cu ocazia receptiei serviciilor prestate, Achizitorul constati anumite lipsuri,
deficiente sau neconcordante intre proiectul intocmit si oricare dintre:

° caietul de sarcini;
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. prevederile legale in vigoare, normele tehnice sau deciziile diferitelor organe ale
administratiei de stat, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim 3 zile. in
cazul in care acest termen va fi depasit, Prestatorul se obligd si plateasca penalitdti de intdrziere conform
art. 13, precum si plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului cauzat din faptul neexecutarii
la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial a obligatiilor asumate.

17 incepere, finalizare, Intirzieri, sistare

17.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare conform datei mentionate in
ordinul de incepere a prestéarii serviciilor;

17.3 Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazutd In contract, iar
modificarile solicitate de Achizitor se vor executa in maxim 3 zile de la sesizare.

17.4. In cazul in care intervin:

a) orice motive de intdrziere ce nu se datoreaza prestatorului;

b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin incélcarea contractului de
citre prestator, indreptitesc pe acesta de a solicita prelungirea termenelor previzute la art. 7.

17.5  In cazurile mentionate la art. 17.4 partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare,
situatie in care vor semna un act aditional la contract.

17.6 Cu exceptia prevederilor art. 25 si in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire sau intarziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 13.

17.7 Daci pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd termenele de prestare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.

17.8 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare si
incheie un act aditional in conformitate cu prevederile art.17.5, orice intdrziere in indeplinirea
contractului dd dreptul beneficiarului de a solicita penalitéti prestatorului.

18 Modalititi de plata
18.1  Pretul stabilit pentru indeplinirea contractului este cel evidentiat la punctul 6.
18.2  Etape de plata:
Plata pentru serviciile prestate se va face la finalizarea fiecarei etape de prestare a serviciilor,
conform art. 7, astfel:

- Etapa I: 80 % din valoarea contractului fard TVA, dupi emiterea Autorizatiei de Construire
si predarea urmatoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini
pentru toate specialititile, Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire in 2 (doud)
exemplare originale, precum si toate avizele in original si documentiile pentru obfinerea acestora
vizate spre neschimbare (dupé caz).

- Etapa II: 20 % din valoarea contractului fard TVA la semnarea procesului verbal la terminarea
lucrarilor (asistenta tehnica din partea proiectantului fiind prezentatd in art. 7), As build.

18.3. Factura nu se va emite fird acordul achizitorului, cu privire la verificarea si acceptarea cantitativa si
calitativa a serviciilor real prestate, in conformitate cu art. 18.2;

18.4. Serviciile pe care prestatorul le presteaza in afara celor previzute in contract, fard a avea acceptul
achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma;

18.5. Acceptarea facturilor se face dupa confirmarea faptului ca Prestatorul si-a indeplinit obligatiile
contractuale pentru care se solicitd plata.

19 Actualizarea pretului contractului

19.1 (1) Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele ofertate in
propunerea financiard, anexa la contract.

(2) Intrucat serviciile de proiectare vor fi prestate in cadrul a doua etape, durata totala a contractului fiind
de 28 luni (4 luni de la emiterea Ordinului de Incepere a Serviciilor pentru intocmirea si predarea
documentatiei faza PT si 24 de luni de la emiterea Ordinului de Incepere a lucrarilor pentru asistenta
tehnica din partea pr01ectantu1u1), pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat Incepand cu luna
24 de la semnarea contractului, dupd urmétoarea formula:
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Vapl = Vpl x [PCln /IPClo

unde:
Vapl — valoarea actualizati a platii;
Vpl — valoarea platii solicitate de cétre contractant la data depunerii solicitarii de plat;
IPCs — indicele de pret de consum pentru servicii determinat de INS prin baza de data IPC —
lunar, disponibila online;
In — luna cu 60 de zile inainte de luna depunerii solicitarii de plata;
lo — luna semnarii contractului;

20 Amendamente
20.1 Modificarea contractului de achizitie publicd, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiilor, prin act aditional la prezentul contract.

21. Informatii privind beneficiarul real

21.1 Sub sanctiunea rezilierii contractului, Prestatorul are obligatia de a pune date la dispozitia
Achizitorului, inainte de inceperea contractului si ori de céte ori intervine o modificare in ceea ce privest
beneficiarul real asa cum este acesta definit conform Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European
si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spélarii
banilor sau finantrii terorismului.

21.2 In acest sens, inainte de semnarea contractului si ori de cite ori apare o modificare in datele
privind beneficiarul real, Prestatorul:

i) va transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul
penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali, cel pufin numele,
prenumele si data nasterii;

ii) va transmite documentul corespunzitor privind beneficiarul real catre Oficiul National al Registrului
Comertului (ONRC), conform cadrului legal incident, inainté de semnarea contractului si va pune la
dispozitia Achizitorului o copie a acestuia. In cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura
actionariatului entita{i juridice striine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sd contina datele acelor
persoane fizice, cel putin numele, prenumele §i data nasterii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea si combaterea spaldrii banilor si finantdrii terorismului, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completérile ulterioare;

21.3 Orice modificare a datelor si informatiilor privind beneficiarul real va fi comunicat®
Achizitorului, pani la incetarea relatiilor contractuale, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor contractuale, i
termen de 15 zile de la data la care aceasta survine.

21.4 Toate obligatiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv in ceea ce
priveste subcontractantii.

22. Subcontractanti / Terti sustiniitori / asociati (daca este cazul)

Prestatorul are obligatia de a se achita de obligatiile asumate, in mod direct i nu prin subcontractanti
22.1 Subcontractarea

22.1.1. La incheierea contractului sau atunci cidnd se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea citre Achizitor a contractelor incheiate de cétre Prestator cu subcontractantii nominalizati in
ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitdfile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie si cuprinda obligatoriu,
insd fard a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activititile ce urmeazi a fi subcontractate, valoarea aferentd prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de catre Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului.

22.1.2. Prestatorul are dreptul de a Inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
contractului in conformitate cu cele previzute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
Schimbarea Prestatorului nu poate modifica pretul contractul si va fi notificatd Achizitorului sub rezerva
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acceptarii acestuia din urma.

22.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a finlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de

implementare a contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substangiala a

acestuia, si doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi

subcontractanti, va fi Inaintatd de citre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un
termen rezonabil si care nu va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul inceperii activititii de
catre noii subcontractanti.

22.1.4. In situatia prevazuta la art. 22.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada

de implementare a contractului, in urmétoarele situafii:

a)  inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai cdror activita{i au fost indicate in oferta ca
fiind realizate de subcontractanti;

b)  declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce
urmeazd a fi subcontractate au fost previzute in ofertd, farda a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.

C)  renunfarea, retragerea subcontractantilor din contract.

22.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati s prezinte:

- o declaratiec pe proprie rdspundere prin care igi asuma prevederile temei de proiectare si a
propunerii tehnice depusa de cétre Prestator la ofertd, pentru activititile supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator $i noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu, dar fird a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activititii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si
a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

22.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaz in nici o situagie
rispunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.
22.1.7. In vederea finalizdrii contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Prestatorul se obligd sd cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractanii
acestuia, Prestatorul obligindu-se, totodat3, sa introduci in contractele sale cu subcontractantii clauze in
acest sens. Intr-o asemenea situatie contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza, in nici o situatie, rispunderea Prestatorului faga
de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

22.1.8. Prestatorul este pe deplin raspunzitor fati de Achizitor de modul in care isi indeplineste

contractul. SubPrestatorul este pe deplin fatd de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa de

contract. Prestatorul si subPrestatorul raspund solidar fatd de Achizitor.

22.2Plata directi ciitre subcontractanti

22.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzitoare partii/partilor din contract indeplinite de cétre
subcontractanti dacd acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiilor legale
aplicabile privind achizitiile publice.

22.2.2. In aplicarea prevederilor art. 22.2.1. subcontractantii igi vor exprima la momentul nominalizrii
lor in ofertd si oricum nu mai tirziu de data incheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora
in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de cétre Achizitor. In acest caz, factura se va emite
direct de cétre subcontractant.

22.2.3. Achizitorul efectueazi plitile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia
acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cAnd, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza
confirmarea executdrii obligatiilor asumate de subcontractant.

22.2.4. in aplicarea prevederilor art. 22.1.7 acordul partilor se va materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant, atunci cind contractul de subcontractare
este cesionat Achizitorului.
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22.3 Tertul Sustiniitor

22.3.1. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incédlcarea obligatiilor ce 1i revin terfului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. ‘

22.3.2. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte cd Achizitorul se
poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmaéri
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sd o aibd Impotriva terfului sustindtor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de cétre acesta.

22.3.3. In cazul in care Prestatorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul
sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinitor nu reprezintdi o modificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate gi se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fird organizarea unei alte proceduri de atribuire.

23. incetarea contractului
23.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de cdtre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu 1si executd sau executa necorespunzitor obligatiile
contractuale.
23.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.
23.3 In cazul previzut la clauza 23.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntérii unilaterale a contractului.
23.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre prestator, in mod culpabil si
repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fard somatie, punere in
intdrziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune — interese. Autoritatea
contractantd are dreptul si reziliere contractul, rezilierea operand de plin drept, férd incuviintarea vreunei
instante judecatoresti gi/sau arbitrale si fird a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitati, de la
data inscrisé in notificarea transmis# pértii in culpa.
23.5. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulita{ii absolute a contractului de achizitie publici, i
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract
de achizitie publicé in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 conform Legii nr. 98/2016;
b. contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o

incélcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatati
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
23.6. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazd prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
23.7. In situatia nerespectarii dispozitiilor art. 23.5., Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.
23.8. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fard a mai fi necesard interventia unui/unei
tribunal/instante judecatoresti in cazul in care una din parti :

e  este declaratd in stare de incapacitate de platd sau a fost declangati o procedura de insolventa
(faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract;

e  cesioneazi obligatiile sale prevdzute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
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e isi incalca una din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizatd, printr-o notificare scrisd, de catre

cealaltd parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract sau de la data
mentionatd in notificarea transmisd partii in culpa, prin care i s-a adus la cunostin{d cd nu si-a
executat/ori isi executd in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin.
23.9. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre prestator, in mod culpabil si
repetat, di dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fara
somatie, punere in intdrziere sau interventia instanfei de judecatd, de la data mentionatd in notificarea
transmisd partii in culpd de catre partea prejudiciatd. In situatia rezilierii contractului din culpa
Prestatorului, acesta datoreazi Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de
buni executie, pe care Achizitorul o retine. In orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperarii
prejudiciului produs de Prestator, in fata instantelor judecatoresti competente.

23.10. Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

23.11 Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

23.12. In cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd sa predea Achizitorului
toate documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin
proprietatea Achizitorului in baza prevederilor art. 11.2 din prezentul contract.

24. Cesiunea

24.1 Prestatorului ii este permisd doar cesiunea creantelor niscute din prezentul contract numai cu
acordul scris al achizitorului.

24.2 Obligatiile niscute din prezentul contract, rimén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

25. Forta majora
25.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
25.2. Forta majori exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.
25.4. Partea contractanti care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecintelor.
25.5. Daca forfa majori actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 45 zile,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parii si poati pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu indeplinirea
contractului.

26.2. Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, oricare din parti poate solicita ca disputa si se
solutioneze de citre instanta judecatoreasca competentd de pe raza municipiului Timigoara.

27.Limba care guverneazi contractul
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba roména.

28. Comunicari
28.1 Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sé fie transmisa
in scris sau in format electronic cu semnéturd electronici calificatd, conform legislatiei in domeniu.
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28.2. Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cét $i in momentul primirii.
28.3. Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabili contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Drept pentru care s-a incheiatazi .................. prezentul contract de servicii in trei exemplare, din care
un exemplar pentru prestator

ACHIZITOR PRESTATOR
MUNICIPIUL TIMISOARA s denumire....ccceeeecernens
PRIMAR reprezentat prin
Dominic FRITZ e
DIRECTIA ECONOMICA
Adina Mihaela PAUNESCU

CONTROL FINANCIAR PREVENTILY,

DIRECTOR DIRECTIA IN 'UBATOR DE PROIECTE
Adriana DEACQO

SEF SERVICIUL FINANTARI NERAMBURSABILE
Daniela GHINEA N
Pt. SEF SERVICIU JURIDIC
CristianJENARIU
[ [ % A AASY
\ Wa.\"

\ \ /4 N\ \

CONSILIER JURIDIC,
intocmit,

Adriana Sgitan
&p\ﬁ
Consilier,

Luana - Carina Vasile
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ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPTUL TIMISOARA

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

Serviciul Documentatii Proiecte
TMI2023 - 005700/22.08.2023

Citre

BIROUL ACHIZITH PUBLICE

Aliturat v inaintam documentatia privind demararea achizitiei publice pentru servicii de proiectare
(faza PT) §i asistentd tehnica din partea proiectantului pentru investitia ,,Cresterea eficientei energetice
prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda”.

Autoritatea contractanti stabileste pentru aceastd achizitie directa - criteriul de atribuire ,,cel mai bun

raport calitate-pref” .

In acest sens, s-au stabilit urmatorii factori de evaluare:

Nr.crt [ Factor de
evaluare

Descriere

Pondere

Pretul ofertei

Componenta financiara

in
‘proiectare sau  proiectare  si

si/sau Adjunct Coordonator de

proiect/contract;
Manager proiect/contract si/sau
Adjunct Manager
proiect/contract;
Director proiect/contract si/sau
Adjunct Director
proiect/contract;

Project manager si/sau Project
manager Adjunct;
Sef echipd proiectare si/sau
Adjunct Sef echipa proiectare;
Sef proiect si/sau Adjunct Sef
echipi proiectare;
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef
proiect.

cadrul unor contracte de

1. 40% Punctaj maxim factor: 40
2. Experienfa | Experienta definuta fn oricare din | 3004 punctaj maxim factor: 30
detinutd de Seful | urmatoarele pozitii:
de proiect — Coordonator de proiect/contract
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| executic avind ca obiect o
i constructie civila
| (construire/consolidare/consolidare
, si - extindere/
reabilitare/modernizare)

3 Experienta Experienta detinutd ca inginer

detinuta de instalatii termo-sanitare in cadrul

Inginer instalatii | ypor contracte de proiectare sau
termo-sanitare . : . A

proiectare si executie avand ca

obiect o constructie civild

30% Punctaj maxim factor: 30

(construire/ consolidare/
consolidare s extindere/
reabilitare/modernizare)

1. Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei”
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

a) pentru cel mai scdzut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat factorului de evaluare,
respectiv 40 de puncte
b) pentru alt pret decat cel minim ofertat, se acordd punctajul pentru pretul ,,n”, astfel:

Punctaj(n) = (pret minim ofertat/pret(n)) x punctajul maxim alocat.
Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei” are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire, ciruia i
corespunde un maxim de 40 de puncte.
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate pentru prestarea

serviciilor, fard TVA.

Justificare pentru factorul de evaluare Pretul ofertei.

Factorul de evaluare ,,pretul ofertei” a fost introdus pentru asigurarea utilizérii eficiente a fondurilor
disponibilizate de cdtre autoritatea contractantd, punctajul maxim alocat conducind la un bun raport
calitate-pret pentru activitatile prestate. Autoritatea Contractantd doreste si obtina lucréri la cel mai inalt
nivel calitativ raportat la cel mai scizut pret, in vederea eficientizarii utilizarii fondurilor publice.

2.Factorul de evaluare ,,Experienta detinuti de Seful de proiect”

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Sef de proiect,
care sa indeplineasca cerintele stipulate.

Se va puncta participarea in calitate de Sef de proiect sau pozitii echivalente cu aceasta ca
responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de Seful de proiect, sau echivalent, se acorda
in functie de incadrarea in una din urmatoarele situatii:

- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” intr-un contract de proiectare sau proiectare si
executie avand ca obiect o constructie cu altd destinatie decat unitate de invitimant, indiferent de
numarul contractelor — se vor acorda S puncte;



- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” intr-un contract de proiectare sau proiectare si
executie avind ca obiect o constructie civild (construire/consolidare/consolidare si extindere/
reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de invatimént (universitati, scoli, gradinite, crese etc.)—
se vor acorda 10 puncte

- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” in 2 contracte de proiectare sau proiectare si
executie avand ca obiect cite o constructie civila (construire/consolidare/consolidare si extindere/
reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de Invatimant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) -
se vor acorda 20 puncte.

- Pentru implicarea ca ,,Sef de proiect” in 3 sau mai multe contracte de proiectare sau
proiectare si executie avand ca obiect céte o constructie civili (construire/consolidare/consolidare si
extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de invatdmént (universitdti, scoli, gradinite,
crese etc.) - se va acorda punctaj maxim - 30 puncte.

in situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Sefi de proiect, sau echivalent, se va lua
in considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la incadrarea in una din
situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.
Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Sef de proiect, sau
echivalent, conform solicitarii.
Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta: ‘
— Diploma de arhitect/inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de Invatamant
superior recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetdtenii din alte tari;
— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;
— Recomandare/fisa de post/contract de muncd/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care s rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia si calitatea serviciilor prestate de cétre acesta.

Pentru personalul nerezident se accepta prezentarea certificatelor/autorizatiilor corespunzitoare emise in
tara de rezidenta.

Justificare pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de Seful de proiect, sau echivalent:
Serviciile aferente prezentului obiectiv reprezintd un serviciu care presupune obtinerea unor
documentatii tehnico-economice de calitate, iar acestea se pot obtine doar prin prestarea unor servicii de
calitate de catre persoane calificate si cu experienta.

Factorii de evaluare stabiliti demonstreazi extinderea cerintelor minime obligatorii impuse prin tema de
proiectare, avantajul urmdrit prin punctarea experientei similare a acestor experti fiind realizarea unor
documentatii tehnico-economice care sa conduci la realizarea §i exploatarea unor constructii de calitate
corespunzitoare, in scopul protejdrii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societitii si a mediului
inconjurétor.

Ca urmare a complexititii contractului, autoritatea contractantd a decis aplicarea criteriului calitativ ce
tine de experienta si calificarile personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu
calitativ si calificat.

Seful de proiect: necesar pentru a asigura coordonarea, planificarea si organizarea eficientd a
activitdtilor realizate prin proiect, in vederea indeplinirii obiectivelor acestuia. Rolul coordonatorului
echipei este acela de a gestiona toate activitafile derulate de ciitre personalul alocat proiectului pentru
realizarea documentatiei tehnico-economice. Ca urmare, calificérile, aptitudinile §i experienta sa
profesionala trebuie s ii permitd infelegerea aprofundata a specificului fiecarei activitdfi care se va
desfasura in cadrul proiectului, indiferent de expertul din echipa sa care va executa efectiv aceste
activititi. Astfel, studiile universitare reprezinti o dovada ca acesta are baza teoretica necesard care sa ii
permita coordonarea intregii echipe pe toatd perioada de derulare a proiectului i si inteleaga specificul
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acestuia. Pe de altd parte, avind in vedere specificul proiectului pentru care se deruleazi prezenta
procedurs, este necesar ca acesta si detind cunostinte teoretice si practice in domeniul
elaboririi/revizuirii/actualizirii/completarii de documentatii tehnico-economice pentru constructie noud
si/sau modernizare/reabilitare/reabilitare termicd de clddiri. fn acest context, cerinta privind certificarile
in domeniile respective este pe deplin justificata.

3.Factorul de evaluare ,,Proiectant instalatii termo-sanitare”

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Proiectant
instalatii termo-sanitare, care s indeplineasci cerintele stipulate.

Se va puncta participarea in calitate de ,, Proiectant instalatii termo-sanitare” sau pozifil echivalente cu
aceasta ca responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de ,, Proiectant instalatii termo-sanitare”, sau
echivalent, se acorda in functie de incadrarea in una din urméitoarele situatii:

- Pentru implicarea ca ,,Inginer Proiectant instalatii termo-sanitare” intr-un contract de
proiectare sau proiectare si executie avind ca obiect o constructie cu altd destinatie decét unitate de
invitdmant, indiferent de numaérul contractelor — se vor acorda 5 puncte;

- Pentru implicarea ca ,,/nginer Proiectant instalafii termo-sanitare” intr-un contract de
proiectare  sau  proiectare si  executie avdnd ca obiect o  constructie civild
(construire/consolidare/consolidare si extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invatamant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) — se vor acorda 10 puncte.

- Pentru implicarea ca ,,Inginer Proiectant instalatii termo-sanitare” in 2 contracte de
proiectare sau proiectare si executie avdnd «ca obiect cidte o constructie civild
(construire/consolidare/consolidare si extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invatamant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) - se vor acorda 20 puncte.

- Pentru implicarea ca ,,Jnginer Proiectant instalatii termo-sanitare” in 3 sau mai multe
contracte de proiectare sau proiectare si execufie avind ca obiect cite o constructie civild
(construire/consolidare/consolidare si extindere/ reabilitare/modernizare) cu destinatia de unitate de
invitimant (universitati, scoli, gradinite, crese etc.) - se va acorda punctaj maxim - 30 puncte.

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi ,, Proiectant instalatii termo-sanitare”
sau echivalent, se va lua In considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.
Oferta este declarati neconforma in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un ,,Proiectant
instalatii termice ”, sau echivalent.
Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul in-cadrul ofertei tehnice va
prezenta:
— Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamént superior
recunoscute de statul romén, sau echivalent pentru cetitenii din alte {ari;
— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;
— Recomandare/fisi de post/contract de munc#/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care s rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia si calitatea serviciilor prestate de citre acesta.

Pentru personalul nerezident se accepta prezentarea certificatelor/autorizatiilor corespunzatoare
emise in tara de rezidenta.
Justificare pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de Proiectant instalatii termo-sanitare. sau
echivalent:
Serviciile de proiectare aferente prezentului obiectiv reprezintd un serviciu care presupune obfinerea
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unor documentatii tehnico-economice de calitate, iar acestea se pot obfine doar prin prestarea unor
servicii de calitate de cétre persoane calificate si cu experienta.

Factorii de evaluare stabiliti demonstreazi extinderea cerintelor minime obligatorii impuse prin tema de
proiectare, avantajul urmdrit prin punctarea experientei similare a acestor experti fiind realizarea unor
documentatii tehnico-economice care si conduci la realizarea §i exploatarea unor constructii de calitate
corespunzitoare, in scopul protejarii viefii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdfii si a mediului
inconjurator.

Punctajul total obtinut de o ofertd se obtine prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare din
factorii de evaluare din componenta criteriului de atribuire. Punctajul maxim care poate fi obtinut astfel

este de 100 puncte.

Poserta = P1 + P +Pinn

Aplicarea criteriului de atribuire se face doar asupra ofertelor care respectd toate cerintele din caietul de
sarcini. [erarhia ofertelor este stabiliti pe baza obtinerii celui mai mare punctaj total.

Se stabileste clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescitoare a punctajelor respective, oferta
castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

fn cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se
va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor
acestora.

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul si solicite noi propuneri
financiare, si oferta castigitoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Totodats, avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al
Consiliului de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilientd in ceea ce priveste protejarea
intereselor financiare ale Uniunii, ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitii publice sunt
obligati si pund la dispozitia autoritatilor contractante informatii cu privire la beneficiarul real al
fondurilor alocate din PNRR, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22
alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului.

Director Ex¢cutiv,
AdrianalDEACONU

Sef Serviciu Finan#fi Nerambursabile, Sef Serviciu Documentatii Proiecte
Danield GHINEA / Ro>7na C)LCJE,AL
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese
in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .......c...... reprezentant imputernicit al ........cccoveeennnn. (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa la achizitia directa a contractului
avand ca obiect: serviciile de proiectare(faza PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea
realizarii obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si
instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda”, nu ma aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel
cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia
orice alte ingelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de

achizitie publici, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a

solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai

autorititii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.
In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinitor al ofertantului,
este organizat ca si societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtdtor, va declara si
urmatoarele:

- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legaturd cu prezenta procedura:
Dominic Samuel Fritz -Primar;
Ruben Latcau -Viceprimar;
Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;
Matei Cristian Creiveanu -Administrator public;

Caius-Sorin Suli -pt. Secretar general;

Steliana Stanciu -Director Directia Economica;

Adriana Deaconu-Director Directia Incubator de Proiecte;

Adina Suiu-Consilier Serviciul Documentatii Proiecte;
Daniela Ghinea —Sef Serviciul Finantari Nerambursabile;
Cristian Jenariu — Pt. Sef Serviciul Juridic;

Adriana Mariana Seitan - Consilier Juridic;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate;

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Paunescu Adina —Consilier Biroul Contabilitate;

Schipor Lucretia —Sef Birou Achizitii;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel

David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliescu; Andra-

Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica

Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Mihaela

Paula Rusu; Constantin Stefan Sandu; Razvan-Ion Stana; Ioan-Stefan Szatmari;Mihai lonut Mortan; Radu

Daniel Toanca;



Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea acestei achizitii:

Roxana Canceal-Sef Serviciul Documentatii Proiecte;

Luana Carina Vasile-Consilier Serviciul Documentatii Proiecte;

Corina Diana Coroian - Consilier Achizitii Publice

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate. -

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind faisul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semnditura autorizald)



OPERATOR ECONOMIC

(Eenumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) 0 e reprezentant imputernicit al
et eten e ttatetreeaters et te et ettt s as e n et r e e et eratneaaataenesrensenneen.(deRUMIreq/numele i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ¢ nu ma aflu in situatia previzuta la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotérére definitiva a
unei instante judecitoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Iegea nr.
78/2000 ), infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18*1-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spilarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art.1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitafilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Data completarii .....coooveeeercrvniiinnnnn

Operator economic

(semndtura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)  ...ococciinnieeeee. reprezentant Imputernicit al ............... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului avind ca obiect: serviciile de
proiectare(faza PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului de
investitii ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul
Tehnic Henri Coanda”, prin achizitie directa, organizatd de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria
riaspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii
ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurdri sociale cétre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roméinia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activitdfii;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legaturd cu procedura in cauzi;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturd cu procedura in cauza;

f) nu am participat la la pregitirea achizitiei directe, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu
a condus la o distorsionare a concurentei,

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incilciri nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanct{iuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritétii contractante in
scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante,
sd obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul achizitiei directe si
nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra deciziilor autoritatii
contractante privind excluderea din achizitia directa a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea
contractului catre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmérii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg ci in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Data completarii ......cocoveecrreecrnrneeenens

(semndtura autorizatd)



ACORD DE SUBCONTRACTARE
11 UURYY O
Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016

La contractul de achizitie publica ...........coooiiiiiiiiiiiiiiinn (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest  contract  este  incheiat intre 3 O UL cu sediul in
................................. (adresa,tel. fax)., reprezentata Prin ..................ccoeeeivienniiinnne..... Director
General i e e Director Economic, denumita in cele ce urmeaza

contractant general

si
S G e cusediulin .......ooovviiniiiieenenns (adresa,tel. fax)
reprezentata Prin ...........ocoeveiiiininnn. Director General §i .........cc.ocivviiiiiinnnn Director Economic,

denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este ............. %, din valoarea fara TVA a contractului

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lupar, in termen de ................... (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea .......................... executate in perioada respectiva.
(lucrari,produse,servicii)

-plata ivenini e se va face in limita asigurarii finantarii .................oocinn

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de eXecutie @ .....ovvireeeieeiii e e este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ................... luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat 1a termMINATEa ... .uiiiit it et ittt et ettt s e r e et r e e na s e e e aaeas
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.
3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ...
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ................. % pe zi intarziere din valoarea
.................................................................................................. nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de
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<--..... % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care

contractantul le are fata de investitor conform contractului............coooiiiiiiiiii i
(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se

vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)



ACORD DE ASOCIERE
in vederea participdrii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

1. Pdrtile acordului:

S.C. s TP N , reprezentatd Prin  .............ceeceiiieiiienn in calitate de

(denumire operator economic, sediu, telefon)
st

S , reprezentatd Prin ...........c..... , in calitate de (denumire
operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit si desfagoare in comun urmitoarele activititi:

a) participarea la procedura de achizitie publicd organizati de ............... (denumire autoritate

contractantd) pentru atribuirea contractului/acordului cadru .........o.oeiiii
(denumire obiect contract)

b) derularea in comun a contractului de achizitie publicd in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind

cagtigatoare.

2.2. Alte activititi ce se vor realiza in comun:

este:

................... 00 S.C. i

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de asociafii se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecérui asociat, respectiv:

................... 00 S.C. i

3. Durata asocierii:

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derulirii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului

(in cazul desemniirii asocierii ca fiind castigitoare a procedurii de achizitie publica)

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului de achizitie publica/acordului cadru, atrage dupa
sine raspunderea solidara.

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1.Se imputerniceste S.C. ............ooiini. avand calitate de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei
comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
4.2.Se imputerniceste S.C. ..................... avand calitate de lider al asociatiei pentru semnarea contractului

de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituiti prin prezentul acord, (in cazul desemnérii
asocierii ca fiind cistigitoare a procedurii de achizitie).
5. Incetarea acordului de asociere:
5.1. Asocierea 1si inceteaza activitatea ca urmare a urmétoareleo cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitatilor previzute la art. 2 din acord.
¢) alte clauze prevazute de lege.

6. Comunicdri:

6.1.Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd dacd se va face in scris si va fi transmisd la
adresa/adresele........ocveeeeevnneecnnnencnreennns , prevazute la art. .........

6.2.de comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de cominicare



7. Litigii.
7.1.Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate
de citre instanta de judecati competenta.

8. Alte clauze
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numér de ...... exemplare, cite unul pentru fiecare parte, azi........ ( data

semndrii lui).

Liderul asociatiei:

S
ASOCIATI ..o,

ASOCIAT 2 ........c.oovvvininnnnn.



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: serviciile de proiectare(faza PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului
in vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica
constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda”, achizitie directa organizati de Municipiul
Timisoara, in calitate de autoritate contractanta, prin transmiterea unui anunt publicitar in SEAP

Subsemnatul ...........coeeini (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
.................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe
parcursul executarii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munca, stabilite prin legislatia adoptati la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului www.mmediu.ro;
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Data completarii Operator economic

(semnditura autorizatd)

NOTA: Formularul se va completa, atat de catre ofertantul/ofertantii asociati cat si de catre subcontractant/
subcontractanti ai ofertantului, (dupa caz).



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,
Examinind documentatia de atribuire aferentei achizitiei directe, subsemnatul............ccooiorinnncn. ,
reprezentant al ofertantului ............cc...... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu

prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de proiectare(faza
PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivalui de investitii
,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri
Coanda”, pentru sumMa de: ......cccoeeviviinininiiniieeein e (suma in litere si in cifre,) lei, la care se
adaugi taxa pe valoarea addugatii In valoare de ... (suma in
litere si in cifre) lei, platibila conform clauzelor contractuale.

1. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita cistigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale. 7

2. Ne angajim sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile si ea va rimane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptati oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmis3 de dumneavoastrii, prin care oferta noastrd este stabilitd cistigitoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigétoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire acestei achizitii
directe.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
| DY 1: SO
(nume, prenume,semndaturd)
fn calitate de .o legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd/Contractul de achizifie publicd de servicii

CENTRALIZATOR PRETURI
serviciile de proiectare(faza PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii
obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii
la Colegiul Tehnic Henri Coanda”,

Nr. | Activitate Livrabile Valoare fira TVA Valoare cu
crt. TVA -lei- TVA
-lei- -lei-
1. | Etapa l: Documentatii ~ tehnice in
Intocmirea si | vederea obtinerii de avize,
predarea acorduri , autorizatii
documentatiei  faza | Verificare tehnica
i Proiect Tehnic si detalii de
executie
TOTAL ETAPA I
2. | Etapa a-Il-a - Asistenta tehnica din partea
Asistenti tehnici proiectantului
din partea
proiectantului
TOTAL ETAPA Ila
TOTAL GENERAL (I+1)
OFERTANT/PRESTATOR

(nume, prenume,semnaturd)
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

Subsemnatul(a) e reprezentant imputernicit al
ettt e eeetrttateteb e ter e et et st aten s n et er e n et eaasaenaansieraenenenennene. . (dENUMIrea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ci avind in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241
al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Mecanismului de Redresare §i Rezilient in ceea ce
priveste protejarea intereselor financiare ale Uniunii, in cazul in care sunt declarat castigitor al prezentei
achizitii directe pun la dispozitia autorititilor contractante informatii cu privire la beneficiarul real al
fondurilor _alocate din PNRR, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin.
(2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului.

Data completarii .........cooocnviiieninnnns

Operator economic

(semndtura autorizatd)
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